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6.ANALIZA OPRAVDANOSTI ULAGANJA U SISTEM ZA  

                         NAVODNJAVANJE 

 

Opravdanost ulaganja sredstva u  navodnjavanje u ovom slučaju rađena je na osnovu 

pozitivnih zakonskih propisa i važeće metodologije.Uvažavajući specifičnosti ovog 

projekta razrađen je postupak za ocenu.Podloga za ocenu bilo je tehničko rešenje i 

pokazatelji koji su prikazani u prethodnim poglavljima.Postupak procene u ovom 

slučaju sastoji se iz nekoliko faza koje teku sukcesivno i to: 

 

→INVESTICIONA ANALIZA 

→ANALIZA IZVORA FINANSIRANJA  

→ CENA VODE ZA NAVODNJAVANJE 

→EFEKTI POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE I IZBOR KULTURA    

→ TRŽIŠTE INPUTA I OUTPUTA 

→ FINANSIJSKA EFIKASNOST ULAGANJA  

→DRUŠTVENO-EKONOMSKA EFIKASNOST  

→ ANALIZA OSETLJIVOSTI I RIZIKA INVESTIRANJA 

 

 6.1. INVESTICIONA ANALIZA 

 

Imajući u vidu projektovano tehničko rešenje podsistema,važeće propise i iskustveno 

utvrđene normative,ukupne investicije za oba predložena tehnička rešenja date su u 

tabelama 61 i 62. 

Prva tehnička varijanta zahteva znatno veća ukupna ulaganja našta je uticala i veća 

površina pod sistemom.Ista se može realizovati u roku od 5 godina dok je kod druge 

tehničke varijante period realizacije 4 godine.Kod obe varijante u ukupna ulaganja nisu 

obuhvaćeni troškovi eksproprijacije koji se mogu pojaviti prilikom realizacije izabranog 

tehničkog rešenja.Prva tehnička varijanta ima veća jedinična ulaganja (EUR/ha)  što 

daje prednost drugoj tehničkoj varijanti za realizaciju..Prosečna godišnja ulaganja u 

prvoj varijanti iznose 18.821.551,00 EU a u drugoj varijanti 14.113.560,00 EUR (bez 

obrtnih sredstava za početak rada sistema). Na višim nivoima projektovanja moguće je 

utvrditi konkretne razlike u investicijama potrebnim za izgradnju sistema. 

 

Tabela 61 : Struktura investicija-varijanta 1 

R..br. Pozicija Iznos,€ 

1 Građevinski radovi 45.562.522 

2 Cevovodi i armatura 28.882.459 

3 Hidromehanička oprema 8.206.323 

4 Elektrooprema 6.129.596 

  Ukupno građevinski radovi i oprema 88.780.900 

5 Osnivačka ulaganja (projektovanje,nadzor,troškovi investitora) 4.439.045 

6 Obrtna sredstva za početak rada projekta 887.809 

7 Troškovi eksproprijacije   

  Ukupna ulaganja 94.107.754 

  Površina podsistema,ha 21.900 

  Jedinična ulaganja,€/ha 4.297,158 

 



Sem investicija potrebnih za izgradnju ovog sistema koje predstavljaju vodnu infrastrukturu 

slede uporedno ulaganja u izgradnju lokalnih sistema za navodnjavanje koja pripadaju 

poljoprivrednim gazdinstvima na ovoj teritoriji. Visina ovih ulaganja će zavisiti od :  

 

 veličine gazdinstva(ha) 

 izabrane tehnologije navodnjavanja (veštačka kiša,kapanje) 

 tehničkih performansi sistema. 

Iznosi potrebnih sredstava za ove namene mogu se utvrditi u višim fazama projektovanja.. 

 

Tabela 62: Struktura investicija – varijanta 2 

R.br. Pozicija Iznos,€ 

1 Građevinski radovi 23.085.044 

2 Cevovodi i armatura 25.352.536 

3 Hidromehanička oprema 2.406.627 

4 Elektrooprema 2.414.510 

  Ukupno građevinski radovi i oprema 53.258.717 

5 Osnivačka ulaganja (projektovanje,nadzor,troškovi investitora) 2.662.936 

6 Obrtna sredstva za početak rada projekta 532.587 

7 Troškovi eksproprijacije   

  Ukupna ulaganja 56.454.240 

  Površina podsistema 14.500 

  Jedinična ulaganja,€/ha 3893,396 

 
6.2  Izvori finansira izgradnje sistema 

 

Na osnovu dosadašnjih iskustava na  izgradnji regionalnih hidrosistema i podsistema 

kao i na osnovu dostupnih ostalih informacija potencijalni izvori finansiranja za ovaj 

sistem bili bi : 

 Budžet Republike Srbije 

 Budžet Pokrajine Vojvodine 

 Republički nacionalni investicioni plan 

 Fondovi za razvoj APV 

 Fondovi EU (SAPARD,IPARD,IPA i dr.) 

 Budžet opštine Inđija 

 Sopstvena sredstva investitora (poljoprivredni proizvođači za lokalne sisteme) 

 Donatori (domaći strani) 

 Privatni kapital (JPP – javno privatno partnerstvo) 

 Krediti (domaći i ino) 
 
Javno privatno partnerstvo JPP (public-private partnership) je jedna od mogućnosti koja stoji 

opštinama na raspolaganju za finansiranje važnih infrastrukturnih projekata u ovom slučaju 

vodoprivrednih usluga. 

 

Ugovori koji u ovom slučaju mogu da proisteknu treba da budu bazirani na dugoročnoj saradnji 

javnog i privatnog sektora.Obim saradnje je mnogo širi i obuhvata aktivnosti 

finansiranja,implementacije i operacionalizacije projekta iz područja izgradnje vodoprivredne 

infrastrukture i pružanja vodoprivrednih usluga. 

 

Modeli partnerstva koji bi u ovom slučaju najviše odgovarali su :  

 



 Operation&Maintennance Contract (O&M) –(ugovor o izvršavanju i 

održavanju).Privatni preduzetnik,na osnovu ugovora,pod određenim uslovima upravlja 

javnom imovinom,a vlasništvo nad imovinom je državno. 

 Build-Own-Operate-Transfer (BOOT) – (izgradi-poseduj-koristi-predaj).Privatni 

preduzetnik koristi franšizu za finansiranje,izgradnju i upravljanje objektom (kao i 

pravo da naplaćuje uslugu) tokom određenog perioda,nakon kojeg se vlasništvo nad 

dobrom predaje javnom sektoru. 

 Operation License (licenca za korišćenje).Privatni operater dobija dozvolu ili pravo da 

pruža javnu uslugu,najčešće u određenom periodu. 

 Finance Only  (samo finansiraj). Privatni sektor je obično finansijska firma koja 

neposredno finansira projekat ili deo projekta i koristi različite mehanizme,kao 

dugoročni zakup ili izdavanje obveznica.        

U slučaju ovog sistema moguće je sastaviti različite finansijske konstrukcije.U daljoj fazi 

projektovanja zajedno sa menadžmentom opštine Inđija potrebno je predložiti najverovatniji 

oblik finansiranja.Ovo je značajno zbog toga što u slučaju kreditnog zaduživanja kamata za 

vreme gradnje (interkalarna) kao i kamata za vreme otplate kredita postaje značajan trošak u 

ceni koštanja jednog m
3
 vode.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

6.3. Cena vode za navodnjavanje 

 

Uloga ovog sistema za navodnjavanje je da nakon izgradnje isporučuje vodu za 

navodnjavanje korisnicima (poljoprivredna gazdinstva).U zavisnosti od vrste vlasništva 

nad sistemom (javno,privatno,mešovito) prilikom formiranja prodajne cene vode, 

moguće je koristiti različite ekonomske principe i metode.U ovom slučaju izbor je 

između : 

 Cost-princip – pokrivanje samo operativnih troškova  sistema; 

 Benefit-princip – pokrivanje operativnih troškova  sistema uz izvesnu dobit 

koja se deli između vlasnika JPP ; 

 Marginalni princip – određivanje ekonomske cene vode za navodnjavanje koja 

obuhvata elemente proste i proširene reprodukcije uz izvesnu dobit. 

 

Bez obzira na princip koji ćemo u ovom slučaju izabrati za valorizaciju cene vode, 

potrebno je izvršiti projekciju godišnjih operativnih rashoda. 

 

Rashode koje treba pokriti u slučaju ovog sistema su : 

 

1.    Amortizacija objekata i opreme 

      2     Održavanje objekata i opreme (preventivno,tekuće i investiciono) 

3     Osiguranje objekata i opreme 

4     Bruto zaradu stalno i sezonski uposlenih radnika 

5     Pogonske troškove(električna energija,dizel gorivo,benzin,mazivo) 

6     Troškove materijala 

7     Nematerijalne troškove (kamata i sl.) 

8     Režijske troškove (za administrativno osoblje) 

 

 
1) Obračun amortizacije  objekata i opreme treba da bude u funkciji od dužine perioda 

eksploatacije tj. u okviru životnog veka projekta. Osnovica za obračun je predračunska vrednost 

radova,objekata i opreme.Likvidaciona ili ostatna vrednost predstavlja vrednost osnovnih 

sredstava sistema nakon veka njegove upotrebe. Za utvrđivanje godišnjeg iznosa amortizacije 

mogu se u ovom slučaju koristiti zakonski utvrđene stope amortizacije ili procenjeni period 

korišćenja pojedinih objekata i opreme. U ovom slučaju su kombinovana ova dva parametra. 



Amortizacija predstavlja jedan od najvećih troškova funkcionisanja sistema.Ista se može 

koristiti kao izvor finansiranja investicija u narednoj fazi izgradnje (sem u prvoj) a nakon 

kompletnog završetka gradnje u fazi eksploatacije ista se može koristiti za pokriće troškova 

investicionog održavanja objekata.Obračun ovih troškova prikazan je  po pojedinim varijantama 

u tabelama 63 i 64  

 

2) Obračun troškova održavanja objekata i opreme obuhvata složen sistem mera koje treba 

sprovesti na osnovnim sredstvima da bi ista bila u funkciji za vreme perioda eksploatacije.Isti 

obuhvataju : direktne materijalne troškove (rezervni delovi,pomoćni materijal,sredstva za zaštitu 

i dr.); direktne troškove radnika koji učestvuju na održavanju objekata i opreme i opšte troškove 

održavanja gde dolaze troškovi mašinske radionice.  

 

Mere održavanja koje će se sprovoditi na objektima i opremi sistema obuhvataju : preventivno 

održavanje,tekuće i investiciono održavanje. Sve ove mere utvrđuju se za svako osnovno 

sredstvo ili grupu sredstava . 

Imajući u vidu dosadašnja saznanja iz ove oblasti nerealno bi bilo govoriti o utvrđivanju 

troškova održavanja objekata i opreme sistema u ovoj fazi projektovanja.  

 

U ovom slučaju izvršena je procena godišnjeg iznosa troškova održavanja  kao procenat od 

predračunske vrednosti objekata i opreme i to : 

 

 Za građevinske objekte -1 %, 

 Za cevovod – 2%, 

 Za opremu u sastavu ovog sistema – 4% 

Smatra se da dobijeni iznosi mogu pokriti godišnje troškove održavanja. Obračun ovih troškova 

za pojedine objekte prikazan je za pojedine varijante u tabelama 63 i 64.. 

 

3. Troškovi osiguranje objekata i opreme su utvrđeni na bazi prihvaćenih stopa (%) 

za pojedine vrste radova i opreme od strane osiguravajućih zavoda..Isti su obračunati po 

varijantama i prikazani na tabelama 63 i 64. 
 

4. Bruto zaradu stalno i sezonski uposlenih radnika 

 

Ovi troškovi obuhvataju godišnje bruto-lične dohotke novozaposlenih radnika na 

sistemu.Kod varijante 1, planirano je 4 radnika na upravljanju i održavanju 

sistema.Takođe u slučaju funkcionisanja sistema kao samostalnog preduzeća potrebno 

je angažovanje još dva administrativna radnika.Takođe u slučaju veće potrošnje vode u 

sistemu (sušne godine) potrebno je angažovati i sezonske radnike (3 za ovu varijantu) 

što ukupno iznosi 9 radnika od čega 6 na puno radno vreme a 3 na određeno vreme (u 

sezoni navodnjavanja). Kod varijante 2, planirano je  6 radnika na upravljanju i 

održavanju sistema, 2 administrativna radnika i 2 sezonska radnika (ukupno 

10)..Troškovi rada obračunati su prema sadašnjim bruto-zaradama u vodoprivrednim 

preduzećima za predložene stepene školske spreme i prikazani u tabelama 65 i 66. 

 

Tabela 65 Troškovi rada- varijanta 1 

R..br. Naziv posla 

Školska  
 
sprema 

Broj  
radnika 

Mesečna  
zarada,€ 

Bruto   
godišnja  
zarada,€ 

1 Upravljanje sistemom VSS 1 600 13.680 

2 Održavanje sistema SSS 3 400 27.360 

3 Administrativni poslovi SSS 2 300 13.680 

4 Sezonski radnici NSS 3 200 6.480 



  Ukupno   9   54.720 



Tabela 53 : Troškovi amortizacije,održavanja i osiguranja – varijanta 1 

Red. 
broj Pozicija Iznos,€ 

amortizacija održavanje osiguranje 

stopa,% iznos,amort. stopa,% iznos,održ. stopa,% iznos,osig. 

1 Građevinski radovi 45562522 1.5 683437.83 1 455625.22 0.5 227812.61 

2 Cevovodi i armatura 28882459 2 577649.18 2 577649.18 0.5 144412.3 

3 Hidromehanička oprema 8206323 6 492379.38 4 328252.92 1 82063.23 

4 Elektrooprema 6129596 6 367775.76 4 245183.84 1 61295.96 

  Ukupno građevinski radovi i oprema 88780900   0   0     

5 Osnivačka ulaganja  4439045 15 665856.75 0 0     

  Ukupni iznosi     2787098.9   1606711.16   515584.1 

 

 

Tabela 54 : Troškovi amortizacije,održavanja i osiguranja – varijanta 2 

Red. 
broj Pozicija Iznos,€ 

amortizacija održavanje osiguranje 

stopa,% iznos,amort. stopa,% iznos,održ. stopa,% iznos,osig. 

1 Građevinski radovi 23085044 1.5 346275.66 1 230850.44 0.5 115425.22 

2 Cevovodi i armatura 25352536 2 507050.72 2 507050.72 0.5 126762.68 

3 Hidromehanička oprema 2406627 6 144397.62 4 96265.08 0.5 12033.135 

4 Elektrooprema 2414510 6 144870.6 4 96580.4 1 24145.1 

  Ukupno građevinski radovi i oprema 53258717   0   0   0 

5 Osnivačka ulaganja  2662935.85 15 399440.3775 0 0   0 

  Ukupni iznosi     1542034.978   930746.64   278366.14 

 

 

 

 

 

 



 

Tabela 66: Troškovi rada- varijanta 2 

R..br. Naziv posla 
Školska 
sprema 

Broj  
radnika 

Mesečna  
zarada, 
€ 

Bruto   
godišnja  
zarada,€ 

1 Upravljanje sistemom VSS 1 600 13.680 

2 Održavanje sistema SSS 5 400 45.600 

3 Administrativni poslovi SSS 2 300   

4 Sezonski radnici NSS 2 200 4.320 

  Ukupno   10   59.280 

 

 

5. Troškovi električne energije 

 

U ovom slučaju radi se o elektropogonu.Na osnovu podataka iz tehničkog rešenja 

sistema te uzimajući u obzir važeće tarife za električnu energiju (viša i niža sezona, viša 

i niža tarifa u toku dana,doprinos na angažovanu snagu) izračunati su  troškovi 

električne energije,€/m
3
 isporučene vode za varijante 1 i 2,tabela 67. 

 

 

Tabela 67 : Troškovi električne energije 

var.I   

Instalisana snaga,kW 22,596 

Planirana god.potrošnja,kWh 26399000 

Planirani 
jed.utrošak,kWh/m3 0.21 

Cena el.energije,€/kWh 0.08 

Jedinični trošak,€/m3 0.0168 

var.II   

Instal.snaga,kW 8,142 

Planirana god.potrošnja,kWh 13015000 

Planirani 
jed.utrošak,kWh/m3 0.358 

Cena el.energije,€/kWh 0.08 

Jedinični trošak,€/m3 0.02864 

 

 

Ostali troškovi (materijalni i režija) su procenjeni za obe varijante.. 

 

Ukupni godišnji troškovi eksploatacije su sastavljeni na osnovu prethodnih elemenata 

troškova.Proračun je rađen za punu fazu eksploatacije i za predložena tehnička rešenja 

za varijante 1 i 2 i prema podeli troškova na fiksne i varijabilne.Režijski troškovi dodati 

su fiksnim.Obzirom da varijabilni troškovi zavise od količine isporučene vode 

korisnicima to je u ovom slučaju obračun istih izvršen za dva nivoa  prosečne potrošnje 

vode za navodnjavanje : 1000 i 2500 m
3
/ha.Takođe su korišćeni elementi binomne 

tarife, gde su ukupni fiksni troškovi podeljeni sa brojem ha koji će biti u sistemu za 

navodnjavanje ( za prvu varijantu 21.900 ha a za drugu 14.500 ha).Jedinični fikasni 

troškovi za prvu tehničku  varijantu iznose 238 €/ha a za drugu 203,5 €/ha. Ukupni 

troškovi navodnjavanja za ovaj sistem, tehničku varijantu 1 i prosečnu godišnju 

potrošnju vode od 1000 m
3
/ha  iznose 255 €/ha a za prosečnu potrošnju vode od 2500 



m
3
/ha isti bi iznosili 280,90 €/ha. Jedinični fikasni troškovi za prvu tehničku  varijantu 

iznose 238 €/ha a za drugu 203,5 €/ha.  

 

Ukupni troškovi navodnjavanja za ovaj sistem, tehničku varijantu 1 i prosečnu godišnju 

potrošnju vode od 1000 m
3
/ha  iznose 255 €/ha a za prosečnu potrošnju vode od 2500 

m
3
/ha isti bi iznosili 280,90 €/ha. 

 

Ukupni troškovi navodnjavanja za ovaj sistem, tehničku varijantu 2 i prosečnu godišnju 

potrošnju vode od 1000 m
3
/ha  iznose 232 €/ha a za prosečnu potrošnju vode od 2500 

m
3
/ha isti bi iznosili 276 €/ha. 

 

 

Tabela 68   Ukupni troškovi eksploatacije – varijanta 1 

R. br. parametri 

za Q=1000 
m3/ha 

za Q=2500  
m3/ha 

Iznos,€ Iznos,€ 

I I Fiksni troškovi 4964114 4964114 

1 Amortizacija 2787099 2787099 

2 Održavanje 1606711 1606711 

3 Osiguranje 515584 515584 

4 Stalno zaposleni radnici 54720 54720 

5 Kamata na inv.kredit     

II II Varijabilni troškovi 379920 939480 

6 Energija 367920 919800 

7 Sez.radna snaga   6480 

8 Materijalni troškovi 12000 13200 

III III Režijski troškovi  248205.7 248205.7 

IV Ukupni troškovi (I+II+III) 5580239.7 6151799.7 

  Jedinični var.troškovi,€/m3 0.017347945 0.017159452 

  Jedinični ukupni troškovi,€/m3 0.254805466 0.112361638 

  Jedinični ukupni troškovi bez amortiz.,€/m3 0.128088616 0.061455721 

  Površina podsistema,ha 21900   

  Planirana godišnja potrošnja vode,m3 21900000 54750000 

  Troškovi nav.po ha za 1000 m3 vode/ha 255.35   

  Troškovi nav.po ha za 2500 m3 vode/ha   280.90 

  Jedin.fiksni troškovi,€/ha 238.00 238.00 

 

Grafički je predstavljena komparacija dobijenih vrednosti (grafikoni 6.1 i 6.2). 

  

Vrednosti  koje su prikazane u tabelama 68 i 69 predstavljaju elemente cene vode. 

Koliko će zapravo biti cena vode na vodozahvatu  za korisnike sistema tj. 

poljoprivredna gazdinstva  zavisiće od metoda tarifikacije vode koji će u ovom slučaju 

biti primenjen.Iznosi koji su dobijeni u tabelama odgovaraju cost-principu 

tarifiranja.Ukoliko bi hteli da primenimo benefit princip onda ova cena treba da bude 

uvećana za izvestan procenat dobiti koju vlasnici sistema treba da ostvare.Visina 

potencijalne dobiti zavisi opet od potražnje za vodom u pojedinim godinama 

eksploatacije.Ekonomska cena vode  (po marginalnom principu) dobija se posebnim 

obračunom. 

 



 

Graf. 1  : Komparacija troškova navodnjavanja za dva nivoa potrošnje-varijanta 1 
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Graf. 2  : Komparacija troškova navodnjavanja za dva nivoa potrošnje-varijanta 2 
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Tabela 69.  : Ukupni troškovi eksploatacije – varijanta 2 

R.br. parametri 

za Q=1000 m3/ha za Q=2500 m3/ha 

Iznos,€ Iznos,€ 

I I Fiksni troškovi 2810428 2810428 

1 Amortizacija 1542035 1542035 

2 Održavanje 930747 930747 

3 osiguranje 278366 278366 

4 Stalno zaposleni radnici 59280 59280 

5 Kamata na inv.kredit     

II II Varijabilni troškovi 422480 1051160 

6 Energija 415280 1038200 

7 Sez.radna snaga   4320 

8 Materijalni troškovi 7200 8640 

III III Režijski troškovi  140521.4 140521.4 

IV Ukupni troškovi(I+II+III) 3373429.4 4002109.4 

  Jedinični var.troškovi,€/m3 0.029136552 0.028997517 

  Jedinični ukupni troškovi,€/m3 0.232650303 0.110403018 

  Jedinični ukupni troškovi bez amortiz.,€/m3 0.126303062 0.067864121 

  Površina podsistema,ha 14500 14500 

  Planirana godišnja potrošnja vode 14500000 36250000 

  Troškovi nav.po ha za 1000 m3 vode/ha 232.65   

  Troškovi nav.po ha za 2500 m3 vode/ha   276.00 

  Jedin.fiksni troškovi,€/ha 203.51 203.51 

 

 

Ekonomska cena jednog m
3
 vode isporučene za navodnjavanje poljoprivrednim 

gazdinstvima (marginalni princip tarifikacije) izračunava se nezavisno od uslova 

finansiranja ove investicije i za predložena tehnička rešenja sistema  kao i planiranu 

godišnju potrošnju vode. 

 

Obračun ekonomske cene distribuirane vode (economic long run prices) u ovom slučaju 

prilagođen je infrastrukturnom karakteru analiziranog sistema za 

navodnjavanje.Ekonomske cene koje su obračunate za različite diskontne 

stope,predstavljaju osnovu za formiranje prodajnih cena.Iste treba da omoguće da se iz 

formiranog prihoda,prosečno u čitavom ekonomskom veku,pokriju troškovi kapitala 

(investicije i zamena) i operativni troškovi i ostvari akumulacija u visini primenjene 

diskontne stope (diskontna stopa je u ovom proračunu varirala od 0-12 %) 

 

U tabelama,prikazan je obračun ekonomske cene za obe tehničke varijante,data je 

struktura cene u % i prikazane su cene distribuirane vode za različite diskontne stope ( 

0; 7 ; 8 i 12% godišnje)..U tabeli 74 prikazane su vrednosti dobijene za ekonomsku cenu 

vode,za obe tehničke varijante,prosečnu godišnju potrošnju vode od 1000 i 2500 m
3
/ha  

kao i različite diskontne stope.Ekonomska cena vode dobijena za diskontnu stopu od 

7% korišćena je za dalje proračune (ekonomsku efektivnost projekta). 

 



 

 

 

 

 

Tabela 70  : Ekonomska cena vode-varijanta 1 (za q=1000 m
3
/ha) 

Održavanje i 

osiguranje,€

Radna 

snaga,€
Energija,€

Ostali 

troškovi,€
Ukupno,e Total,€

94,107,754 94,107,754

21,900,000 2,122,295 54,720 367,920 260,206 2,805,141 2,805,141

21,900,000 2,122,295 54,720 367,920 260,206 2,805,141 2,805,141

21,900,000 2,122,295 54,720 367,920 260,206 2,805,141 2,805,141

21,900,000 2,122,295 54,720 367,920 260,206 2,805,141 2,805,141

21,900,000 2,122,295 54,720 367,920 260,206 2,805,141 2,805,141

21,900,000 2,122,295 54,720 367,920 260,206 2,805,141 2,805,141

21,900,000 2,122,295 54,720 367,920 260,206 2,805,141 2,805,141

21,900,000 2,122,295 54,720 367,920 260,206 2,805,141 2,805,141

21,900,000 2,122,295 54,720 367,920 260,206 2,805,141 2,805,141

21,900,000 2,122,295 54,720 367,920 260,206 2,805,141 2,805,141

21,900,000 2,122,295 54,720 367,920 260,206 2,805,141 2,805,141

21,900,000 2,122,295 54,720 367,920 260,206 2,805,141 2,805,141

21,900,000 2,122,295 54,720 367,920 260,206 2,805,141 2,805,141

21,900,000 14,335,919 2,122,295 54,720 367,920 260,206 2,805,141 17,141,060

21,900,000 2,122,295 54,720 367,920 260,206 2,805,141 2,805,141

21,900,000 2,122,295 54,720 367,920 260,206 2,805,141 2,805,141

21,900,000 2,122,295 54,720 367,920 260,206 2,805,141 2,805,141

21,900,000 2,122,295 54,720 367,920 260,206 2,805,141 2,805,141

21,900,000 2,122,295 54,720 367,920 260,206 2,805,141 2,805,141

21,900,000 2,122,295 54,720 367,920 260,206 2,805,141 2,805,141

21,900,000 2,122,295 54,720 367,920 260,206 2,805,141 2,805,141

21,900,000 2,122,295 54,720 367,920 260,206 2,805,141 2,805,141

21,900,000 2,122,295 54,720 367,920 260,206 2,805,141 2,805,141

21,900,000 2,122,295 54,720 367,920 260,206 2,805,141 2,805,141

21,900,000 2,122,295 54,720 367,920 260,206 2,805,141 2,805,141

21,900,000 2,122,295 54,720 367,920 260,206 2,805,141 2,805,141

21,900,000 2,122,295 54,720 367,920 260,206 2,805,141 2,805,141

21,900,000 2,122,295 54,720 367,920 260,206 2,805,141 2,805,141

21,900,000 2,122,295 54,720 367,920 260,206 2,805,141 2,805,141

635,100,000 94,107,754 14,335,919 61,546,555 1,586,880 10,669,680 7,545,974 81,349,089 189,792,762

50 8 32 1 6 4 43 100

NS pri stopi i= 0% 635,100,000 94,107,754 14,335,919 61,546,555 1,586,880 10,669,680 7,545,974 81,349,089 189,792,762

0.15 0.02 0.10 0.00 0.02 0.012 0.13 0.30

NSV pri stopi i= 7% 251,290,712 87,951,172 5,195,997 24,352,193 627,883 4,221,684 2,985,724 32,187,483 125,334,652

0.35 0.02 0.10 0.00 0.02 0.012 0.13 0.50

Nsv pri stopi i= 8% 226,267,677 87,136,809 4,519,280 21,927,249 565,359 3,801,297 2,688,411 28,982,317 120,638,406

0.39 0.02 0.10 0.00 0.02 0.012 0.13 0.53

NSV pri stopi i= 10% 186,540,336 85,552,504 3,431,905 18,077,334 466,095 3,133,878 2,216,389 23,893,696 112,878,105

0.46 0.02 0.10 0.00 0.02 0.012 0.13 0.61

Ekonomska cena

Ekonomska cena 

Ekonomska cena

29

30

Total

Ekonomska cena 

25

26

27

28

21

22

23

24

17

18

19

20

13

14

15

16

9

10

11

12

5

6

7

8

1

2

3

4

Godine Količina vode,m3

Nominalne vrednosti

Investicije,€
Zamene,

€

Operativni troškovi

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 71.  : Ekonomska cena vode-varijanra 1 (za q=2500 m
3
/ha) 

Održavanje 

i 

osiguranje,

€

Radna 

snaga,€
Energija,€

Ostali 

troškovi,€
Ukupno,e Total,€

94,107,754 94,107,754

54,750,000 2,122,295 61,200 919,800 261,406 3,364,701 3,364,701

54,750,000 2,122,295 61,200 919,800 261,406 3,364,701 3,364,701

54,750,000 2,122,295 61,200 919,800 261,406 3,364,701 3,364,701

54,750,000 2,122,295 61,200 919,800 261,406 3,364,701 3,364,701

54,750,000 2,122,295 61,200 919,800 261,406 3,364,701 3,364,701

54,750,000 2,122,295 61,200 919,800 261,406 3,364,701 3,364,701

54,750,000 2,122,295 61,200 919,800 261,406 3,364,701 3,364,701

54,750,000 2,122,295 61,200 919,800 261,406 3,364,701 3,364,701

54,750,000 2,122,295 61,200 919,800 261,406 3,364,701 3,364,701

54,750,000 2,122,295 61,200 919,800 261,406 3,364,701 3,364,701

54,750,000 2,122,295 61,200 919,800 261,406 3,364,701 3,364,701

54,750,000 2,122,295 61,200 919,800 261,406 3,364,701 3,364,701

54,750,000 2,122,295 61,200 919,800 261,406 3,364,701 3,364,701

54,750,000 14,335,919 2,122,295 61,200 919,800 261,406 3,364,701 17,700,620

54,750,000 2,122,295 61,200 919,800 261,406 3,364,701 3,364,701

54,750,000 2,122,295 61,200 919,800 261,406 3,364,701 3,364,701

54,750,000 2,122,295 61,200 919,800 261,406 3,364,701 3,364,701

54,750,000 2,122,295 61,200 919,800 261,406 3,364,701 3,364,701

54,750,000 2,122,295 61,200 919,800 261,406 3,364,701 3,364,701

54,750,000 2,122,295 61,200 919,800 261,406 3,364,701 3,364,701

54,750,000 2,122,295 61,200 919,800 261,406 3,364,701 3,364,701

54,750,000 2,122,295 61,200 919,800 261,406 3,364,701 3,364,701

54,750,000 2,122,295 61,200 919,800 261,406 3,364,701 3,364,701

54,750,000 2,122,295 61,200 919,800 261,406 3,364,701 3,364,701

54,750,000 2,122,295 61,200 919,800 261,406 3,364,701 3,364,701

54,750,000 2,122,295 61,200 919,800 261,406 3,364,701 3,364,701

54,750,000 2,122,295 61,200 919,800 261,406 3,364,701 3,364,701

54,750,000 2,122,295 61,200 919,800 261,406 3,364,701 3,364,701

54,750,000 2,122,295 61,200 919,800 261,406 3,364,701 3,364,701

1,587,750,000 94,107,754 14,335,919 61,546,555 1,774,800 26,674,200 7,580,774 97,576,329 206,020,002

46 7 30 1 13 4 47 100

NS pri stopi i= 0% 1,587,750,000 94,107,754 14,335,919 61,546,555 1,774,800 26,674,200 7,580,774 97,576,329 206,020,002

0.06 0.01 0.04 0.00 0.02 0.005 0.06 0.13

NSV pri stopi i= 7% 628,226,780 87,951,172 5,195,997 24,352,193 702,237 10,554,210 2,999,493 38,608,133 131,755,302

0.14 0.01 0.04 0.00 0.02 0.005 0.06 0.21

Nsv pri stopi i= 8% 565,669,194 87,136,809 4,519,280 21,927,249 632,310 9,503,242 2,700,810 34,763,611 126,419,700

0.15 0.01 0.04 0.00 0.02 0.005 0.06 0.22

NSV pri stopi i= 10% 466,350,840 85,552,504 3,431,905 18,077,334 521,291 7,834,694 2,226,610 28,659,929 117,644,338

0.18 0.01 0.04 0.00 0.02 0.005 0.06 0.25

Ekonomska cena

Ekonomska cena 

Ekonomska cena

29

30

Total

Ekonomska cena 

25

26

27

28

21

22

23

24

17

18

19

20

13

14

15

16

9

10

11

12

5

6

7

8

1

2

3

4

Godine Količina vode,m3

Nominalne vrednosti

Investicije,€
Zamene,

€

Operativni troškovi

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 72  : Ekonomska cena vode-varijanta 2 (za q=1000 m
3
/ha) 

Održavanje 

i 

osiguranje,

€

Radna 

snaga,€
Energija,€

Ostali 

troškovi,€
Ukupno,e Total,€

56,454,240 56,454,240

14,500,000 1,209,113 63,600 1,038,200 149,161 2,460,074 2,460,074

14,500,000 1,209,113 63,600 1,038,200 149,161 2,460,074 2,460,074

14,500,000 1,209,113 63,600 1,038,200 149,161 2,460,074 2,460,074

14,500,000 1,209,113 63,600 1,038,200 149,161 2,460,074 2,460,074

14,500,000 1,209,113 63,600 1,038,200 149,161 2,460,074 2,460,074

14,500,000 1,209,113 63,600 1,038,200 149,161 2,460,074 2,460,074

14,500,000 1,209,113 63,600 1,038,200 149,161 2,460,074 2,460,074

14,500,000 1,209,113 63,600 1,038,200 149,161 2,460,074 2,460,074

14,500,000 1,209,113 63,600 1,038,200 149,161 2,460,074 2,460,074

14,500,000 1,209,113 63,600 1,038,200 149,161 2,460,074 2,460,074

14,500,000 1,209,113 63,600 1,038,200 149,161 2,460,074 2,460,074

14,500,000 1,209,113 63,600 1,038,200 149,161 2,460,074 2,460,074

14,500,000 1,209,113 63,600 1,038,200 149,161 2,460,074 2,460,074

14,500,000 4,821,137 1,209,113 63,600 1,038,200 149,161 2,460,074 7,281,211

14,500,000 1,209,113 63,600 1,038,200 149,161 2,460,074 2,460,074

14,500,000 1,209,113 63,600 1,038,200 149,161 2,460,074 2,460,074

14,500,000 1,209,113 63,600 1,038,200 149,161 2,460,074 2,460,074

14,500,000 1,209,113 63,600 1,038,200 149,161 2,460,074 2,460,074

14,500,000 1,209,113 63,600 1,038,200 149,161 2,460,074 2,460,074

14,500,000 1,209,113 63,600 1,038,200 149,161 2,460,074 2,460,074

14,500,000 1,209,113 63,600 1,038,200 149,161 2,460,074 2,460,074

14,500,000 1,209,113 63,600 1,038,200 149,161 2,460,074 2,460,074

14,500,000 1,209,113 63,600 1,038,200 149,161 2,460,074 2,460,074

14,500,000 1,209,113 63,600 1,038,200 149,161 2,460,074 2,460,074

14,500,000 1,209,113 63,600 1,038,200 149,161 2,460,074 2,460,074

14,500,000 1,209,113 63,600 1,038,200 149,161 2,460,074 2,460,074

14,500,000 1,209,113 63,600 1,038,200 149,161 2,460,074 2,460,074

14,500,000 1,209,113 63,600 1,038,200 149,161 2,460,074 2,460,074

14,500,000 1,209,113 63,600 1,038,200 149,161 2,460,074 2,460,074

420,500,000 56,454,240 4,821,137 35,064,277 1,844,400 30,107,800 4,325,669 71,342,146 132,617,523

43 4 26 1 23 3 54 100

NS pri stopi i= 0% 420,500,000 56,454,240 4,821,137 35,064,277 1,844,400 30,107,800 4,325,669 71,342,146 132,617,523

0.13 0.01 0.08 0.00 0.07 0.010 0.17 0.32

NSV pri stopi i= 7% 166,379,695 52,760,972 1,747,402 13,873,921 729,776 11,912,786 1,711,542 28,228,025 82,736,399

0.32 0.01 0.08 0.00 0.07 0.010 0.17 0.50

Nsv pri stopi i= 8% 149,811,933 52,272,444 1,519,823 12,492,383 657,106 10,726,534 1,541,110 25,417,134 79,209,402

0.35 0.01 0.08 0.00 0.07 0.010 0.17 0.53

NSV pri stopi i= 10% 123,508,442 51,322,036 1,154,142 10,299,011 541,734 8,843,204 1,270,527 20,954,476 73,430,655

0.42 0.01 0.08 0.00 0.07 0.010 0.17 0.59

Godine Količina vode,m3

Nominalne vrednosti

Investicije,€
Zamene,

€

Operativni troškovi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Ekonomska cena

Ekonomska cena 

Ekonomska cena

29

30

Total

Ekonomska cena 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 73  : Ekonomska cena vode-varijanra 2 (za q=2500 m
3
/ha) 

Održavanje 

i 

osiguranje,

€

Radna 

snaga,€
Energija,€

Ostali 

troškovi,€
Ukupno,e Total,€

56,454,240 56,454,240

36,250,000 1,209,113 59,280 415,280 147,721 1,831,394 1,831,394

36,250,000 1,209,113 59,280 415,280 147,721 1,831,394 1,831,394

36,250,000 1,209,113 59,280 415,280 147,721 1,831,394 1,831,394

36,250,000 1,209,113 59,280 415,280 147,721 1,831,394 1,831,394

36,250,000 1,209,113 59,280 415,280 147,721 1,831,394 1,831,394

36,250,000 1,209,113 59,280 415,280 147,721 1,831,394 1,831,394

36,250,000 1,209,113 59,280 415,280 147,721 1,831,394 1,831,394

36,250,000 1,209,113 59,280 415,280 147,721 1,831,394 1,831,394

36,250,000 1,209,113 59,280 415,280 147,721 1,831,394 1,831,394

36,250,000 1,209,113 59,280 415,280 147,721 1,831,394 1,831,394

36,250,000 1,209,113 59,280 415,280 147,721 1,831,394 1,831,394

36,250,000 1,209,113 59,280 415,280 147,721 1,831,394 1,831,394

36,250,000 1,209,113 59,280 415,280 147,721 1,831,394 1,831,394

36,250,000 4,821,137 1,209,113 59,280 415,280 147,721 1,831,394 6,652,531

36,250,000 1,209,113 59,280 415,280 147,721 1,831,394 1,831,394

36,250,000 1,209,113 59,280 415,280 147,721 1,831,394 1,831,394

36,250,000 1,209,113 59,280 415,280 147,721 1,831,394 1,831,394

36,250,000 1,209,113 59,280 415,280 147,721 1,831,394 1,831,394

36,250,000 1,209,113 59,280 415,280 147,721 1,831,394 1,831,394

36,250,000 1,209,113 59,280 415,280 147,721 1,831,394 1,831,394

36,250,000 1,209,113 59,280 415,280 147,721 1,831,394 1,831,394

36,250,000 1,209,113 59,280 415,280 147,721 1,831,394 1,831,394

36,250,000 1,209,113 59,280 415,280 147,721 1,831,394 1,831,394

36,250,000 1,209,113 59,280 415,280 147,721 1,831,394 1,831,394

36,250,000 1,209,113 59,280 415,280 147,721 1,831,394 1,831,394

36,250,000 1,209,113 59,280 415,280 147,721 1,831,394 1,831,394

36,250,000 1,209,113 59,280 415,280 147,721 1,831,394 1,831,394

36,250,000 1,209,113 59,280 415,280 147,721 1,831,394 1,831,394

36,250,000 1,209,113 59,280 415,280 147,721 1,831,394 1,831,394

1,051,250,000 56,454,240 4,821,137 35,064,277 1,719,120 12,043,120 4,283,909 53,110,426 114,385,803

49 4 31 2 11 4 46 100

NS pri stopi i= 0% 1,051,250,000 56,454,240 4,821,137 35,064,277 1,719,120 12,043,120 4,283,909 53,110,426 114,385,803

0.05 0.00 0.03 0.00 0.01 0.004 0.05 0.11

NSV pri stopi i= 7% 415,949,238 52,760,972 1,747,402 13,873,921 680,206 4,765,114 1,695,019 21,014,260 75,522,634

0.13 0.00 0.03 0.00 0.01 0.004 0.05 0.18

Nsv pri stopi i= 8% 374,529,831 52,272,444 1,519,823 12,492,383 612,473 4,290,614 1,526,232 18,921,702 72,713,970

0.14 0.00 0.03 0.00 0.01 0.004 0.05 0.19

NSV pri stopi i= 10% 308,771,104 51,322,036 1,154,142 10,299,011 504,937 3,537,282 1,258,261 15,599,491 68,075,669

0.17 0.00 0.03 0.00 0.01 0.004 0.05 0.22

Godine Količina vode,m3

Nominalne vrednosti

Investicije,€
Zamene,

€

Operativni troškovi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Ekonomska cena

Ekonomska cena 

Ekonomska cena

29

30

Total

Ekonomska cena 

 
 

 

Tabela 74 : Komparacija ekonomske cene vode po varijantama  (€/m
3
) 

diskontne  

stope 

(%) 

varijanta 1 Varijanta 2 

q=1000  

(m
3
/ha) 

q=2500  

(m
3
/ha) 

q=1000  

(m
3
/ha) 

q=2500  

(m
3
/ha) 

0 0,30 0,13 0,32 0,11 

7 0,50 0,21 0,50 0,18 

8 0,51 0,22 0,53 0,19 

12 0,61 0,25 0,59 0,22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6.2. EFEKTI POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE  

 

Razvoj navodnjavanja na području opštine Inđija predstavlja jedan od osnovnih 

preduslova za unapređenje poljoprivredne proizvodnje na ovom području..Izgradnja 

sistema za navodnjavanje posebno na većim površinama omogućava u većem stepenu : 

stvaranje sirovinske baze za prehrambenu industriju; obezbeđenje raznovrsnije ishrane 

stanovništva obezbeđenje krmne baze za potrebe stočarstva , povećanje izvoza 

poljoprivrednih proizvoda (poboljšanje konkurentnosti) i ruralni razvoj..Navodnjavanje 

na ovom području treba da doprinese uvođenju novih kultura u strukturu proizvodnje, 

drugu žetvu,povećanje individualnih prinosa i prihoda kod svih navodnjavanih kultura 

kao i smanjenju oscilacija u prinosima koje su posledica nedostatka vode.Takođe 

pozitivan uticaj navodnjavanja je i u poboljšanju kvaliteta proizvoda (posebno voća i 

povrća) kao i boljem korišćenju genetskih potencijala kod pojedinih kultura. 

 

U cilju sagledavanja uticaja navodnjanja na povećanje poljoprivredne proizvodnje na 

ovom području izvršena je analiza dosadašnjih rezulta proizvodnje za obe veličine 

sistema (tabele 75 i 76).U oba slučaja dominira učešće žitarica (preko 60%).Kod većine 

kultura prinosi su niži od potencijalnih što se odrazilo na vrednost proizvodnje 

(€/ha).Na osnovu podataka u prethodnim poglavljima i na osnovu sadašnjih cena 

poljoprivrednih proizvoda izračunata je za pojedine kulture vrednost proizvodnje po 

jednom ha kao i ukupna vrednost proizvodnje za celokupnu potencijalnu površinu za 

navodnjavanje. 

 

Tabela 75: Efekti poljoprivredne proizvodnje pre izgradnje podsistema – varijanta 

1 

Red. 
 
broj Usevi 

Učešć
e 

(%) 

Površin
a 

(ha) 

Prino
s 

(t/ha) 

Cena 
proizv

oda 
(€/t) 

Ukupna 
vrednost 

proizvodnje  
(€) 

Vrednost 
proizvodnj

e (€/ha) 

 1 Pšenica 22.45 4916.55 2.9 170 2423859.15 493 

 2 Kukuruz 44.19 9677.61 8 170 13161549.6 1360 

 3 Šećerna repa 5.58 1222.02 47 60 3446096.4 2820 

 4 Suncokret 7.07 1548.33 4.2 320 2080955.52 1344 

 5 
Ostalo 
ind.bilje 4.77 1044.63 4.5 300 1410250.5 1350 

 6 Pasulj 1.99 435.81 0.5 1500 326857.5 750 

 7 Krompir 1.68 367.92 3.8 198 276823.008 752.4 

 8 
Ostalo 
povrće 1.57 343.83 10 200 687660 2000 

 9 Detelina 3.53 773.07 0.18 110 15306.786 19.8 

 10 Lucerka 1.89 413.91 6.7 120 332783.64 804 

 11 Jabuke  1.89 413.91 20 350 2897370 7000 

 12 Šljive 1.02 223.38 15 150 502605 2250 

 13 Vinogradi 2.37 519.03 5.7 400 1183388.4 2280 

  Ukupno 100 21900     28745505.5   

 



Projekcija strukture proizvodnje u uslovima navodnjavanja  izvršena  je u ovom slučaju 

uzimajući u obzir sledeće faktore poljoprivredne proizvodnje : 

→Zemljište (raspoloživu površinu i vrstu zemljišta); 

→Prerađivačke kapacitete (postojeće i one koji su planirani za gradnju  - fabrika za 

preradu voća i povrća,hladnjače,silosi i skladišta i dr.); 

→Stočarstvo (obezbeđenje krmne baze za povećanje stočnog fonda); 

→Tržište (povezivanje sa trgovinskim lancima,izvoz,bolju snabdevenost domaćeg 

tržišta). 

 

Tabela 76  : Efekti poljoprivredne proizvodnje pre izgradnje podsistema – 

varijanta 2 

Red. 
 
broj Usevi 

Učešć
e 

(%) 

Površin
a 

(ha) 

Prino
s 

(t/ha) 

Cena 
proizv

oda 
(€/t) 

Ukupna 
vrednost 

proizvodnje  
(€) 

Vrednost 
proizvodnj

e (€/ha) 

 1 Pšenica 22.45 3255.25 2.9 170 1604838.25 493 

 2 Kukuruz 44.19 6407.55 8 170 8714268 1360 

 3 
Šećerna 
repa 5.58 809.1 47 60 2281662 2820 

 4 Suncokret 7.07 1025.15 4.2 320 1377801.6 1344 

 5 
Ostalo 
ind.bilje 4.77 691.65 4.5 300 933727.5 1350 

 6 Pasulj 1.99 288.55 0.5 1500 216412.5 750 

 7 Krompir 1.68 243.6 3.8 198 183284.64 752.4 

 8 
Ostalo 
povrće 1.57 227.65 10 200 455300 2000 

 9 Detelina 3.53 511.85 0.18 100 9213.3 18 

 10 Lucerka 1.89 274.05 6.7 120 220336.2 804 

 11 Jabuke  1.89 274.05 20 350 1918350 7000 

 12 Šljive 1.02 147.9 15 150 332775 2250 

 13 Vinogradi 2.37 343.65 5.7 400 783522 2280 

  Ukupno 100 14500     19031490.99   

  

U sistemu za navodnjavanje (za obe varijante) bila bi zastupljena   sledeća struktura 

proizvodnje :ratarski proizvodi(54%),povrće i voće sa po 18%,krmne kultre, 10% i 

postrna setva 30%. Moguće je ostvariti još intenzivniju strukturu primarne 

poljoprivredne proizvodnje ali u ovom slučaju smetnja može biti  mala veličina 

gazdinstva kao i parcela,radna snaga  te dodatne investicije u mehanizaciju (posebno 

kod povrća i voća).Prinosi koji su projektovani mogu se ostvariti uz odgovarajuću 

agrotehniku i preporučene norme navodnjavanja.Izračunata ukupna vrednost 

proizvodnje u navodnjavanju pokazuje da je ista  3,76 puta veća od vrednosti 

proizvodnje pre navodnjavanja. 

U višim fazama projektovanja potrebno je za tipične veličine poljoprivrednih gazdinstva 

(mala,srednja i velika gazdinstva) isprojektovati strukturu proizvodnje uzimajući u obzir 

napred navedene faktore.Na taj način bi dokazali da sa mikroaspekta (položaja 

poljoprivrednih proizvođača) postoji ekonomska opravdanost za razvojem i uvođenjem 

navodnjavanja. 

 

 

 

 



Tabela 77  : Efekti poljoprivredne proizvodnje posle izgradnje podsistema – 

varijanta 1 

% Usevi 
Učešće 

(%) 
Površina 

(ha) 
Prinos 
(t/ha) 

Cena 
proizvoda 

(€/t) 

Ukupna 
vrednost 

proizvodnje  
(€) 

Vrednost 
proizvodnje 

(€/ha) 

54 

Pšenica 20 4380 6 170 4467600 1020 

Kukuruz 24 5256 12 170 10722240 2040 

Šećerna repa 5 1095 65 60 4270500 3900 

Soja 5 1095 4 375 1642500 1500 

18 

Grašak 3 657 7 400 1839600 2800 

Crni luk 2 438 35 300 4599000 10500 

Pasulj 2 438 2 1500 1314000 3000 

Krompir 3 657 35 198 4553010 6930 

Paradaiz 2 438 45 210 4139100 9450 

Paprika 2 438 35 300 4599000 10500 

Krastavac 2 438 30 290 3810600 8700 

Mrkva 2 438 30 300 3942000 9000 

10 Lucerka 10 2190 12 120 3153600 1440 

18 

Jabuka 4 876 35 350 10731000 12250 

Kruška 3 657 30 400 7884000 12000 

Šljive 2 438 25 150 1642500 3750 

Breskva 2 438 25 390 4270500 9750 

Kajsija 2 438 22 320 3083520 7040 

Vinogradi 5 1095 12 400 5256000 4800 

100 Ukupno 100 21900     85920270   

  
Postrni 
sil.kukuruz 30 1971 35 40 2759400 1400 

  
Postrna 
boranija 35 2299.5 9 350 7243425 3150 

  Postrni kupus 35 2299.5 30 180 12417300 5400 

 30 
Ukupno postrni 
usevi 30 6570     22430075.7   

  
Ukupno(redovni 
i postrni)  130 28470     108350346   

 

Razlike u prinosima koji bi se postigli kod navodnjavaih useva,trebalo bi u ovom 

slučaju da pokriju : ukupne troškove navodnjavanja [cenu vode na hidrantu (odnosi se 

na regionalni podsistem) + troškove navodnjavanja lokalnog sistema (na 

poljoprivrednom gazdinstvu)]; povećane troškove žetve/berbe  kod pojedinih proizvoda; 

povećane troškove sušenja,skladištenja,transporta i marketinga poljoprivrednih 

proizvoda.U ovom slučaju, a prema sadašnjim cenama poljoprivrednih proizvoda,je 

izračunata potrebna količina proizvoda (t/ha) kod pojedinih kultura u uslovima 

navodnjavanja koja treba da pokrije cenu vode na vodozahvatu/hidrantu,tabela 79. 

Dobijeni podaci pokazuju da je ovu razliku moguće postići.Uzimajući o obzir i ostale 

troškove koji pritom nastaju (a koji su navedeni)problematični mogu biti pšenica i 

lucerka. 

 

 

 

 

 



 

Tabela 78 : Efekti poljoprivredne proizvodnje posle izgradnje podsistema – 

varijanta 2 

Red. 
 
broj Usevi 

Učešće 
(%) 

Površina 
(ha) 

Prinos 
(t/ha) 

Cena  
proizvoda 

(€/t) 

Ukupna  
vrednost 

proizvodnje  
(€) 

Vrednost 
proizvodnje 

(€/ha) 

54 

Pšenica 20 2900 6 170 2958000 1020 

Kukuruz 24 3480 12 170 7099200 2040 

Šećerna repa 5 725 65 60 2827500 3900 

Soja 5 725 4 375 1087500 1500 

18 

Grašak 3 435 7 400 1218000 2800 

Crni luk 2 290 35 300 3045000 10500 

Pasulj 2 290 2 1500 870000 3000 

Krompir 3 435 35 198 3014550 6930 

Paradaiz 2 290 45 210 2740500 9450 

Paprika 2 290 35 300 3045000 10500 

Krstavac 2 290 30 290 2523000 8700 

Mrkva 2 290 30 300 2610000 9000 

10 Lucerka 10 1450 12 120 2088000 1440 

18 

Jabuka 4 580 35 350 7105000 12250 

Kruška 3 435 30 400 5220000 12000 

Šljive 2 290 25 150 1087500 3750 

Breskva 2 290 25 390 2827500 9750 

Kajsija 2 290 22 320 2041600 7040 

Vinogradi 5 725 12 400 3480000 4800 

100 Ukupno 100 14500     56887850   

  
Postrni 
sil.kukuruz 30 1305 35 40 1827000 1400 

  Postrna boranija 35 1522.5 9 350 4795875 3150 

  Postrni kupus 35 1522.5 30 180 8221500 5400 

 30 
Ukupno postrni 
usevi 130 4350     14844375   

  
Ukupno(redovni 
i postrni)   18850     71732225   

 

6.2.1. Tržište inputa i outputa 

 
Tržište nabavke sredstava neophodnih za realizaciju ovog projekta obuhvata brojna 

sredstva potrebna za izgradnju ovog sistema kao i kasnije nabavku sredstava neophodnih za 

eksploataciju sistema  . Takodje ovde se ubrajaju i sredstva neophodna za lokalne sisteme za 

navodnjavaje kao i za  poljoprivrednu proizvodnju u uslovima navodnjavanja.  

 Bilansi potrebnih sredstava ako se radi o gradnji sistema nalaze se u predmeru i 

predračunu radova u tehničkom delu projekta. Ovde je u pitanju velika količina : 

 Gradjevinskog materijala ( šljunak, cement, armatursko i drugo gvoždje) ; 

 Opreme za objekte ( hidromehanička oprema - pumpe sa potrebnom armaturom); 

 Elektromotora, elektro oprema i prenosnici; 

 Cevi (za razvod i distribuciju vode); 

 Fazonskih komada i sl. 

Značajan deo ovih sredstava može se proizvesti u domaćoj industriji i maloj privredi .  

 Bilansi potrebnih sredstava ako se radi o eksploataciji lokalnih  sistema za 

navodnjavanje i organizovanju proizvodnje u uslovima navodnjavanja takođe se značajno 



povećavaju.. Osnovna sredstva i reprodukcioni materijal koji je u ovom slučaju potrebno 

obezbediti u većem obimu su : 

 Dizel agregati,elektromotora, elektro oprema i prenosnici; 

 Mobilna oprema za navodnjavanje; 

 Cevi (za razvod i distribuciju vode); 

 Fazonskih komada i sl. 

__________________ 

 specijalizovane linije mašina (sejalice, prskalice, kombajni ,transportna sredstva i dr.) ; 

 kvalitetno seme ; 

 djubrivo (različitih vrsta i koncentracija) ; 

 hemijska sredstva ( herbicidi, insekticidi i fungicidi), 

 pogonsku energiju ( gorivo, mazivo, električnu energiju), 

 rezervne delove. 

 

Veći deo ovih proizvoda moguće je proizvesti u domaćim fabrikama. Medjutim ako se radi o 

nekim vrstama specijalizovanih mašina,  nekim hemijskim sredstvima kao i sirovini za 

pogonsko gorivo - iste treba uvesti što je i do sada činjeno. 

 
Prodajno tržište ima značajan uticaj prilikom planiranja strukture proizvodnje u uslovima 

navodnjavanja. Imajući ovo u vidu potrebno je intenzivirati proizvodnju onih proizvoda koji su 

deficitarni i onih koji se mogu plasirati na druga tržišta, odnosno izvan granica zemlje. 

Poljoprivredna proizvodnja u sistemima za navodnjavanje ima karakter robne proizvodnje uz 

maksimalno ulaganje kapitala. Pored toga u ovim sistemima mora biti organizovana 

visokospecijalizovana proizvodnja dugih serija. Upravo zbog toga pitanje plasmana, realizacije 

gotovih proizvoda, postaje uslov normalnog funkcionisanja sistema za navodnjavanje. 

Preporučuje se u ovom slučaju istraživanje tržišta pojedinih kultura u cilju daljeg intenziviranja 

poljoprivrede proizvodnje u uslovima navodnjavanja.Takođe je potrebno da se ovo područje 

specijalizuje za pojedine proizvodnje u kojima ima komparativne prednosti. 

Zajednička poljoprivredna politika EU koja se odnosi a zemlje Zapadnog Balkana pridaje značaj 

i podršku ruralnom razvoju.Takođe je i od suštinskog značaja povećanje konkurentnosti sa 

restrukturiranjem poljoprivredne proizvodnje i prehrambene industrije.Poseban značaj se pridaje 

održivom upravljanju prirodnim resursima. Predpristupni instrumentti na polju ruralnog razvoja 

su kod ove institutcije još uvek skromni (SAPARD i IPARD). 

Faktor tržišta  i marketinga poljoprivrednih proizvoda  je veoma kompleksan,eksterni je i 

njegovo detaljno istraživanje prelazi  postavljene zadatke  u ovoj studiji 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 79  : Potrebno tona proizvoda za cenu vode na vodozahvatu 

Red. 
broj 

  
Usevi 

  
Prinos  
(t/ha) 

  
Cena  

proizvoda 
(€/t) 

varijanta 1 varijanta 2 

Cena vode na 
 

vodozahvatu, 
€/ha 

Potrebno, 
t/ha 

Cena 
vode na 

 
vodozah

vatu, 
€/ha 

Potre
bno, 
t/ha 

 1 Pšenica 6 170 132.6 0.78 124.7 0.733 

 2 Kukuruz 12 170 278.8 1.64 272.6 1.603 

 3 Šećerna repa 65 60 289 4.816 290 4.833 

 4 Soja 4 375 258.4 0.689 237.8 0.634 

 5 Grašak 7 400 251.6 0.629 124.7 0.311 

 6 Crni luk 35 300 278.8 0.929 272.6 0.908 

 7 Pasulj 2 1500 265.2 0.176 272.6 0.181 

 8 Krompir 35 198 278.8 1.408 272.6 1.376 

 9 Paradaiz 45 210 289 1.376 290 1.380 

 10 Paprika 35 300 292.4 0.974 295.8 0.986 

 11 Krastavac 30 290 285.6 0.984 284.2 0.98 

 12 Mrkva 30 300 285.6 0.952 284.2 0.947 

 13 Lucerka 12 120 272 2.266 261 2.175 

 14 Jabuka 35 350 289 0.825 290 0.828 

 15 Kruška 30 400 289 0.722 290 0.725 

 16 Šljive 25 150 289 1.926 290 1.933 

 17 Breskva 25 390 285.6 0.732 284.2 0.728 

 18 Kajsija 22 320 285.6 0.892 284.2 0.888 

 19 Vinogradi 12 400 272 0.68 261 0.652 

 20 
Postrni 
sil.kukuruz 35 40 144.5 3.612 145 3.625 

 21 
Postrna 
boranija 9 350 149.6 0.427 153.7 0.439 

 22 Postrni kupus 30 180 159.8 0.887 272.6 1.514 

 

 

 

6.3. FINANSIJSKA EFIKASNOST SA OCENOM RENTABILNOSTI I  

                                 LIVIDNOSTI 

 

Isporuka vode (prodaja) korisnicima lokalnih sistema za navodnjavanje omogućiće 

ovom vodoprivrednom sistemu formiranje sopstvenih prihoda  i poslovanje po važećim 

zakonima i propisima 

 
Godišnji iznos ukupnog prihoda može se u ovom slučaju projektovati na sledeći način : 

 

 UP = PCispor.vode.  x QV    ..(€) 

 

 Godišnji iznos dobiti u ovom slučaju je : 

 

         D = UP – UT  ....  din 

gde je :  

PCvode = prodajna cena isporučene vode koja se kalkuliše u cenu  usluga vodoprivrednog 

sistema, €/m
3
 



QV- planirana količina  vode  za navodnjavanje na nivou celog  vodoprivrednog sistema 

,m
3
/god 

D – očekivana dobiti od prodaje vode,€ 

UT – ukupni godišnji troškovi eksploatacijevodoprivrednog sistema,€  

 

Za svaku godinu eksploatacije ovog vodoprivrednog sistema, izračunat je ukupan prihod koji 

je unet u ekonomski i finansijski tok projekta za obe predložene varijante .. 

 

Finansijski tok novca .Za uspešnu realizaciju projekta neophodno je obezbediti usklađen priliv 

i izdavanje sredstava kako bi se i u pojedinim godinama i u veku projekta mogle ispunjavati 

finansijske obaveze vezane za gradnju, održavanje i pogon ovog sistema. U pregledu primanja i 

izdavanja sredstava ( tabela 80 i 81 ), dati su projektovani parametri u periodu izgradnje i 

ekonomskom veku eksploatacije objekta (minimum 30 godina). Primanja su :ukupan prihod 

projekta, sopstveno učešće investitora, donacije, budžetska sredstva,učešće fondova,krediti)  

Izdaci su : poslovni rashodi, inicijalna ulaganja, investicije za zamenu opreme i obaveze prema 

izvorima finansiranja ( koje u ovom slučaju nisu računate).  

 

Prema projekciji, neto priliv gotovine u posmatranom periodu je pozitivna veličina. 

 

Ekonomski tok novca (tabele 82 i 83) . Za period eksploatacije ovog sistema od 30 godina 

obračunati su svi prihodi i rashodi uključujući tu i početne ulaganja kao i investiciju za zamenu 

opreme.Prihodi i rashodi su diskontovani sa stopom  i =7% godišnje (diskontni faktor je 

q=1/1.07^n, n-broj godina) . Projektovani ekonomski tok novca je poslužio kao podloga za 

proračun parametara ekonomske efektivnosti uloženih investicija u navodnjavanje. 

 

Donošenje odluke o gradnji ovog sistema zavisi i od ekonomskih kriterijuma na osnovu kojih se 

procenjuje opravdanost planiranih poduhvata. Obzirom da su ulaganja u izgradnju ovog sistema 

dugoročnog karaktera, nije dovoljno imati samo informacije o godišnjim finansijskim efektima. 

Period eksploatacije ovih objekata iznosi i preko 30 godina i za svo to vreme nastaju troškovi 

eksploataciji koje treba pokriti. Pošto vremenski faktor ima značajnu ulogu u ovom slučaju, to je 

kod proračuna ekonomske efektivnosti ovog sistema potrebno koristiti diskontne metode. 

Metode koje su korišćene u ovom slučaju su: 

- neto - sadašnja vrednost (NSV), 

- relativna neto - sadašnja vrednost i odnos korist troškovi (RNSV), 

- interna stopa rentabilnosti (ISR), 

- odnos korist troškovi (B/C), 

- period povraćaja uloženih sredstava. 

 

NSV za ovaj projekat računata je na osnovu poznate metodologije i ekonomskog toka 

novca. Za diskontnu stopu od 7% i za pojedine godine eksploatacije izračunat je diskontni 

faktor. Sadašnja vrednost neto primanja izračunata je množenjem diskontnog faktora sa 

godišnjim neto primanjima u koja je uključena i početna vrednost investicionih ulaganja, kao i 

investicije za zamenu opreme. Obzirom da je NSV>0, za obe varijante ,u ovom slučaju 

pozitivna vrednost to je projekat  po ovom pokazatelju prihvatljiv. 

Relativna neto - sadašnja vrednost, kao odnos diskontovanih neto - primanja kroz uložene 

investicije.Ista pokazuje iznos sadašnje vrednosti po jedinici sadašnje vrednosti investicija 

Projekat je prihvatljiviji ako je njegova relativna neto sadanja vrednost veća. U ovom slučaju 

RNSV =0,037 (varijanta 1) i RNSV=0,0728 (varijanta 2) što znači da se po jedinici uloženog 

kapitala ostvaruje 0,037  i 0,0728 jedinica neto sadašnje vrednosti. 

Interna stopa rentabilnosti, Za diskontnu stopu od 7% i 8% (za varijantu 1) izračunata je 

sadašnja vrednost projekta . Prema datom obrascu interna stopa rentabilnosti iznosi 7,38% . Ista 

je veća od diskontne stope. Varijanta 1 je  po ovom pokazatelju prihvatljiva. Za diskontnu stopu 

od 7% i 8% (za varijantu 2) izračunata je sadašnja vrednost projekta . Prema datom obrascu 



interna stopa rentabilnosti iznosi 7,73% . Ista je veća od diskontne stope. Varijanta 2 je  po 

ovom pokazatelju prihvatljiva. 

B/C  odnos, je u ovom slučaju izračunat na osnovu podataka u tabeli „ekonomski tok“ kao 

količnik diskontovanih prihoda i diskontovanih rashoda od ove investicije. Investicija je 

ekonomski opravdana ako je B/C odnos >1, dok isti u ovom slučaju iznosi 2,55 (za varijantu 1) i 

2,58 (za varijantu 2).   

Komparacija pokazatelja finansijske rentabilnosti investicija data je u tabeli 84.Može se zapaziti 

da je varijanta 2 bila povoljnija kod svih izračunatih pokazatelja. 

 

Tabela .84   : Pokazatelji finansijske rentabilnosti investicija 

Pokazatelji Var. 1 Var. 2 Povoljnija 

NSV,(za i=7%) ,€ 3.088.563,00 3.770.258,00 Var.2 

ISR,% 7,38 7,73 Var.2 

RNSV 0,037 0,0728 Var.2 

B/C 2,55 2,58 Var.2 

 
Periodom povraćaja (pay-back period) se određuje dužina vremenskog perioda da investicija 

povrati samu sebe. Pošto je projektovani tok novca različit po godinama to se ovaj pokazatelj 

računa iz obrasca za neuniformne serije. U tabelama 85 i 86 je prikazan način izračunavanja 

ovog pokazatelja. 

 

Dobijene vrednosti pokazuju da se iz budućih diskontovanih neto-primanja (sa diskontnom 

stopom od 7% godišnje) uložene investicije u izgradnju ovog sistema mogu  povratiti u varijanti 

1,u devetnaestoj godini a kod varijante 2 takođe u devetnaestoj godini eksploatacije. Niža 

diskontna stopa kao i povoljnija neto-primanja u prvim godinama korišćenja sistema mogu 

uticati na skraćenje perioda povraćaja uloženih sredstava. 

 

6.4. DRUŠTVENO-EKONOMSKA EFIKASNOST 

 

Sem finansijske i ekonomske opravdanosti izgradnje ovog  sistema postoji i društvena 

opravdanost za ovakvim poduhvatom. Merenje efekata ovog projekta sa stanovišta 

društva može se u ovom slučaju izvesti ocenom sledećih pokazatelja: 

 Učinak projekta na zaposlenost, u ovom slučaju meri se preko broja zaposlenih 

radnika i iznosa investicija po novozaposlenom radniku.  U ovom slučaju  planira se 

zapošljavanje 6  radnika kod varijante 1 i 8 radnikA kod varijante 2. . 

            Investicije/po novozap.radniku (var. 1) = 15.684.626 EUR 

            Investicije/po novozap.radniku (var. 2) = 7.056.780 EUR 

Niža ulaga po novozaposlenom radniku ima varijanta 2. 

Inače na ovom području nema problema zaposlenja nove radne snage . 

 Uticaj projekta na razvoj regiona.  Izgradnja ovog sistema imala bi pozitivan uticaj 

na razvoj opštine Inđija posebno ruralnih naselja.Sem poljoprivrede pozitivan uticaj 

bi bio na građevinarstvo,mašinsku i elektro industriju i dr.. Efekti uticaja mogu se 

meriti preko povećanja društvenog proizvoda lokalnog područja. 

 Uticaj projekta na životnu sredinu Merenje ovog uticaja moguće je u vidu 

investicija i troškova koji su potrebni za minimizaciju navedenih štetnih uticaja. U 

investicionoj kalkulaciji bi trebalo predvideti finansijska sredstva koja su potrebna 

za preduzimanje potrebnih mera, kao i u troškovima funkcionisanja  ovog sistema 

kako u fazi gradnje tako i u fazi eksploatacije. 



 

 

Tabela 85 Period povraćaja uloženih sredstava,varijanta 1 

Godine 

Investicije   Neto-primanja Nepokrivena  
vrednost 

Disk. 
faktor 

God. 
primanja god.iznos kumulativ god.iznos kumulativ 

-1 -2 3 4 5 6 7 8 

1 94107754 94107754 0 0 -94107754 1 0 

2     8112428.972 8112428.972 -85995325.03 0.93457 8680299 

3     7581709.32 15694138.29 -78413615.71 0.87343 8680299 

4     7085709.644 22779847.94 -71327906.06 0.81629 8680299 

5     6622158.546 29402006.48 -64705747.52 0.76289 8680299 

6     6188933.221 35590939.7 -58516814.3 0.71298 8680299 

7     5784049.739 41374989.44 -52732764.56 0.66634 8680299 

8     5405653.962 46780643.4 -47327110.6 0.62274 8680299 

9     5052013.048 51832656.45 -42275097.55 0.58200 8680299 

10     4721507.522 56554163.97 -37553590.03 0.54393 8680299 

11     4412623.852 60966787.83 -33140966.17 0.50834 8680299 

12     4123947.525 65090735.35 -29017018.65 0.47509 8680299 

13     3854156.566 68944891.92 -25162862.08 0.44401 8680299 

14     3602015.482 72546907.4 -21560846.6 0.41496 8680299 

15     3366369.609 75913277.01 -18194476.99 0.38781 8680299 

16     3146139.822 79059416.83 -15048337.17 0.36244 8680299 

17     5784049.739 84843466.57 -9264287.43 0.66634 8680299 

18     7581709.32 92425175.89 -1682578.111 0.87343 8680299 

19     7581709.32 7581734.32 5899131.209 0.87343 8680299 

 

 

Tabela 86 Period povraćaja uloženih sredstava,varijanta 2 

God. 

Investicije   Neto-primanja Nepokrivena  
vrednost 

Disk. 
faktor 

God. 
primanja god.iznos kumulativ god.iznos kumulativ 

-1 -2 3 4 5 6 7 8 

1 56454240 56454240 0 0 -56454240 1 0 

2     4815351 4815351 -51638888.6 0.93457 5152426 

3     4500328 9315680 -47138560.19 0.87343 5152426 

4     4205914 13521594 -42932645.78 0.81629 5152426 

5     3930761 17452355 -39001884.65 0.76289 5152426 

6     3673609 21125964 -35328276.13 0.71298 5152426 

7     3433279 24559243 -31894997.13 0.66634 5152426 

8     3208672 27767915 -28686325.17 0.62274 5152426 

9     2998759 30766674 -25687566.32 0.58200 5152426 

10     2802578 33569252 -22884987.97 0.54393 5152426 

11     2619232 36188484 -20265755.86 0.50834 5152426 

12     2447880 38636365 -17817875.38 0.47509 5152426 

13     2287739 40924103 -15530136.62 0.44401 5152426 

14     2138074 43062177 -13392063.01 0.41496 5152426 

15     1998200 45060377 -11393863.37 0.38781 5152426 

16     1867476 46927853 -9526387.074 0.36244 5152426 

17     3433279 50361132 -6093108.075 0.66634 5152426 

18     4500328 54861460 -1592779.662 0.87343 5152426 

19     4500328 4500353 2907548.751 0.87343 5152426 

 



 

6.5. ANALIZA OSETLJIVOSTI I RIZIKA INVESTIRANJA 

 

Kod procene odnosno merenja rizika i neizvesnosti u ovom slučaju može se koristiti 

više metoda. Imajući u vidu osnovne karakteristike i specifičnosti kojima se odlikuje 

ovaj  objekat, za ocenu  rizika i neizvesnosti najpogodnije metode za primenu su : 

prelomna tačka (break even point) i senzitivna analiza ( analisys senstivity). 

- Prelomna tačka pruža informacije o operativnom riziku.  

Primena ovog metoda pokazala se uspešnom kod onih investicionih projekata koji imaju 

samo jedan proizvod - uslugu (kakav je upravo ovaj projekat). Ograničenja u primeni 

ovog metoda su posledica predpostavke o linearnom obliku funkcije prihoda i troškova 

što može da bude uzrok pogrešnih odluka u svim slučajevima kada su cene i troškovi 

podložni promenama. 

U ovom slučaju za ocenu rizika ulaganja u izgradnju ovog sistema najpre je  korišćena 

analiza prelomne tačke . Za predložena tehnička rešenja projekta, prelomna tačka je 

određena grafički  na sledeći način : 

Najpre je na osnovu podataka o potencijalnoj godišnjoj količini vode za distribuciju (za  

q=1000 m
3
/ha) i na osnovu planirane prodajne cene vode   ( dobijene iz ekonomske 

cene) izračunata funkcija ukupnog prihoda (UP). Zatim su naneseni fiksni i varijabilni 

troškovi i tako dobijena funkcija troškova (UT). Tačka preseka linije UP i linije UT 

predstavlja prelomnu tačku za pojedine varijante. Ukoliko je količina distribuirane vode  

ispod prelomne tačke, što znači da je UP<UT što prouzrokuje operativne gubitke 

definisane kao negativna vrednost pokazatelja bruto dobiti. Ako je količina distribuirane 

vode  iznad ove prelomne tačke, što znači da je UP>UT, to se ostvaruje operativni 

profit, definisan kao pozitivna bruto dobit. Prelomna tačka je izračunata za obe varijante 

i za dva nivoa potrošnje vode po ha ( 1000 i 2500 m
3
/ha).,tabele 87-90. 

 
 

 

 

Tabela 87: Ulazni podaci za proračun PTR,var.1 . q=1000 m
3
/ha 

Količina 
vode,m3 

Fiksni  
troškovi,€ 

Uk. 
troškovi,€ 

Ukupan 
prihod,€ 

0 5212319 5212319 0 

10950000 5212319 5402279 5475000 

21900000 5212319 5592239 10950000 

PTR,%     49.31201088 

Omin,m3     10424637.98 

Jmin,€/m3     0.255353379 

J,€/m3     0.5 

VT,€     379920 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Graf. 3 : Odredjivanje praga rentabilnosti,varijanta 1 – q= 1000
3
/ha 
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Tabela 88 : Ulazni podaci za proračun PTR,var.1 . q=2500 m
3
/ha 

Količina 
vode,m3 

Fiksni  
troškovi,€ Uk.troškovi,€ 

Ukupan 
prihod,€ 

0 5212319 5212319 0 

27375000 5212319 5682059 5748750 

54750000 5212319 6151799 11497500 

PTR,%     49.368338 

Omin,m3     24820566.65 

Jmin,€/m3     0.112361626 

J,€/m3     0.21 

VT,€     939480 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Graf. 4  : Odredjivanje praga rentabilnosti,varijanta 1 – q= 2500 m
3
/ha 
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Tabela 89  : Ulazni podaci za proračun PTR,var.2 . q=1000 m
3
/ha 

Količina 
vode,m3 

Fiksni  
troškovi,€ Uk.troškovi,€ 

Ukupan  
prihod,€ 

0 2950949 2950949 0 

7250000 2950949 3162189 3262500 

14500000 2950949 3373429 6525000 

PTR,%     48.35623644 

Omin,m3     6557664.415 

Jmin,€/m3     0.232650276 

J,€/m3     0.45 

VT,€     422480 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf. 5 : Odredjivanje praga rentabilnosti,varijanta 2 – q= 1000
3
/ha 
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Tabela 90  : Ulazni podaci za proračun PTR,var.2 . q=2500 m
3
/ha 

Količina 
vode,m3 Fiksni troškovi,€ Uk.troškovi,€ 

Ukupan 
prihod,€ 

0 2950949 2950949 0 

18125000 2950949 3476529 3262500 

36250000 2950949 4002109 6525000 

PTR,%     53.91003391 

Omin,m3     16394161.08 

Jmin,€/m3     0.110403007 

J,€/m3     0.18 

VT,€     1051160 

 

 

 



 

Graf. 6 : Odredjivanje praga rentabilnosti,varijanta 2 – q= 2500 m
3
/ha 
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Prelomna tačka može se izračunati i analitički na osnovu formule : 

 

 Qb = fiksni troškovi  / (ukupan prihod – varijabilni troškovi) x 100 (%) 

 

Minimalna godišnja količina distribuirane vode može se izračunati na osnovu formule : 

 

Qmin = FT/(JPC – VT/Q)  .....m
3
  

 

U tabeli su dati podaci o vrednostima za prelomnu tačku i minimalnu količinu 

prečišćene vode,po varijantama. 

Analiza osetljivosti (postupak kod neizvesnosti) koristi se za testiranje kapaciteta 

dohotka od investicionog projekta, ukoliko se značajno izmene početni uslovi. Svi 

projekti pa i ovaj trebalo bi da budu predmet senzitivne analize. Parametri na koje se 

najčešće testiraju projekti ove vrste su: prekoračenje investicija, prekoračenje 

materijalnih troškova i smanjenje prihoda. Ovi parametri testiraju se pojedinačno, a 

poželjno je testiranje njihovog združenog uticaja - najnepovoljnija varijanta.  

Dosadašnja istraživanja u ovoj oblasti pokazuju osetljivost ovakvih projekata na 

promenu nekoliko ključnih parametara. Testiranje ovog projekta  izvršeno je  u odnosu 

na: 

a) Povećanje investicija za izgradnju ovog sistema za 10% u odnosu na planirane ; 

b) Smanjenje prihoda za 10% godišnje u odnosu na planirane ; 

 

 



Rezultati testiranja pokazuju da će NSV, ISR, RNSV i B/C odnos biti u slučaju ovog 

objekta ,a po varijantama,u sledećim granicama : 

 

Tabela 91 : Senzitivna analiza,varijanta 1 

pokazatelji INV>10% UP<5% Bazna 

NSV, € 448.000 947.790 3.088.563 

ISR,% 6.46 5.94 7.38 

RNSV 0.048 0.110 0.037 

B/C 2.53 2.38 2.55 

 

Interna stopa rentabilnosti kod varijante 1 najviše reaguje na smanjenje prihoda od  

Projekta a manje na povećanje investicija u gradnju. 

 

Tabla 92  : Senzitivna analiza,varijanta 2 

pokazatelji INV>10% UP<5% Bazna 

NSV,€ 471.740 534.037 3.770.258 

ISR,% 6.77 6.94 7.73 

RNSV 0.081 0.101 0.728 

B/C  2.49 2.58 

 

Interna stopa rentabilnosti kod varijante 2 najviše reaguje na povećanje investicija u 

izgradnju  a manje na smanjenje prihoda. 

 

Zaklučna ocena 

 

Podaci dobijeni u ovoj studiji opravdanosti pružaju polaznu osnovu za  

donošenje ocene o ekonomskoj i društvenoj opravdanosti investicija u  

izgradnju podsistema za navodnjavanje na području opštine Inđija.. 

 

Opravdanost izgradnje ovog sistema može se posmatrati kroz : 

- dugoročno rešavanje problema snabdevanja vodom na ovom području; 

- upošljavanje nove radne snage; 

- pozitivan uticaj na zaštitu okoline. 

U tehničkom delu studije predložena su dva rešenja sistema koja imaju različitu   

površinu  i ostale tehničke performanse koje su uticale na visinu ulaganja. 

 

Paralelno za obe varijante izvršena je ekonomsko-finansijska analiza na osnovu koje  

su dobijeni sledeći relevantni pokazatelji : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Red. 

broj 

Pokazatelji Varijanta 1 Varijanta 2 Povoljnija 

1 Investicije, EUR 15.684.626 56.454.240 Var.2 

2. Investicije za zamenu opreme,EUR 14.335.919 4.821.137 Var.2 

3. Jedinična ulaganja,EUR/ha 4.297 3.893 Var.2 

4. Investicije po novozap.radniku, 

EUR/radniku 

15.684.626 7.056.780 Var.2 

5. Jedinični troškovi ekspl.,  EUR/m
3
 0,11 0,11 isto 

6. Jedinični troškovi ekspl.,bez 

amortizacije,EUR/m
3
 

0,061 0,067 Var.2 

7. Ekonomska cena prečišćene vode za 

disk.stopu 7%,  EUR/m
3
 

0,21 0,18 Var.2 

8. NSV, EUR,za i=7% 3.088.563 3.770.258 Var.2 

9. ISR, % 7,38 7,73 Var.2 

10. RNSV 0,037 0,0728 Var.2 

11. B/C odnos 2,55 2,58 Var.2 

12. Period povraćaja,godina 18 18 isto 

13. Prelomna tačka rentabilnosti,% 49,36 53,91 Var.1 

14. Minimalna količina vode za 

isporuku ,m
3
/godišnje 

24.820.566 16.394.161 Var.1 

15. Projekat osetljiviji na: Smanjenje 

prihoda 

Povećanje 

investicija 

 

16. Potrošnja el.energije, EUR/kWh 0,21 0,358 Var.1 

17. Troškovi rada, EUR 54.720 59.280 Var.1 

 

Od 16 kvantitativnih kriterijuma koji su izračunati za obe varijante, varijanta 2 je  

povoljnija  kod 10 a varijanta 1 je povoljnija kod 4 kriterijuma a isti rezultat imaju kod  

2 kriterijuma. Predlaže se da se kod izrade studije opravdanosti za ovaj podsistem  

izvrši rangiranje ovih kriterijuma korišćenjem metoda AHP i Promethei. 

 

& 

 

 

Posmatrano sa ekonomsko-finansijskog aspekta može se predložiti za  

realizaciju varijanta 2 ,tj. Izgradnja podsistema na površini od 14.500 ha. 



Tabela 80 : Finansijski tok projekta-varijanta 1 

  
Godine 

ulaganja 
G o d i n e     p r o j e k t a 

Red. 
broj Stavke/godine 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.-30. 

I INPUTI 18821551 21832801 21832801 21832801 21832801 12045000 12045000 12045000 12045000 12045000 12045000 12045000 228855000 

1. Prihodi   3011250 3011250 3011250 3011250 12045000 12045000 12045000 12045000 12045000 12045000 12045000 228855000 

2. Izvori finansiranja 18821551 18821551 18821551 18821551 18821551                 

3 Likvidaciona vrednost                         716795 

II OUTPUTI 18821551 20359501 20359501 20359501 20359501 6151800 6151800 6151800 6151800 6151800 6151800 6151800 116884200 

1 Investicije 18821551 18821550.8 18821550.8 18821550.8 18821550.8                 

2 Materijalni troškovi   1331703 1331703 1331703 1331703 5326810 5326810 5326810 5326810 5326810 5326810 5326810 101209390 

3 Nematerijalni troškovi   190948 190948 190948 190948 763790 763790 763790 763790 763790 763790 763790 14512010 

4 Bruto zarada   15300 15300 15300 15300 61200 61200 61200 61200 61200 61200 61200 1162800 

5 Vanredni rashodi                           

6 Porez na dobit                           

7 Finansijski troškovi                           

8.1 Anuiteti                           

8.2 Ostali finansijski rashodi                           

III Tok novca(I-II) 0 1473300 1473300 1473300 1473300 5893200 5893200 5893200 5893200 5893200 5893200 5893200 228854992 

IV Tok novca-kumulativno 0 1473300 2946600 4419900 5893200 11786400 17679600 23572800 29466000 35359200 41252400 47145600 47145618 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 81 : Finansijski tok projekta-varijanta2 

  
Godine 

ulaganja 
G o d i n e     p r o j e k t a 

Red. 
broj Stavke/godine 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.-30. 

I INPUTI 14113560 17124810 17124810 17124810 3011250 12045000 12045000 12045000 12045000 12045000 12045000 12045000 228855000 

1. Prihodi   3011250 3011250 3011250 3011250 12045000 12045000 12045000 12045000 12045000 12045000 12045000 228855000 

2. Izvori finansiranja 14113560 14113560 14113560 14113560                   

3 Likvidaciona vrednost                         716795 

II OUTPUTI 14113560 15447596 15447596 15447596 4002109 4002109 4002109 4002109 4002109 4002109 4002109 4002109 76040071 

1 Investicije 14113560 14113560 14113560 14113560                   

2 Materijalni troškovi   1173207 1173207 1173207 3519622 3519622 3519622 3519622 3519622 3519622 3519622 3519622 66872818 

3 Nematerijalni troškovi   139629 139629 139629 418887 418887 418887 418887 418887 418887 418887 418887 7958853 

4 Bruto zarada   21200 21200 21200 63600 63600 63600 63600 63600 63600 63600 63600 1208400 

5 Vanredni rashodi                           

6 Porez na dobit                           

7 Finansijski troškovi                           

8.1 Anuiteti                           

8.2 Ostali finansijski rashodi                           

III Tok novca(I-II) 0 1677214 1677214 1677214 -990859 8042891 8042891 8042891 8042891 8042891 8042891 8042891 228854992 

IV Tok novca-kumulativno 0 1677214 3354427 5031641 4040782 12083673 20126564 28169455 36212346 44255237 52298128 60341019 60341037 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 82: Ekonomski tok projekta-varijanta 1 
Period 

izgradnje

Red.

broj Elementi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.-30. Disk.vrednost

I
Ukupna 

primanja 3,011,250.00 3,011,250.00 3,011,250.00 3,011,250.00 12,045,000.00 12,045,000.00 12,045,000.00 12,045,000.00 12,045,000.00 12,045,000.00 12,045,000.00 229,571,795.95 325,931,795.95

1.
Ukupan 

prihod 228,855,000.00

2.

Ostatak

 vrednosti 

projekta 716,795.95

II
Ukupni 

izdaci 19,662,726.05 19,662,726.05 19,662,726.05 19,662,726.05 3,364,701.00 3,364,701.00 3,364,701.00 3,364,701.00 3,364,701.00 3,364,701.00 3,364,701.00 78,265,238.00

3. Investicije 18821550.8 18821550.8 18821550.8 18821550.8 18821550.8 14,335,919.00

4.

Poslovni 

ras.bez 

amortiz. 841,175.25 841,175.25 841,175.25 841,175.25 3,364,701.00 3,364,701.00 3,364,701.00 3,364,701.00 3,364,701.00 3,364,701.00 3,364,701.00 63,929,319.00

5.
Ostale 

obaveze

III Neto-primanja-18821550.8 -16,651,476.05 -16,651,476.05 -16,651,476.05 -16,651,476.05 8,680,299.00 8,680,299.00 8,680,299.00 8,680,299.00 8,680,299.00 8,680,299.00 8,680,299.00 151,306,557.95

Disk. Faktor 1 0.93 0.87 0.82 0.76 0.71 0.67 0.62 0.58 0.54 0.51 0.48 4.91 6.4047441

Disk.neto-

primanja -18821550.8 -15,562,127.15 -14,544,044.06 -13,592,564.55 -12,703,331.35 6,188,933.22 5,784,049.74 5,405,653.96 5,052,013.05 4,721,507.52 4,412,623.85 4,123,947.53 42,623,452.77 3088563.724

Disk. Faktor 1 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46 0.43 4.12 6.4047441

Disk.neto-

primanja -18821550.8 -15,418,033.38 -14,275,956.83 -13,218,478.55 -12,239,331.99 5,907,665.64 5,470,060.78 5,064,871.09 4,689,695.46 4,342,310.61 4,020,657.97 3,722,831.46 35,752,581.18 -5002677.354

Diskontovan

a 

primanja 2,814,252.34 2,630,142.37 2,458,076.98 2,297,268.21 8,587,918.53 8,026,092.09 7,501,020.64 7,010,299.66 6,551,681.93 6,123,067.22 5,722,492.73 1,127,281,735.65 1187004048

IRR 7.381716932

Diskontovani

izdaci 18821550.8 18,376,379.49 17,174,186.44 16,050,641.53 15,000,599.56 2,398,985.31 2,242,042.35 2,095,366.68 1,958,286.62 1,830,174.41 1,710,443.37 1,598,545.21 384,311,029.88 464746680.8

RNSV 18821550.8 17,590,234.39 16,439,471.39 15,363,991.96 14,358,870.99 3,704,673.89 0.037403532

B/C 2.554088275

G o d i n e     p r o j e k t a

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabela 83 : Ekonomski tok projekta-varijanta 2 
Period 

izgradnje

Red.

broj Elementi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.-30. Disk.vrednost

I
Ukupna 

primanja 2,537,500.00 2,537,500.00 2,537,500.00 7,612,500.00 7,612,500.00 7,612,500.00 7,612,500.00 7,612,500.00 7,612,500.00 7,612,500.00 7,612,500.00 144,878,556.85 213,391,056.85

1.
Ukupan 

prihod

2.

Ostatak

 vrednosti 

projekta 241,056.85

II
Ukupni 

izdaci 14,933,584.67 14,933,584.67 14,933,584.67 2,460,074.00 2,460,074.00 2,460,074.00 2,460,074.00 2,460,074.00 2,460,074.00 2,460,074.00 2,460,074.00 49,148,033.00

3. Investicije 14113560 14113560 14113560 14113560 2,406,627.00

4.

Poslovni 

ras.bez 

amortiz. 820,024.67 820,024.67 820,024.67 2,460,074.00 2,460,074.00 2,460,074.00 2,460,074.00 2,460,074.00 2,460,074.00 2,460,074.00 2,460,074.00 46,741,406.00

5.
Ostale 

obaveze

III Neto-primanja-14113560 -12,396,084.67 -12,396,084.67 -12,396,084.67 5,152,426.00 5,152,426.00 5,152,426.00 5,152,426.00 5,152,426.00 5,152,426.00 5,152,426.00 5,152,426.00 95,730,523.85

Disk. Faktor 1 0.93 0.87 0.82 0.76 0.71 0.67 0.62 0.58 0.54 0.51 0.48 4.91 6.4047441

Disk.neto-

primanja -14113560 -11,585,125.86 -10,827,220.43 -10,118,897.60 3,930,761.13 3,673,608.53 3,433,279.00 3,208,671.96 2,998,758.84 2,802,578.36 2,619,232.11 2,447,880.48 25,300,301.81 3770268.331

Disk. Faktor 1 0.93 0.86 0.79 0.74 0.68 0.63 0.58 0.54 0.50 0.46 0.43 4.12 6.4047441

Disk.neto-

primanja -14113560 -11,477,856.17 -10,627,644.60 -9,840,411.67 3,787,186.92 3,506,654.56 3,246,902.37 3,006,391.08 2,783,695.45 2,577,495.78 2,386,570.17 2,209,787.20 21,221,910.54 -1332878.37

Diskontovan

a 

primanja 2,371,495.33 2,216,350.77 2,071,355.86 5,807,539.80 5,427,607.29 5,072,530.18 4,740,682.41 4,430,544.31 4,140,695.62 3,869,808.99 3,616,643.91 711,406,862.28 755172116.7

IRR 7.738812453

Diskontovani

izdaci 14113560 13,956,621.18 13,043,571.20 12,190,253.46 1,876,778.68 1,753,998.76 1,639,251.18 1,532,010.45 1,431,785.47 1,338,117.26 1,250,576.88 1,168,763.44 241,334,871.80 292516599.7

RNSV 14113560 13,190,242.99 12,327,329.90 11,520,869.06 621,918.15 0.072821767

B/C 2.581638503

G o d i n e     p r o j e k t a

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tabela 84: Senzitivna analiza-varijanta 1-povećanje investicija za 10% 
Period 

izgradnje

Red.

broj Elementi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.-30. Disk.vrednost

I
Ukupna 

primanja 3,011,250.00 3,011,250.00 3,011,250.00 3,011,250.00 12,045,000.00 12,045,000.00 12,045,000.00 12,045,000.00 12,045,000.00 12,045,000.00 12,045,000.00 229,571,795.95 325,931,795.95

1.
Ukupan 

prihod 228,855,000.00

2.

Ostatak

 vrednosti 

projekta 716,795.95

II
Ukupni 

izdaci 21,544,881.13 21,544,881.13 21,544,881.13 21,544,881.13 3,364,701.00 3,364,701.00 3,364,701.00 3,364,701.00 3,364,701.00 3,364,701.00 3,364,701.00 79,698,829.90

3. Investicije 20703705.88 20703705.88 20703705.88 20703705.88 20703705.88 15,769,510.90

4.

Poslovni 

ras.bez 

amortiz. 841,175.25 841,175.25 841,175.25 841,175.25 3,364,701.00 3,364,701.00 3,364,701.00 3,364,701.00 3,364,701.00 3,364,701.00 3,364,701.00 63,929,319.00

5.
Ostale 

obaveze

III Neto-primanja-20703705.88 -18,533,631.13 -18,533,631.13 -18,533,631.13 -18,533,631.13 8,680,299.00 8,680,299.00 8,680,299.00 8,680,299.00 8,680,299.00 8,680,299.00 8,680,299.00 149,872,966.05

Disk. Faktor 1 0.94 0.89 0.84 0.79 0.75 0.70 0.67 0.63 0.59 0.56 0.53 5.88 6.4047441

Disk.neto-

primanja -20703705.88 -17,484,557.67 -16,494,865.73 -15,561,194.08 -14,680,371.77 6,486,424.37 6,119,268.27 5,772,894.60 5,446,126.98 5,137,855.64 4,847,033.62 4,572,673.23 51,022,420.58 4480002.163

Disk. Faktor 1 0.93 0.87 0.82 0.76 0.71 0.67 0.62 0.58 0.54 0.51 0.48 4.91 6.4047441

Disk.neto-

primanja -20703705.88 -17,321,150.59 -16,187,991.20 -15,128,963.74 -14,139,218.45 6,188,933.22 5,784,049.74 5,405,653.96 5,052,013.05 4,721,507.52 4,412,623.85 4,123,947.53 42,623,452.42 -5168848.573

Diskontovan

a 

primanja 2,840,801.89 2,680,001.78 2,528,303.57 2,385,192.04 9,000,724.69 8,491,249.71 8,010,612.93 7,557,182.01 7,129,416.99 6,725,865.09 6,345,155.74 1,349,413,047.37 1413107554

IRR 6.464304225

Diskontovani

izdaci 20703705.88 20,325,359.56 19,174,867.51 18,089,497.65 17,065,563.82 2,514,300.32 2,371,981.44 2,237,718.34 2,111,055.03 1,991,561.35 1,878,831.46 1,772,482.51 468,466,261.21 557999480.2

RNSV 20703705.88 19,531,798.00 18,426,224.53 17,383,230.69 16,399,274.23 4,075,141.28 0.046415574

B/C 2.532453172

G o d i n e     p r o j e k t a

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Tabela 85: Senzitivna analiza-varijanta 1-smanjenje prihoda od prodaje 
Period 

izgradnje

Red.

broj Elementi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.-30. Disk.vrednost

I
Ukupna 

primanja 2,710,125.00 2,710,125.00 2,710,125.00 2,710,125.00 10,840,500.00 10,840,500.00 10,840,500.00 10,840,500.00 10,840,500.00 10,840,500.00 10,840,500.00 206,686,295.95 293,410,295.95

1.
Ukupan 

prihod 205,969,500.00

2.

Ostatak

 vrednosti 

projekta 716,795.95

II
Ukupni 

izdaci 19,662,726.05 19,662,726.05 19,662,726.05 19,662,726.05 3,364,701.00 3,364,701.00 3,364,701.00 3,364,701.00 3,364,701.00 3,364,701.00 3,364,701.00 78,265,238.00

3. Investicije 18821550.8 18821550.8 18821550.8 18821550.8 18821550.8 14,335,919.00

4.

Poslovni 

ras.bez 

amortiz. 841,175.25 841,175.25 841,175.25 841,175.25 3,364,701.00 3,364,701.00 3,364,701.00 3,364,701.00 3,364,701.00 3,364,701.00 3,364,701.00 63,929,319.00

5.
Ostale 

obaveze

III Neto-primanja-18821550.8 -16,952,601.05 -16,952,601.05 -16,952,601.05 -16,952,601.05 7,475,799.00 7,475,799.00 7,475,799.00 7,475,799.00 7,475,799.00 7,475,799.00 7,475,799.00 128,421,057.95

Disk. Faktor 1 0.95 0.91 0.86 0.82 0.78 0.75 0.71 0.68 0.64 0.61 0.58 7.07 6.4047441

Disk.neto-

primanja -18821550.8 -16,145,334.33 -15,376,508.89 -14,644,294.18 -13,946,946.84 5,857,484.13 5,578,556.32 5,312,910.78 5,059,915.03 4,818,966.69 4,589,492.09 4,370,944.84 52,824,270.91 9477905.741

Disk. Faktor 1 0.94 0.89 0.84 0.79 0.75 0.70 0.67 0.63 0.59 0.56 0.53 5.88 6.4047441

Disk.neto-

primanja -18821550.8 -15,993,019.86 -15,087,754.58 -14,233,730.74 -13,428,047.87 5,586,351.90 5,270,143.30 4,971,833.30 4,690,408.78 4,424,913.94 4,174,447.11 3,938,157.66 43,942,421.88 -565425.9651

Diskontovan

a 

primanja 2,581,071.43 2,458,163.27 2,341,107.87 2,229,626.54 8,493,815.41 8,089,348.01 7,704,140.96 7,337,277.10 6,987,882.96 6,655,126.63 6,338,215.83 1,460,452,975.02 1521668751

IRR 5.943701355

Diskontovani

izdaci 18821550.8 18,726,405.76 17,834,672.15 16,985,402.05 16,176,573.38 2,636,331.28 2,510,791.69 2,391,230.18 2,277,362.08 2,168,916.27 2,065,634.54 1,967,270.99 553,025,052.54 638765642.9

RNSV 18821550.8 17,925,286.48 17,071,701.41 16,258,763.24 15,484,536.42 3,704,673.89 0.110772582

B/C 2.382201936

G o d i n e     p r o j e k t a

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Tabela 86 : Senzitivna analiza-varijanta 2 – povećanje investicija za 10% 

 
Period 

izgradnje

Red.

broj Elementi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.-30.

I
Ukupna 

primanja 2,537,500.00 2,537,500.00 2,537,500.00 7,612,500.00 7,612,500.00 7,612,500.00 7,612,500.00 7,612,500.00 7,612,500.00 7,612,500.00 7,612,500.00 144,878,556.85

1.
Ukupan 

prihod

2.

Ostatak

 vrednosti 

projekta 241,056.85

II
Ukupni 

izdaci 16,344,940.67 16,344,940.67 16,344,940.67 2,460,074.00 2,460,074.00 2,460,074.00 2,460,074.00 2,460,074.00 2,460,074.00 2,460,074.00 2,460,074.00 49,388,695.70

3. Investicije 15524916 15524916 15524916 15524916 2,647,289.70

4. Poslovni 

ras.bez amortiz. 820,024.67 820,024.67 820,024.67 2,460,074.00 2,460,074.00 2,460,074.00 2,460,074.00 2,460,074.00 2,460,074.00 2,460,074.00 2,460,074.00 46,741,406.00

5.
Ostale obaveze

III Neto-primanja -15524916 -13,807,440.67 -13,807,440.67 -13,807,440.67 5,152,426.00 5,152,426.00 5,152,426.00 5,152,426.00 5,152,426.00 5,152,426.00 5,152,426.00 5,152,426.00 95,489,861.15

Disk. Faktor 1 0.94 0.89 0.84 0.79 0.75 0.70 0.67 0.63 0.59 0.56 0.53 5.88

Disk.neto-

primanja -15524916 -13,025,887.42 -12,288,573.04 -11,592,993.43 4,081,203.98 3,850,192.44 3,632,257.02 3,426,657.56 3,232,695.81 3,049,713.03 2,877,087.77 2,714,233.74 30,285,736.28

Disk. Faktor 1 0.93 0.87 0.82 0.76 0.71 0.67 0.62 0.58 0.54 0.51 0.48 4.91

Disk.neto-

primanja -15524916 -12,904,150.16 -12,059,953.42 -11,270,984.50 3,930,761.13 3,673,608.53 3,433,279.00 3,208,671.96 2,998,758.84 2,802,578.36 2,619,232.11 2,447,880.48 25,300,301.81

Diskontovana 

primanja 2,393,867.92 2,258,365.97 2,130,533.93 6,029,813.01 5,688,502.84 5,366,512.11 5,062,747.28 4,776,176.68 4,505,827.05 4,250,780.24 4,010,170.04 851,589,865.77

IRR

Diskontovani

izdaci 15524916 15,419,755.35 14,546,939.01 13,723,527.36 1,948,609.03 1,838,310.40 1,734,255.10 1,636,089.71 1,543,480.86 1,456,114.02 1,373,692.47 1,295,936.29 290,304,608.60

RNSV 15524916 14,646,147.17 13,817,119.97 13,035,018.84 684,109.96

B/C

G o d i n e     p r o j e k t a

 
 

 

 

 

 



 

 

 

Tabela 87 : Senzitivna analia – varijanta 2 – smanjenje prihoda od prodaje vode za 5% 

 
Period 

izgradnje
G o d i n e     p r o j e k t a

Red.

broj Elementi
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.-30. Disk.vrednost

I
Ukupna 

primanja 2,410,625.00 2,410,625.00 2,410,625.00 7,231,875.00 7,231,875.00 7,231,875.00 7,231,875.00 7,231,875.00 7,231,875.00 7,231,875.00 7,231,875.00 137,646,681.85 202,733,556.85

1.
Ukupan 

prihod

2.

Ostatak

 vrednosti 

projekta 241,056.85

II
Ukupni 

izdaci 14,933,584.67 14,933,584.67 14,933,584.67 2,460,074.00 2,460,074.00 2,460,074.00 2,460,074.00 2,460,074.00 2,460,074.00 2,460,074.00 2,460,074.00 49,148,033.00

3. Investicije 14113560 14113560 14113560 14113560 2,406,627.00

4.

Poslovni 

ras.bez 

amortiz. 820,024.67 820,024.67 820,024.67 2,460,074.00 2,460,074.00 2,460,074.00 2,460,074.00 2,460,074.00 2,460,074.00 2,460,074.00 2,460,074.00 46,741,406.00

5.
Ostale 

obaveze

III Neto-primanja-14113560 -12,522,959.67 -12,522,959.67 -12,522,959.67 4,771,801.00 4,771,801.00 4,771,801.00 4,771,801.00 4,771,801.00 4,771,801.00 4,771,801.00 4,771,801.00 88,498,648.85

Disk. Faktor 1 0.94 0.89 0.84 0.79 0.75 0.70 0.67 0.63 0.59 0.56 0.53 5.88 6.4047441

Disk.neto-

primanja -14113560 -11,814,112.89 -11,145,389.52 -10,514,518.42 3,779,713.33 3,565,767.30 3,363,931.41 3,173,520.20 2,993,886.98 2,824,421.68 2,664,548.75 2,513,725.24 28,048,439.06 5340373.129

Disk. Faktor 1 0.93 0.87 0.82 0.76 0.71 0.67 0.62 0.58 0.54 0.51 0.48 4.91 6.4047441

Disk.neto-

primanja -14113560 -11,703,700.62 -10,938,037.97 -10,222,465.39 3,640,384.14 3,402,228.16 3,179,652.49 2,971,637.84 2,777,231.63 2,595,543.58 2,425,741.66 2,267,048.28 23,431,293.43 -287002.7734

Diskontovan

a 

primanja 2,274,174.53 2,145,447.67 2,024,007.23 5,728,322.36 5,404,077.70 5,098,186.51 4,809,609.91 4,537,367.84 4,280,535.70 4,038,241.23 3,809,661.54 809,081,218.56 853230850.8

IRR 6.948998827

Diskontovani

izdaci 14113560 14,088,287.42 13,290,837.19 12,538,525.65 1,948,609.03 1,838,310.40 1,734,255.10 1,636,089.71 1,543,480.86 1,456,114.02 1,373,692.47 1,295,936.29 288,890,003.71 341634141.9

RNSV 14113560 13,314,679.25 12,561,018.16 11,850,017.13 621,918.15 0.10179664

B/C 2.497498775  
 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 


