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1. ТЕХНИЧКИ ПОДАЦИ ПРОЈЕКТОВАНОГ 

ЛЕВООБАЛНОГ САВСКОГ НАСИПА У ХРТКОВЦИМА 
 

Пројектом је предвиђено надвишење и појачање насипа. 

 
Дужина км 100+000 до км 102+124  2,124.00 м 

Техничко 
решење 

Надвишење и појачање постојећег 
насипа 

- Количина уграђеног кохерентног 
материјала у круну насипа 
(позајмиште испод тела 
постојећег насипа) : 

- Количина уграђеног 
рефулисаног материјала у 
баласт насипа (позајмиште из 
реке Саве) : 

 
 
 
 

7,464.00 м
3 

 
 
 
 
61,425.00 м3 

- Количина уграђеног шљунка у 
коловозну конструкцију у круни насипа : 

 
1,274.00 м3 

- Количина уграђеног туцаника у 

коловозну конструкцију у круни насипа 
 
637.00 м3 

 

 Инвестициона вредност радова  
1. Припремни и завршни радови, дин : 4,920.960,00 

2. Главни радови, дин : 28,102,210.00 

3. Радови на заштити круне насипа,дин 
: 

 
10,067,760.00 

Укупно, дин : 43,090,930.00 

Инвестициона вредност радова,дин  
44,814,567.00 

 

По 1 метру, дин : 21,0999.00 
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РЕЗИМЕ СТУДИЈЕ ОПРАВДАНОСТИ 

1. ИНВЕСТИТОР ПРОЈЕКТА : ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ НОВИ САД 

2. КОРИСНИК : ВП „Сава“,Сремска Митровица 

3.НАЗИВ СТУДИЈЕ ОПРАВДАНОСТИ : Студија   

    оправданости изградње левообалног Савског насипа у   
    Хртковцима    

4. ВЕЛИЧИНА ПРОЈЕКТА : Насип на деоници од 100+000 до  

    102+124 (2.124 м) 

5. ЛОКАЦИЈА : Насип од км 100+000 до км 102+124 је управан  

     на реку Саву, на км 113+000, између насеља Хртковци и  
     насеља Кленак. Од насеља Хртковци је удаљен 4,4 км дуж  
     насипа. 

6. ЦИЉ УЛАГАЊА : Постизање истог степена сигурности целе  

     одбрамбене линије техничке деонице С.2.1, обезбеђење трајне и  
     сигурне заштите од великих вода. 

7. ДИНАМИКА РЕАЛИЗАЦИЈЕ : Након добијања средстава и    

     од момента почетка радова – 6 месеци. 

8. ПРЕДРАЧУНСКА ВРЕДНОСТ : 44.764.647 динара (471.207 €) 

9. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА : Фонд за капитална улаганја АП  

     Војводине, бесповратна средства,100%. 

10. ЕФИКАСНОСТ ИНВЕСТИЦИЈЕ :  

 Годишњи оперативни трошкови – 602.601 динара (6.343 €) 

 Потенцијалне годишња штета у случају поплаве од великих вода 
вероватноће појаве једном у сто година -  2.248.390 € 

 Садашња вредност инвестиција за и=2%   -  461.968 € 

 Садашња вредност оперативних трошкова за и=2% - 601.243 € 

 Укупно заштићена пољопривредна површина за и=2% - 282.590 ха 
 Укупно заштићени стамбени и пословни објекти за и=2% - 439.146 м2 

 Укупно заштићен број становника,за и=2% - 8.783 

 Годишњи еквивалентни трошкови инвестиција за и=2% - 20.627 € 

 Годишњи еквивалентни оперативни трошкови за и=2% - 6219 € 

 Економска цена заштићене пољопривредне површине за и=2% - 2,12 €/ха 

 Економска цена заштићених стамбених и пословних објеката за и=2% - 1,37 
€/м2 

 Економска цена заштићеног становника за и=2% - 6.503 €/стан. 

 Пројекат осетљивији на повећање инвестиција за градњу. 
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1. ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ И АУТОРИМА СТУДИЈЕ 

 
Наручилац :  Јавно водопривредно предузеће  „Воде Војводине“, Нови  
                      Сад,Булевар Михајла Пупина бр. 25. 
 
Директор   : Др Атила Салваи,дипл.инж. 
 
Главни инжењер за 
заштиту од спољних вода  :    Марија Пакаи, дипл.грађ.инж.,ЈВП „Воде  
                                                  Војводине“, Нови Сад 
 
Пројектант идејног пројекта : 

  

 - NOVI SAD

21000 NOVI SAD Bulevar oslobo enja 59 

Tel  Centrala 

đ

: ; Fax  ; Direktor 021 6621  211- 622 - 218 614 - 941

E-mail: hidrobir :  PIB 100731227

6 6

@EUnet.yu 

 
 
Пројектант студије оправданости : Институт за економику 
пољопривреде,Пољопривредни факултет,Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовић 8. 
Телефон : 021 458 138 
Телефакс : 021 6 350 822 
 
Аутори студије оправданости су : 

- проф. Др Светлана Поткоњак, редовни професор 
Пољопривредног факултета у Новом Саду на предмету 
„Економика водопривреде“, 

- Раде Милутиновић,дипл.грађ.инж., „Хидробиро“ад ,Нови Сад 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ 
ЛЕВООБАЛНОГ САВСКОГ НАСИПА У ХРТКОВЦИМА ОД КМ 

100+000 ДО КМ 102+124 
 

Институт за економику пољопривреде,Пољопривредни факултет,Нови Сад  8 
 

 

 

2. УВОДНА РАЗМАТРАЊА 

 

2.1. Предмет и циљ израде студије 

 
Циљ пројекта је постизање истог степена сигурности целе одбрамбене линије 
техничке деонице С.2.1, обезбеђење трајне и сигурне заштите од великих вода. 
 
Предложено техничко решење у идејном пројекту требало би бити и економски 
оправдано без обзира што ће се финансирати  бесповртаним средствима Фонда 
за капитална улагања АП Војводине 
 
Изградња насипа према решењу датом у идејном пројекту у овом случају захтева 
значајна финансијска средства (471.207 €) која треба оправдати применом 
одговарајућих економетријских метода. 

 

2.2. Основна документација коришћена за израду студије 

 
Ова студија оправданости израђена је у складу са постојећим законским 
прописима у Р. Србији, подацима из водопривредне основе Србије, подацима из 
програма развоја ЈВП „Воде Војводине“, подацима из ВП „Сава“ у Сремској 
Митровици, подацима из месне заједнице Хртковци, подацима из научних и 
стручних радова који су објављени из ове области и др. 
 
Иста је саставни део идејног пројекта за исти овај објекат који  је радио 
„Хидробиро“ад Нови Сад. 
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3. ЦИЉЕВИ И СВРХА ИНВЕСТИРАЊА 

 
Побољшање одбрамбеног система за велике воде реке Саве  је у складу са 
прихваћеном концепцојом одбране од полава у Р. Србији.  
 
Изградња овог објекта захтева значајна инвестициона средства која треба 
обезбедити путем Фонда за капитална улагања АП Војводине. Због тога је 
неопходно доказати и друштвено економску оправданост овог подухвата.  
 
Одлагање изградње овог објекта би могло имати последице које се огледају у 
виду штета од поплава које би нерегулисан водоток на овој деоници могао нанети 
насељу Хртковци и насељима низводно.  
  

4. ОПИС ОБЈЕКТА 

 

Oвај пројекат се ради на основу  уговора “Хидробиро” АД Нови Сад са ЈВП 
“Воде Војводине” Нови Сад по усаглашеном пројектном задатку. 

Предмет овог пројекта је насип од км 100+000 до км 102+124. Насип је 
саставни део левообалног савског одбрамбеног насипа од км 100+000 до км 
106+650 који представља техничку деоницу C.2.1 и штити затворену касету 
„Сремска Митровица“ ( Оперативни план за одбрану од поплава 2008 год.). 
Деоница насипа од 102+124 до 106+124  је раније реконструисана и надвишена на 
потребну коту. Да би се на целој деоници насипа постигао исти степен заштите 
брањеног подручја, потребно је исто урадити и на деоници која је предмет овог 
пројекта тј. деоници од 100+000 до 102+124.  

Насип од км 100+000 до км 102+124 je управан на реку Саву, на km 113+000, 
између насеља Хртковци и насеља Кленак. Од насеља Хртковци је удаљен око 
4,4 км дуж насипа. Насип поред Саве и предметни насип управан на Саву, 
формирају касету са обрадивим пољопривредним земљиштем. Терен у касети је 
благо заталасан. У депресијама су канали система за одводљавање који доводе 
воду до ЦС Хртковци и до гравитационог испуста у Саву. Гравитациони испуст је 
низводно од ЦС. Терен брањене касете генерално пада ка Сави. Са небрањене 
стране предметног насипа је део парцеле на којој је и насип. Ширина појаса је од 
20 до 50 м и у највећој мери је пошумљена и прелази у шумски комплекс који 
припада ЈП Шуме Војводине из Сремске Митровице. 

Предметни насип је изграђен од лошег материјала (иловача са хумусом) 
уграђеног ручно без набијања и представља слабо место у одбрамбеној линији јер 
нема довољну заштитну висину као ни потребне димензије попречног пресека. 

Деоница од км 102+124 до км 106+650 је изграђена од кохерентног 
материјала и рефулисаног песка, а 1985. године је реконструисана на потребну 
висину. 
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5. АНАЛИЗА РАЗВОЈНИХ МОГУЋНОСТИ ИНВЕСТИТОРА 

 

 5.1. Основни подаци о Инвеститору 

 

Инвеститор овог пројекта је Јавно водопривредно предузеће „Воде Војводине“ , са 
седиштем у Новом Саду, Булевар Михајла Пупина бр. 25.  
Матични број : 08761809 
ПИБ : 102094162 
 
Оснивач овог предузећа је скупштина АП Војводине на основу Одлуке о оснивању 
јавног предузећа за газдованје водама на територији АП Војводине од 08.05.2002. 
године („Сл. Лист АПВ“ бр. 7/2002). 
Предузеће је уписано у судски регистар решењем Трговинског суда у Новом Саду 
бр. I Фи. 2146/2002., а решењем Агенције за привредне регистре преведено је у 
регистар привредних субјеката. 
Основна делатност предузећа је одрживо управљање водним ресурсима којима 
се обезбеђује планско одржавање и унапређење водног режима . 
Регистрована делатност овог ЈВП је : 
03010 газдовање водним ресурсима 
03020 искоришћавање и употреба вода 
03030 заштита од штетнод дејства воде 
03040  заштита вода од загађивања 
 
У овом ЈВП обављају се и друге делатности као што су : узгој и искоришћавање 
шума, мрешћење и узгој рибе, издавање часописа, консалтинг и менаџмент 
послова, инжењеринг,рекреативне активности и сл. 
Имовину ЈВП чине водопривредни и други објекти, постројења, 
уређаји,опрема,покретна имовина,новчана средства,хартије од вредности и друга 
имовинска права. 
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5.2. Организациона шема и број запослених 

У 2007. години у ЈВП-у било је запослено 394 радника на неодређено време и 19 
запослених на одређено време.Квалификациона структура запослених била је : 

Редни 
број 

Степен стручне 
спреме запосленог 

Број 
запослених  
на дан 
20.11.2007. 

Број 
запослених 
на дан 
3011.2008 . 

1 Др 1 2 

2 Мр 4 3 

3 VII-1 97 107 

4 VI-1 7 10 

5 V 4 3 

6 IV 138 159 

7 III 72 68 

8 I,II и основна школа 71 71 

 УКУПНО 394 423 

 
Просечан број запослених у 2008. години био је 423. 

  
ЈВП је организовано као јединствена целина. Органе предузећа чине : управни 
одбор, надзорни одбор и директор Запослени су распоређени у 6 сектора и по 
оделењима.Организациона шема овог ЈВП је : 
                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА  ЈВП „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“ 

ОСНИВАЧ 

УПРАВНИ ОДБОР НАДЗОРНИ ОДБОР 

ДИРЕКТОР 

СЕКТОРИ 

ТЕХНИЧКИ РАЗВОЈ ХС ДТД ЕКОНОМСКО- 

ФИНАНСИЈСКИ 

ПРАВНО-

ОПШТИ 

УСЛУГЕ 
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 5.3. Приказ досадашњег технолошког и економског развоја 

 
Досадашњи а и будући технолошки и економски развој овог ЈВП одвија се према 
унапред утврђеним програмима . Од оснивања овог предузећа (2002. године) 
сваке године се разрађују програми развоја а за значајне годишње активности 
доносе се и посебни планови.  
Програми развоја који су донети за 2008. годину били су : 

 Изградња,реконструкција и одржавање водопривредних објеката, 

 Одржавање и функционисање система за одводњавање, 

 Одржавање хидромелиорационих објеката за прихватање употребљених 
вода, 

 Одржавање и функционисање Хс ДТД. 
 
Посебни планови су донети за : 

 Мере заштите воде од загађења, 

 Водопривредни информациони систем, 

 Пошумљавње, 

 Реализацију и обезбеђивање донација. 
 

Средства за покриће ових програма и планова обезбеђују се из накнада, буџета 
АПВ, буџета РС и буџета ненаплаћених потраживања из претходних година. 
 
У случају одбране од поплава у 2008. години на територији коју покрива ЈВП „Воде 
Војводине“планирано је 158,35 мил.дин за реконструкцију и санацију објеката за 
одбрану од поплава. Такође планирана средства за одржавање објеката за 
одбрану од поплава била су 490 мил.дин, за црпну станицу „Босут“ 25 мил.дин и 
за одбрану од поплава и леда (без ледоломца) 54,2 мил.дин.  
 
Поплавни таласи на свим војвођанским водотоцима у 2005. и 2006. годин озбиљно 
су угрозили брањено подручје посебно на нереконструисаим деоницама 
одбрамбене линије. У 2007. планирана је реконструкција најугроженијих деоница 
али до ње није дошло због недостатка финансијских средстава. Оснивањем 
Фонда за капитална улагања сада је могуће конкурисати за средства за 
реконструкцију објеката за одбрану од поплава. 
 
Санација објеката за одбрану од поплава планирана је у Програму радова за 
2008. годину у износу од 158,35 мил.дин од чега за санацију објеката на 
одбрамбеној линији дуж Саве је предвиђено 20,85 мил.дин.  
 
На основу ових података , може се запазити да је наручилац  овог Идејног 
пројекта са Студијом оправданости  у потпуности компетентан за инвестирање у 
ову врсту објеката. 
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 5.4. Биланси пословања и оцена финансијске подобности 

 

Анализа пословања ЈВП „Воде Војводине“ извршена је за период 2005-2008. 
година коришћењем података сажетим у билансима стања и билансима успеха. 
Циљеви анализе биланса у овом случају су анализа финансијског резултата и 
анализа финансијског положаја овог ЈВП . 
 Биланс стања приказан је у сажетом облику преко позиција активе (средства) и 
позиција пасиве (обавезе),табела . 
 
Средства (актива) с којима ЈВП располаже сврстна су у три категорије : стална 
имовина,обртна имовина и остала средства. 
Имовински положај предузећа чини актива. У овом случају извршена је анализа 
имовинског положаја и то : анализа сталне и анализа обртне имовине. 
На основу података за посматране године може се запазити да се стална имовина 
креће између 94,49-97,15% а обртна  2,77-5,34% што указује на релативно 
стабилну структуру средстава. У 2008.дошло је до раста обртне и пада основне                                                                                                                                                          

имовине.Од сталне имовине доминирају некретнине,постројења,опрема и 

биолошка средства а од обртне имовине доминирају краткорочна потраживања.   
 
Анализа задужености се оцењује преко структуре пасиве биланса стања 
посматрано са становишта власништва а финансијска структура одражава однос 
између позајмљених и сопствених извора финансирања. 
Обавезе као показатељ екстерне задужености предузећа сврстане су у овом 
случају у четири категорије : капитал предузећа, дугорочне,краткорочне и остале 
обавезе.                     

 
У посматраном периоду капитал (државни) овог ЈВП износио је од  94,75-98,7%. 
То значи да сваки динар уложен у пословну имовину овог предузећа прибављен је 
путем дугова од 0,013-0,053 динара, а остатак је финансиран из сопственог 
капитала. У 2008. запажа се смањење капитала и повећање краткорочних 
обавеза, док дугорочних обавеза предузеће није имало.                                    

 
У следећој табели приказани су показатељи задужености и финансијске 
структуре. Добијени подаци показују да је задуженост предузећа у посматраном 
периоду била веома ниска а да су све обавезе предузећа биле краткорочне. 
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Табела 1  : Биланс стања ЈВП „Воде Војводине“ (2005-2008) 

  

Р.
Б. Структура средстава 

Године 

2005 2006 2007 2008 

000 дин % 000 дин % 000 дин % 000 дин % 

А 

АКТИВА 
 
СТАЛНА ИМОВИНА 34,203,110 97.23 33,925,263 96.23 33,908,388 95.73 34,784,371 94.66 

1 
Неуплаћени уписани 
капитал 172 0.00 143 0.00 217 0.00 217 0.00 

2 Нематеријална улагања 4,041 0.01 4,118 0.01 9,443 0.03 9,465 0.03 

3 

Некретнине,постројења,о
према и  
биол.средства 34,173,709 97.15 33,888,473 96.13 33,866,800 95.61 34,723,585 94.49 

4 
Дугорочни финансијски 
пласмани 25,188 0.07 32,529 0.09 31,908 0.09 51,104 0.14 

Б ОБРТНА ИМОВИНА 972,803 2.77 1,328,726 3.77 1,514,247 4.27 1,963,407 5.34 

1 Залихе 31,659 0.09 79,964 0.23 101,168 0.29 91,018 0.25 

2 

Краткорочна 
потраживања, 
 
пласмани и готовина 941,144 2.68 1,248,762 3.54 1,413,079 3.99 1,872,389 5.10 

3 
Одложена пореска 
средства 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ц ПОСЛОВНА ИМОВИНА 35,175,913 100,0 35,253,989 100,0 35,422,615 100,0 36,747,778 100,0 

А 

ПАСИВА 
 
КАПИТАЛ 34,721,943 98.71 34,788,685 98.68 34,806,278 98.26 34,819,215 94.75 

1 
Основни и остали 
капитал 14,364,721 40.84 14,366,384 40.75 14,366,384 40.56 14,366,384 39.09 

2 
Неуплаћени уписани 
капитал 172 0.00 143 0.00 217 0.00 217 0.00 

3 Резерве 4,111 0.01 4,111 0.01 43,099 0.12 43,099 0.12 

4 
Ревалоризационе 
резерве 20,347,549 57.85 20,345,643 57.71 20,344,868 57.43 20,344,395 55.36 

5 Нераспоређена добит 5,390 0.02 72,404 0.21 51,710 0.15 66,778 0.18 

6 Губитак 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

7 
Откупљене сопствене 
акције 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

Б 
ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИС. 
И ОБАВЕЗЕ 453,970 1.29 465,304 1.32 616,337 1.74 1,892,454 5.15 

1 Дугорочна резервисања 472 0.00 619 0.00 703 0.00 703 0.00 

2 Дугорочне обавезе 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 

3 Краткорочне обавезе 453,498 1.29 464,685 1.32 603,251 1.70 1,891,751 5.15 

4 
Одложене пореске 
обавезе 0 0 0 0 0 0 0 0 

В УКУПНА ПАСИВА 35,175,913 100 35,253,989 100 35,422,615 100 36,747,778 100 

 

 

 

 



СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ 
ЛЕВООБАЛНОГ САВСКОГ НАСИПА У ХРТКОВЦИМА ОД КМ 

100+000 ДО КМ 102+124 
 

Институт за економику пољопривреде,Пољопривредни факултет,Нови Сад  15 
 

 

 

Табела 2 : Показатељи задужености и финансијске структуре 

 

Показатељи 

Година 

2005 2006 2007 2008 

Учешће обавеза у укупној пасиви 1.29 1.319 1.74 5.14 

Учешће дугорочних обавеза у укупној фин.структури 0 0 0 0 

Учешће краткорочних обавеза у укупној 
фин.струткури 1.28 1.32 1.70 5.14 

Покриће сталне имовине капиталом 98.51 97.52 97.42 99.9 

Капитал/обавезе 76.49 74.77 56.47 18.40 

Однос капитала,дугороч.резерв. и дуг. обавеза према 
стању сталне имовине и залиха 101.42 102.30 102.34 99.84 

 
Ликвидност је способност предузећа да прихвати краткорочне обавезе. Сматра се 
да ликвидност одражава усклађеност између расположивих новчаних средстава и 
очекиваног односно њиховог потенцијалног притицања у односу на доспеле 
обавезе. 
Рацио ликвидности одражава способност предузећа да подмири доспеле новчане 
обавезе и истовремено очува обим и структуру обрзног капитала 
 
Постоји општи и посебни рацио ликвидности.  

 Општи рацио ликвидности представља однос укупних обртних средстава и 
укупних краткорочних обавеза.Однос 2:1 је прихватљив за овај показатељ.  

 Посебан рацио ликвидности представља однос готовине и релативно 
ликвидних средстава – потраживања од купаца и краткорочни пласмани и 
хартије од вредности и краткорочних обавеза. Однос 1:1 за овај показатељ 
сматра се задовољавајући. 

 Нето обртни фонд представља апсолутну разлику између обртних 
средстава и краткорочних обавеза, односно дугорочне изворе 
финансираља обртних средстава. Нето обртна средства одређују 
способност задуживања предузећа на кратак рок. 

 

Табела 3 : Показатељи ликвидности 

 

Показатељи 

Година 

2005 2006 2007 2008 

Општи рацио ликвидности 2.15 2.86 2.51 1.04 

Ругорозни рацио ликвидности 2.08 2.69 2.34 0.99 

Готовински еквиваленти и готовина у односу на 
краткорочне обавезе 2.08 2.69 2.34 0.99 

Нето обртна средства (000 динара) 519.305 864,041 910,996 71,656 

У посматраном периоду 2005-20008, ликвидност овог ЈВП је била задовољавајућа 
за период 2005-2007 , јер су оба показатеља ликвидности била изнад 2 а у 2008. 
години дошло је до погоршања финансијске ситуације , опадањем општег рациа 
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ликвидности  на 1,04 и посбног рациа ликвидности на 0,99. Нето обртни фонд 
имао је тенденцију раста до 2007. године а затим нагло опао у 2008. години.  
Табела 4  : Биланс успеха ЈВП „Воде Војводине“ (2005-2008) 

Р.Б. Позиција 

ГОДИНА 

2005 2006 2007 2008 

000 дин % 000 дин % 000 дин % 000 дин % 

А 

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ И 
РАСХОДИ  
ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА                 

I ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ  1,967,049 70.33 3,177,297 75.30 3,023,595 79.69 3,213,515 73.42 

1 Приходи од продаје 1,951,382 69.77 2,373,808 56.26 2,627,767 69.26 2,475,878 56.57 

2 
Приходи од активирања учинака 
и робе 5,958 0.21 6,149 0.15 9,713 0.26 17,747 0.41 

3 
Повећањевредности залиха 
учинака 896 0.03 583 0.01 1,053 0.03 248 0.01 

4 
Смањење вредности залиха 
учинака 239 0.01 27 0.00 789 0.02 0 0.00 

5 Остали пословни приходи 9,052 0.32 796,784 18.88 385,851 10.17 719,642 16.44 

II Пословни расходи 2,154,958 77.19 2,778,348 66.91 3,037,514 81.49 3,649,981 84.17 

1 Набавна вреднос продате робе 0   0   0   0   

2 Трошкови материјала 43,465 1.56 56,026 1.35 57,021 1.53 76,847 1.77 

3 
Тр.зарада,накнада зарада и 
остали лични расходи 276,106 9.89 362,985 8.74 418,858 11.24 500,372 11.54 

4 Тр. амортизације и резервисања 376,881 13.50 381,665 9.19 389,408 10.45 308,796 7.12 

5 Остали пословни расходи 1,458,506 52.24 1,977,672 47.63 2,172,227 58.28 2,763,966 63.74 

III Пословни добитак 0   398,949   0   0   

IV Пословни губитак 187,909   0   13,919   436,466   

V Финансијски приходи 433,134 15.49 574,070 13.61 392,441 10.34 629,432 14.38 

VI Финансијски расходи 4,119 0.15 4,893 0.12 1,926 0.05 3,031 0.07 

VII Остали приходи 396,861 14.19 468,072 11.09 378,011 9.96 534,102 12.20 

VIII Остали расходи 632,667 22.66 1,369,184 32.97 687,947 18.46 683,215 15.76 

IX Добитак из редовног пословања 5,300   67,014   66,660   40,822   

X Губитак из редовног пословања 0   0   0   0   

Б ВАНРЕДНЕ СТАВКЕ                 

I Ванредни приходи 0   0   0       

II Ванредни расходи 0   0   0       

III 
Добит по основу ванредних 
ставки 0   0   0       

IV 
Губитак по основу ванредних 
ставки 0   0   304       

В ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 5,300   67,014   66,356   40,822   

Г ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 0   0   0   0   

Д ПОРЕЗ НА ДОБИТ                 

1 Порески расходи периода 0   7,422   3,039   2,408   

2 
Одложени порески расходи 
периода 0   0   12,382   23,726   

3 
Одложени порески приходи 
периода 0   0   0   0   

4 
Исплаћена лична примања 
послодавцу 0   0   0   0   

Ђ НЕТО ДОБИТ 5,300   59,592   50,935   14,688   

Е НЕТО ГУБИТАК 0   0   0   0   

                    

Ф УКУПАН ПРИХОД 2,797,044  100 4,219,439  100 3,794,047  100 4,377,049  100 

Г УКУПАН РАСХОД 2,791,744  100 4,152,425  100 3,727,387  100 4,336,227  100 
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Успешност и квалитет пословања предузећа посматрана преко резултата 
пословања који су приказани у сажетом облику у билансу успеха, такође у 
периоду 2005-2008. година, табела . 

 
 

Приходи овог ЈВП  потичу из пословних, финансијских и осталих активности. Из 
динамике раста и структуре прихода могу се уочити тенденције које постоје у 
посматраном периоду. У наредној табели дат је преглед релативног значаја 
појединих врста прихода и расхода. 
 
У структури прихода и расхода преовлађују пословни приходи и расходи (са 
учешћем преко 70%). 
 

Табела 5  : Структура прихода и расхода (2005-2008) 

 

Показатељи 

Година 

2005 2006 2007 2008 

ИНДИКАТОРИ СТРУКТУРЕ ПРИХОДА         

Учешће пословних прихода у укупном приходу 70.3 75.3 79.69 73.4 

Учешће финансијских прихода у укупном приходу 15.49 13.61 10.34 14.38 

Учешће непосл. и ванр.прихода у ук.приходу 14.19 11.09 9.96 12.20 

ИНДИКАТОРИ СТРУКТУРЕ РАСХОДА         

Учешће пословних расхода у укупним расходима 77.19 66.91 81.49 84.17 

Учешће финансијских расхода у укупним расходима 0.15 0.12 0.05 0.07 

Учешће непосл.и ванр.расхода у ук.расходима 22.66 32.97 18.46 15.76 

 

Показатељи активности предузећа мере се рацио бројевима којима се мери 
ефикасност  инвестирања у послова и обртна средства, табела. 
 

Табела 6  : Показатељи активности предузећа (2005-2008) 

 

Показатељи 

Година 

2005 2006 2007 2008 

ПОКАЗАТЕЉИ О ПОСЛОВАЊУ-АКТИВНОСТИ         

Коефицијент обрта пословних средстава 0.08 0.12 0.11 0.12 

Коефицијент обрта укупних пословних средстава 0.08 0.12 0.11 0.12 

Коефицијент обрта укупних обртних средстава 2.88 3.18 2.51 2.23 

Коефицијент обрта купаца  2.07 1.9 1.86         1,79 

 
Коефицијент обрта основних средстава у посматраном периоду кретао се од 0,08-
0,12 ( то значи да је на сваки динара улагања у основна средства остварено 
просечно 0,08 до 0,12 динара прихода). 
Коефицијент обрта укупних пословних средстава у посматраном периоду кретао 
се такође од 0,08 до 0,12  ( то значи да је на сваки динара улагања у пословна 
средства остварено просечно 0,08 до 0,12 динара прихода). 
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Коефицијент обрта укупних обртних средстава показује да су  преко два пута 
годишње обртна средства коришћена за плаћање трошкова. 
Коефицијент обрта купаца показује да су се у посматраном периоду потраживања 
од купаца просечно наплаћивала до два пута годишње са тенденцијом опадања 
од 2007. године. 

 
У наредној табели дати су важнији параметри пословања овог ЈВП. Анализирани 
су најважнији ресурси ЈВП (људски, материјални и финансијски) као и добијени 
ефекти настали коришћењем ових ресурса. 
 
 

Табела 7 : Параметри пословања (2005-2008) 

 

Показатељи 

Година 

2005 2006 2007 2008 

ПОКАЗАТЕЉИ ОПШТЕГ ПОСЛОВНОГ 
УСПЕХА (000 дин)         

Укупни приходи 2,797,044 4,219,439 3,794,047 4,377,049 

Пословни приходи 1,967,049 3,177,297 3,023,595 3,213,515 

Укупни расходи 2,791,744 4,152,425 3,727,387 4,336,227 

Пословни расходи 2,154,958 2,778,348 3,037,514 3,649,981 

Пословни губитак 187,909 0 13,919 436,466 

Нето губитак 0 0 0 0 

Број запослених 375 356 394 423 

Основна средства 34,203,110 33,925,263 33,908,368 34,784,371 

Обртна средства 972,803 1,328,726 1,514,247 1,963,407 

Пословни приходи по запосленом 5245 8925 7674 7597 

Стопа пословне добити,% 0 12.56 0 0 

Стопа нето добити,% 0.19 1.41 1.34 0.34 

Стопа приноса на капитал,% 0.02 0.17 0.15 0.04 

Актива/Капитал 1.01 1.01 1.02 1.06 

 
Анализа биланса стања и биланса успеха у периоду 2005-2008. и мериторни 
показатељи који су из истих израчунати пружају увид у оцену пословања ЈВП 
„Воде Војводине“ Нови Сад  
 

 ЈВП је у посматраном периоду пословало са пословним добитком који је 
износио : у 2005. 5,300,000, у 2006. години 67,014,000, у 2007. години 
66,356,000 и у 2008. години  40,822,000 динара. 

 Финансијски приходи су били већи од финансијских расхода а пословни 
расходи су били већи од пословних прихода. 

 ЈВП је у послатраном периоду пословало ликвидно,односно могло је 
измиривати своје доспеле финансијске обавезе. Ликвидност се знатно 
погоршала у 2008. години. 

 Менаџмент предузећа успевао је да одржи позитивне пословне резултате. 
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 5.5. Основци подави о ВП „Сава“  

 

Одржавање и обезбеђење функционалности овог насипа након градње биће 
поверено ВП „Сава“ из Сремске Митровице, Ул. Променада 13. 
 

Под садашњим именом водопривредно вредузеће ''Сава'' функционише од 
31.12.1989 године. 
 
 
Делатност овог ВП је :             

 Заштита од штетног дејства спољних вода. 

 Одржавање шумско заштитног појаса измедју  реке Саве и насипа. 
 
 
Простире се на садашњем делу Срема, и захвата терирорије општина Рума, 
Сремска Митровица и Шид.  
 
ВП''Сава'' изводи радове на одржавању левообалног Савског насипа  од 
Хртковаца до Јамене (границе са Републиком Хрватском) у дужини насипа од 
76,96 км или стационажа насипа 100 +000 до 180+710. Измедју Јарка и Сремске 
Митровице се налази висока обала. Левообални Савски насип штити обрадиво 
земљиште у површини од 58.000 ха. 
 
У предузећу има стално запослених 25 радника.(1 дипломирани инжењер 
грађевине, грађевински техничар, шумарски техничар, машинаца, механичара, 
хидрограђевински радник – чувар насипа ...) 
Матични број: 08039593 
ПИБ:               100790202 
шифра делатности: 03030 

 

6. МЕТОДОЛОШКЕ ОСНОВЕ ИЗРАДЕ СТУДИЈЕ 

 
Студија оправданости  изградње левообалног Савског насипа у Хртковцима 
рађена је на основу Идејног пројекта и Студијом о процени утицаја на животну 
средину који су паралелно рађени за исти овај пројекат. 
 
Студија оправданости представља подлогу за доношење одлуке о реализацији 
намераване инвестиције. 
 
Методолошки, ова студија је урађена као случај изградње инфраструктурних 
објеката који се морају градити из више разлога, од којих су најважнији заштита 
приобалног земљишта као и насеља Хртковци. 
 
Закони и правилници који су коришћени за израду студије били су : 
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 Правилник о садржини, обиму и начину израде претходне и студије 
оправданости за изградњу објеката (Сл. Гласник 80/2005) 

 Уредба о утврђивању водопривредне основе Републике Србије 
 

 Закон о заштити животне средине 

 Закон о водама 

 Водопривредни услови 

 Закон о изградњи објеката 

 Уредба о утврђивању Општег плана од поплава за период од 2008 до 
2013 године, Сл. Гласник 60/2008. 

Код обраде појединих поглавља ове студије коришћене су следеће методе и 
теорије :     

 теорија трошкова,  

 инвестициона и аналитичка калкулација,  

 методе за оцене економске ефективности инвестиција,  

 методе за оцену ризика и неизвесности,  

 биланси стања и биланси успеха ( предузећа и пројекта). 
 
 

7. КРАТАК ПРИКАЗ ТЕХНИЧКОГ РЕШЕЊА ИЗ ИДЕЈНОГ 

ПРОЈЕКТА 

 

Критеријуми по којима је насип пројектован су следећи: 
У водопривредним условима су дефинисани меродавни поплавни таласи на 

Сави различитих вероватноћа јављања: 
 
1. Стогодишња                               Q1%=6380m3/s 
2. Педесетогодишња                      Q2%=6030m3/s 
3. Двадесетогодишња                    Q5%=5540m3/s  

 
Kvv = 79,51 мнм – кота меродавне велике воде 1% 
 
hz - висина таласа није рачуната и због шумског појаса са 
небрањене стране је незнатна, па није меродавна за 
димензионисање насипа  
 
Пројектована ширина круне насипа b=6.0м, са обостраним падом у 
нагибу од 5%,  пројектован нагиб косине надвишења круне насипа 
је 1:2,5 а баласта са брањене стране 1:3 
 

Према техничком решењу  усвојено је: 
 
1.  Траса пројектованог насипа прати трасу постојећег насипа. Круна насипа 

је на коти 81,0 мнм са хумусом, односно са макадамским коловозом. 
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2.  Надвишење круне насипа је у нагибу 1:2,5, а појачање тела постојећег 
насипа са брањене стране у нагибу 1:3. Круну насипа ће бити ширине од 6,00 м са 
двостраним нагибом од 5%, ради одводњавања. 

3. Надвишење круне насипа ће се извести од кохерентног материјала мин. 
ширине 3,0 м хоризонтално и око 1,0 м управно мерено на косину насипа. 
Појачање тела постојећег насипа са брањене стране је од пешчаног материјала.  

4. Кохерентни материјал за надвишење круне је из ископа у брањеној 
ножици постојећег насипа. 

 
5.   Рефулерни материјал за баласт се узима из реке Саве. 
 
6.  На круни се ради макадамски пут ширине 3,0 м, а банкине се хумузирају и 

затравњују.  
 
 
 
       ТЕХНОЛОГИЈА ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 
 

На карактеристичним попречним профилима и технолошкој шеми извођења 
радова приказана је технологија извођења радова, а у предрачуну радова су 
описане позиције радова. Главни радови на изради насипа обухватају: 
 

1. Скидање хумуса 
По завршеним припремним радовима скида се хумус у слоју дебљине 30 цм. 

Хумус се скида са круне и брањене косине постојећег насипа и у потребној 
ширини од брањене ножице постојећег насипа до пројектоване ножице. Хумус се 
скида булдозером и попречним транспортом гура и одлаже у правилну фигуру, 
односно формира се зид касете за рефулисање материјала. 

2. Кохерентни материјал 
Надвишење круне насипа са небрањене стране се ради од кохерентног 

материјала у две фазе.  
У првој фази сав потребан кохерентни материјал се копа у позајмишту на 

траси насипа, у брањеној ножици. Део кохерентног материјала се уграђује по 
важећим технолошким прописима у круну насипа, а део се депонује на 
небрањеној страни у правилну фигуру.  

Друга фаза уградње депонованог кохерентног материјала се изводи након 
израде дренажног дела насипа од рефулисаног материјала.  

3. Рефулисани материјал 
Песак се узима из реке Саве багером рефулером и у сенкеру багеру превози 

на 3 км даљине до пристана на обали. Потисним цевоводом помоћу рефулерних 
црпки песак се хидраулички уграђује у припремљену касету за рефулисање песка. 
Рефулерна вода ће се преко гравитациног испуста враћати у Саву. За случај 
високог нивоа Саве, рефулерна вода ће се препумпавати у Саву преко ЦС 
Хртковци.  
Рефулисани материјал се уграђује у две фазе. 

У првој фази део рефулисаног материјала је уграђен у тело насипа директно 
рефулисањем. 
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 У другој фази део рефулисаног материјала изван профила насипа се 
попречним транспортом уграђује у труп насипа.  

Пројекат позајмишта песка, атесте о квалитету и карактеристикама песка 
дужан је дати извођач, а уједно и прибавити све потребне дозволе и сагласности 
од надлежних органа.  

 
4. Израда макадамског пута на круни и хумузирање банкина 
Макадамски пут се ради као стабилизација круне насипа попут макадамског 

пута на деоници насипа паралелно са Савом. Преко сабијеног кохерентног 
материјала насипа, поставља се геотекстил 250 гр/м2 и потом полипропиленска 
мрежа отвора 4 * 4 цм за ојачањн подлоге пута. Након тога се насипа слој шљунка  

 
од 20 цм, сабија и преко долази 15 цм макадама. Варијанта са 20 цм шљунка је  
јефтинија варијата коловозне констраукције. Уколико се нађе погодна могућност 
коловозна конструкција се мође урадити само од макадама дебљине 35цм.  

Све земљане површине насипа (косина и круна) се хумузирају материјалом 
из депоније поред насипа. Хумус се попречним транспортом разастире у слоју 
дебљине од 30 цм уз лако набијање.   

5. Затрављивање круне и косине насипа 
Преко хумуса извршити затрављивање круне и косине насипа засејавањем 

смеше траве коју одреди Инвеститор. Засејавање обавити по предвиђеном 
упутству. 
 
  УСЛОВИ ИЗВОЂЕЊА РАДОВА 
 

1. Изабрани извођач радова мора у потпуности усвојити  пројектовано 
техничко решење и извести га без импровизација које би могле нарушити квалитет 
изведених радова.  

2. При извођењу радова не сме се оштетити постојећи насип нити било којим 
поступком умањити степен сигурности насипа.  

3. Уколико се извођењем радова уочи неки детаљ или појава важни за 
стабилност и сигурност насипа или за реализацију техничког решења, а који није 
био познат у фази пројектовања, извођач је дужан да преко инвеститора о томе 
обавести пројектанта.  

4. Извођач треба да предвиди такву динамику извођења радова да ни једног 
момента не умањи степен сигурности насипа за случај надоласка Саве. Теба да 
прати прогнозе водостаја и да радове прилагоди условима,  да не угрози насип и 
сигурност коју он мора имати, 

5. За кретање маханизације по насипу, прибавити услове и сагласност 
надлежне водопривредне организације и тих се услова стриктно придржавати. 
Ово се посебно односи на рад механизације и транспортних средстава на круни. 
Генерално избегавати кретање маханизације по круни насипа и употребу тешке 
механизације како се не би оштетило тело постојећег насипа.  

6. Извођач треба да предвиди такву динамику извођења радова да ни једног 
момента не умањи степен сигурности насипа за случај надоласка Саве. Теба да 
прати прогнозе водостаја и да радове прилагоди условима,  да не угрози насип и 
сигурност коју он мора имати, 
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  СПЕЦИФИЧНЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ НА РАДУ 

 
За извођење радова, извођач мора применити све опште мере заштите на 

раду дефинисане прописима. Од посебних мера заштите на раду, морају се 
применити све мере заштите људства у условима који владају на месту извођења 
радова и у току извођења радова.  

 
 

 
 
 

15 

 
  

Слика 1 : Ситуација насипа 
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8.ТРЖИШНИ АСПЕКТИ 

 
С обзиром да је предмет ове Студије оправданост изградње инфраструктурног 
објекта за заштиту од поплава – насип, чијом реализацијом се штити насеље 
Хртковци те припадајуће пољопривредно и шумско земљиште од великих вода 
то се не може оценити тржишна ефикасност оутпута пројекта..  
 
Реализацијом пројекта левообалног Савског насипа у Хртковцима обезбеђује 
се заштита од великих вода вероватноће појаве једном у 100 година што ће 
омогућити несметани развој овог подручја. 
У случају оцене тржишне ефикасности инпута пројекта, може се констатовати 
да сви материјали и опрема који се користе за реализацију пројекта могу се 
набавити на домаћем тржишту. Такође потенцијални извођачи радова на 
реализацији пројекта расположу одговарајућом механизацијом и 
квалификованом радном снагом за градњу. 
У фази коришћења овог пројекта, водопривредно предузеће које ће одржавати 
овај објекат располаже са одговарајућом механизацијом и радном снагом. 

 

 

 

 

 

 

9. ПРОСТОРНИ АСПЕКТИ 

 

ГЕОДЕТСКЕ ТАЧКЕ    
 
Положај и подаци о сталним тачкама државне полигонске и нивелманске 

мреже су тражени од Катастара Пећинци и нису добијени. Биће откупљени подаци 
о њима пре извођења радова.  
 
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА 
 

За потребе надвишења и појачања насипа није предвиђена експропријација 
земљишта пошто се насип налази на катастарској парцели 4507/1 чији је власник 
ЈВП Воде Војводине. Површина парцеле је 17,519  ха.  
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10. ЕКОНОМСКИ ТРОШКОВИ 

 

10.1. Структура и динамика трошкова изградње објекта и 

набавка опреме 

Прорачун инвестиција потребних за изградњу насипа  базиран је предрачуну 
радова датог у Идејном пројекту за исти овај објекат. Предрачун се заснива на 
фиксним ценама из јануара 2009. године ( 1 € = 95 динара). 
 
Структура инвестиција у изградњу левообалног Савског насипа приказана је у 
следећој табели као и на графикону. У овом случају 96,15% инвестиција отпада на 
грађевинске радове који садрже : 

 Припремне и завршне радове (10,99%) 

 Главне радове (62,77%) и 

 Стабилизацију круне насипа ( 22,38%) 
Остатак потребних улагања односи се на оснивачка улагања у која спадају : 

 Трошкови експропријације земљишта (0%)  и  

 Трошкови инвеститора и надзор (3,85) 
Наиме,земљиште на којем ће бити изграђен насип (потребно је око 1,1 ха) је у 
власништву ВП „Сава“ у Сремској Митровици (државно власништво) те за исто 
није потребно рачунати трошкове експропријације. 
На основу приказане структуре инвестиција произилази да је за сталну одбрану од 
великих вода вероватноће појаве једном у сто година (1% В.В. Саве) потребно 
обезбедити  44.764.647,2 динара ( 471.207 €).  
 
Планирани радови могу се завршити за 6 месеци наравно уколико је обезбеђена 
финансијска конструкција. 
Посматрано по јединици мере, инвестициона улагања износе :  

 21.075 дин/м' насипа, 

 3.478 дин/ха заштићене пољопривредне површине, 

 2.238 дин/м2 заштићених стамбених и пословних објеката и 

 111.911,6 дин/угроженом становнику насеља Хртковци.                               
 
Табела 8  : Структура инвестиција  у изградњу левообалног Савског насипа у 
Хртковцима  (цене из јануара,2009, 1 €=95 дин) 
 

Р.Б. Опис радова 
Износ, 
динара 

Износ, 
€ 

Учешће, 
% 

А) ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ 43,042,930 453083.4737 96.15384615 

I 
Припремни и завршни 
радови 4920960 51799.57895 10.99296053 

1 Чишћење терена 424,800 4471.578947   

2 Вађење пањева 3,529,800 37155.78947   

3 

Демонтажа и поновно 
постављање 
 телефонске линије 828,360 8719.578947   

4 Геодетски радови 138,000 1452.631579   

II Главни радови 28102210 295812.7368 62.77768676 
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1 Скидање хумуса 887,390 9340.947368   

2 
Припрема подлоге за израду  
дела кохерентног насипа 223,020 2347.578947   

3 
Израда насипа од кохерентног  
материјала 837,890 8819.894737   

4 

Израда депоније кохерентног  
материјала за израду II фазе 
насипа 1,337,350 14077.36842   

5 

Рефулисање песка у 
припремљену касету  
ради израде дренажног дела 
насипа 18,427,500 193973.6842   

6 

Израда друге фазе насипа од 
рефулисаног  
материјала 3,369,920 35472.84211   

7 

Израда друге фазе насипа од 
кохерентног  
материјала 496,730 5228.736842   

8 
Хумунизирање косина и круне 
насипа 1,648,010 17347.47368   

9 
Затрављивање косина и круне 
насипа 874,400 9204.210526   

III Стабилизација круне насипа 10,019,760 105471.1579  22,383197 

Б ОСНИВАЧКА УЛАГАЊА 1,721,717.20 18123.33895 3.846153846 

1 

Експропријација земљишта за 
потребе изградње насипа (око 
1,10 ха) 0 0   

2 
Трошкови инвеститора и 
надзор 1,721,717.20 18123.33895   

  УКУПНО (А+Б) 44764647.2 471206.8126 100 

  Укупно по м' насипа 21075.63427 221.8487818   

  Дужина насипа, м' 2124     
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Припремни и 

завршни радови

Оснивачка 

улагања

Главни радови

 
Графикон  1 : Учешће појединих радова у укупним инвестицијама 
 
 

 10.2. Трошкови одржавања система за заштиту од поплава 

 
Након изградње насипа следи период експлоатације (минимум 30 година) у којем 
се исти се мора одржавати у функционалном стању. Одржавање овог објекта биће 
у надлежности ВП „Сва“ у Сремској Митровици.  
ЈВП „Воде Војводине“ ће према програму радова на редовном одржавању 
заштитних објеката који се доноси сваке године, према утврђеним стандардима за 
одржавање ове врсте објеката достављати сваке године одређену суму средстава 
која треба да покрије редовне трошкове одржавања истог.  
 
У наредној табели  приказане су поједине позиције радова из којих се може 
израчунати сума средстава која се може добити за одржавање овог објекта  
( Извор: Програм радова на редовном одржавању заштитних објеката за 2009. 
годину, прилог бр. 6) 
 
Табела 9  : Ценовник радова ЈВП „Воде Војводине“  
           за одржавање насипа 
 

Ред. 
број Позиција радова 

Јед. 
мере 

Јед. 
цена 

  ФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВИ     

1 Секторски руководилац ч 793,020 

2 Деонични техничар ч 435,380 

3 Чувар насипа ч 256,560 

4 Шумарски референт ч 684,170 

5 Руков.за одбрану од поплава ч 855,220 

6 Помоћник рук.за одбрану од ч 793,020 
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поплава 

7 Хидротехничар ч 435,380 

8 Техничар УКТ ч 435,380 

9 Радио механичар ч 435,380 

  РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ     

1 Равнање круне насипа м2 0,355 

2 
Кошење траве 
насипа,механизовано м2 0,879 

3 Кошење траве насипа,ручно м2 3,233 

4 Кошење шибља,механизовао м2 1,099 

5 Сечење шибља,ручно м2 4,051 

6 хербицидисање корова,рад м2 0,854 

7 Одржавање насипских капија ком 1.275,910 

8 Обнављање и одржавање белега ком 24,750 

 

Трошкови експлоатације насипа (оперативни трошкови) су веома комплексни и обухватају више 
појединачних трошкова као што су : 

 Одржавање, 

 Осигурање 

 Радна снага 

 Општи трошкови. 
Прорачун ових трошкова за потребе ове студије извршен је применом искуствених 
стопа за поједине трошкове а основица је износ средстава потребан за 
грађевинске радове. 
 
Табела 10 : Прорачун оперативних трошкова 

грађевински 
радови 

основица,€ 
  

453083.4737 

одржавање 

стопа,% 0.5 

износ,€ 2265.417368 

осигурање 

стопа,% 0.3 

износ,€ 1359.250421 

радна снага 

стопа,% 0.4 

износ,€ 1812.333895 

општи трошкови 

стопа,% 0.2 

износ,€ 906.1669474 

Укупно,€   6343.17 

 
Укупни годишњи оперативни трошкови за овај објекат износе 6.343 € (односно  
602.601 динара).  
На дијаграму је приказана структура ових трошкова. 
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Дијаграм 1: Структура оперативних трошкова  
 
 

11.ДОБИТИ – КОРИСТИ 

 

 11.1. Директне и индиректне користи        

   

Као што је познато, класичан начин заштите од поплава су насипи. Ова врста 
објеката знатно утиче на смањење штета од поплава али не обезбеђује апсолутну 
заштиту. Исти се пројектују за одређену вероватноћу појаве поплава и на основу 
економских критеријума. У овом случају насип је пројектован за заштиту од 
стогодишње велике воде.  
 
Користи које се могу очекивати након изградње овог објекта могу се 
класификовати као директне и индиректне. Директне користи се манифестују 
преко смањења штета од поплава на пољопривредном и грађевинском 
земљишту, стамбеним и привредним објектима, путној мрежи и осталој 
инфраструктури. Индиректне користи се у овом случају огледају у омогућавању 
повољнијих услова за развој пољопривреде (капитал рађе улази на брањено 
подручје), заштиту насеља и становништва као и даљи привредни развој подручја. 
 
Ово подручје припада средње насељеној области са средње развијеном 
саобраћајном инфраструктуром и земљиштем средње вредности. Брани се са 
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ПП<100 година. За овај случај графички је представљен однос између површине 
заузете насипом  (крива укупних трошкова насипа) и крива користи од изграђеног  
насипа.  
 

                                         
 

                                      

 

Локална самоуправа или власници земљишта (посебно на атрактивним 
локацијама) могу захтевати надокнаду изгубљене добити настале изградњом 
насипа и заузимањем дела територије. Шематски је представљен начин 
решавања овог проблема. 

 

 
 
Обрачун добити може се заснивати на следећој  хипотези : 
 
Добити-користи од изградње овог објекта  у овом случају представљају и 
економске штете које се изградњом истог отклањају. Утврђивање економских 
користи односно елиминисање штете на пољопривредним земњиштима и 
стамбеним и пословним објектима који би били под ударом поплава врши се 
поређењем добити после и пре изградње овог објекта (изгубљена добит). 

Ne brani 
se 

Brani se 

Bez rizika Sa rizikom 

Prihvatljiv 
rizik 

Neprihvatljiv 
rizik 

UPRAVLJANJE 

POPLAVAMA 

PROBLEM 
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У овом случају не постоји класичан обрачун добити.Постоје само годишњи 
трошкови функционисања овог објекта а уместо стварања прихода објекат (насип) 
елиминише економске штете које се његовом изградњом отклањају.. Степен 
тачности код израчунавања штета је доста низак али може пружити основу за 
утврђивање друштвено економске ефикасности. 
 
Прорачун изгубљене добити базира се још и на предпоставци да је на овој 
угроженој површини од 12.870 ха засејана култура – кукуруз те је обрачун ефеката 
следећи : 
 

 
 
 
 
 
 

 
Коришћене ознаке су :  
УП2– укупан приход са пољопривредног земљишта након изградње објекта,€/ха 
УП1 – укупан приход са пољопривредног земљишта пре изградње објекта,€/ха 
УТ2 – трошкови производње са пољопривредног земљишта након изградње 
објекта,€/ха 
УТ1 - трошкови производње са пољопривредног земљишта пре изградње 
објекта,€/ха 
Д2 – добит са пољопривредног земљишта након изградње објекта,€/ха 
Д1 - добит са пољопривредног земљишта пре изградње објекта,€/ха                  
 
Процена штета од могућих поплава (са и без објекта) своди се на натурални и 
новчани износ изостале пољопривредне производње и штете на стамбеним и 
пословним објектима услед поплава у поређењу са стварним условим (без 
поплава).  
 
У овом случају могуће је предпоставити различите случајеве штета од поплава на 
овом подручју у зависности у које доба године би иста наступила и које 
вероватноће појаве би била. Предпостављене су само  три варијанте : 

 

 Варијанта 1 : Поплава је те године спречила сетву главног и 
накнадног усева а стамбени и пословни објекти су значајније 
оштећени. 

 Варијанта 2 : Трајно изгубљена површина због поплаве. Потпуно 
уништени  стамбени и пословни објекти. 

 Варијанта 3 : Засејан је главни усев. Принос је умање за 20% у 
односу на очекивани. Мања штета на стамбеним и пословним 
објектима. 

У односу на ове предпоставке извршен је прорачун потенцијалних штета од 
поплава. 

 

∆ УП = УП2 – УП1 = 801-655=146 €/ха 
∆ УТ = УТ2-УТ1     = 663-614 =  49 €/ха 
∆ Д =    Д2-Д1        = 146 – 49 =   97 €/ха 
∑ ∆ Д = 12.870 ха  х 97 €/ха = 1.248.390 €/годишње 
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Табела 11   : Прорачун штета од поплава 

                

Ред. 
број Ставке 

Јед. 
мере 

Коли- 
чина 

варијанта 1  варијанта 2 варијанта 3 

Јед. 
штета

, 
€/ха, 
€/м2 

Износ, 
€ 

Јед. 
штета, 
€/ха, 
€/м2 

Износ, 
€ 

Јед. 
штета, 
€/ха, 
€/м2 

Износ, 
€ 

1 
Пољопривредна 
површина ха 12870 97 1248390 3000 38610000 19.4 249678 

2 

Стамбени и 
пословни 
објекти м2 20000 50 1000000 100 2000000 10 200000 

  Укупно       2248390   40610000   449678 

 

 

 11.2. Штете и одбрана од поплава у Р. Србији 

 

Потенцијална плавна подручја у Србији имају површину од око 1,6 милиона ха ( од 
чега је 80% пољопривредно земљиште), на којем је изграђено 512 већих насеља, 
515 индустријских и других објеката, 680 км железнићких пруга и 4000 км путева. 
Највеће површине угрожене поплава налазе се у Војводини и захватају око 
1.290.000 ха. 
 
До сада је у Р. Србији за заштиту од поплава изграђено скоро 3500 км насипа а 
око 39 постојећих акумулација и ретензија учествује у одбрани од поплава. И 
поред тога садашње стање заштите од поплава у Србији није задовољавајуће. 

 
И поред изведених радова на изградњи система за заштиту од поплава и уређењу 
водних токова, још увек се сваке године региструју директне и индиректне штете 
од поплава  које су и даље знатне. Према истраживањима (Поткоњак С.) знатан 
део националног дохотка (између 5-10% годишње) се изгуби „захваљујући“ 
поплавама 
 
Штете од поплава евидентиране су на непокретним добрима, средствима на 
којима постоји право својине грађана, производњи у току,пољопривредним 
површинама, губитку прихода због смањења или обуставњања производње, 
трошкови саме одбране од поплава. Висина штета у појединим случајевима 
превазилазила је укупан приход појединих тероторијалних јединица (нпр. општине 
Сечањ,2000. год), општина Смедеревска Паланка. 1999. и др.) 
 
Стање водопривредне инфраструктуре за одабрану од поплава карактеришу :  

 незавршени објекти дуж свих водотока или деоница на којима се 
јављају поплаве (Тамиш,Дунав,Тиса,Морава,Сава); 

 неодговарајући редослед градње; 

 недовољан и неуједначен степен заштите дуж једног водотока; 

 незадовољавајуће карактеристике уграђеног материјала; 

 дивља изградња објеката у речним коритима и инундацијама; 
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 неадекватно одржавање које проузрокује стварање вегетације која 
смањује пропусну моћ корита; 

 непланска експлоатација материјала из водотока што изазива 
деформације корита; 

 неуклањање наталоженог наноса у каналима; 

 физичка оштећења објеката због непрописног коришћења; 

 недовољан обим радова на одржавању и санацији оштећења; 

 недовољно коришћење нових материјала и технологија. 
Концепт будућег развоја заштите од поплава према истраживањима која су 
обављена у институту „Јарослав Черни“ ( Варга С.,М. Бабић Младеновић) заснива 
се на интегралном уређењу и заштити плавних површина у Србији прихватајући 
концепт одрживог развоја у области заштите од вода који се може остварити 
одговарајућом комбинацијом : 

 Нинвестиционих радова и мера и 

 Инвестиционих (хидрограђевинских) радова и мера. 
У овим истраживањима такође се предлаже да подручја дуж равничарских река 
зависе од постојања хидрограђевинских објеката што значи да би требало 
комплетирати велике системе за заштиту од поплава (доградњом и 
реконструкцијом објеката) што захтева значајне инвестиције у наредном периоду. 
 

 

     12.ФИНАНСИЈСКА ЕФИКАСНОСТ И ИЗВОДЉИВОСТ  

           ПРОЈЕКТА 

 

           За успешну реализацију овог пројекта неопходно је обезбедити усклађен 
прилив и одлив средстава како би се у појединим годинама и у веку пројекта 
могле испуњавати финансијске обевезе везане за градњу и функционисање 
објекта. 
 
Као што је већ наведено финансијска средства потребна за градњу овог објекта 
тражиће се од Фонда за капитална улагања АП Војводине, као бесповратна те у 
том случају нема кредитног задужења од стране инвеститора.  
 
Годишње трошкове потребне за функционисање овог објекта у фази 
експлоатације обезбеђиваће ЈВП „Воде Војводине“ на основу норматива за ову 
врсту објеката.  
 
Одржавање и остали послови функционисања овог објекта биће у надлежности 
ВП „Сава“ из Сремске Митровице које ће средства на основу норматива за ову 
врсту објеката добијати од ЈВП „Воде Војводине“ .  
 
На основу овога може се констатовати да је реализација пројекта левообалног 
насипа у Хртковцима финансијски изводљива како у периоду изградње тако и у 
периоду функционисања, наравно под горе поменутим условима. 
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У овом случају ради се о специфичном инфраструктурном пројекту чијом се 
реализацијом обезбеђује заштита насеља Хртковци као и насеља низводно 
водотока Саве. Не постоји класичан начин утврђивања прихода и расхода 
пројекта. Постоји само могућност да се прорачунају потенцијалне штете од 
поплава које уствари представљају изгубљену добит од пољопривредне 
производње и штете због оштећених или уништених стамбених и пословних 
објеката. 
 
 

13. ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКА ЕФИКАСНОСТ 

 

            13.1.Оцена друштвено - економске оправданости  

                    изградње насипа 

 
Доношење инвестиционе одлуке о изградњи насипа треба да буде поткрепљено 
одговарајућом економском проценом. Оцена друштвено-економске оправданости 
улагања из ове области много је компликованија у односу на друге врсте 
пројеката а  за то  постоји више разлога. 
 
Штете које су проузроковане нерегулисаним водотоцима имају одређену 
вероватноћу појава (једном у 20, 50, 100, 150, 1000 година и сл.). Ово отежава 
пристанак угрожених да је потребно извршити одређену регулацију а у циљу 
заштите од поплава. 
 
У пракси се може наћи велики број примера (домаћих и иностраних) где се одлуке 
о извођењу појединих регулација доносе непосредно после настанка штета.. 
 
Постојање економске оправданости у овом случају треба тражити у поређењу 
износа уложених инвестиција у истраживање и извођење пројекта и висине штете 
која би настала због поплава. 
 
Основа за обрачун показатеља економске ефективности био је готовински ток 
трошкова. 
У наредној табели за овај објекат приказан је готовински ток који обухвата : 

 Потребне инвестиције за изградњу насипа,€ 

 Оперативне трошкове за 30. годишњи период експлоатације,€ 

 Заштићену пољопривредну површину у 30. годишњем периоду, ха 

 Заштићен стамбени и пословни простор,м2 

 Број становника. 
 
 
Обзиром да су улагања у изградњу насипа дугорочног карактера то временски 
фактор има значајну улогу у овом случају то је код прорачуна економске 
оправданост улагања средстава у овај објекат потребно користити дисконтне 
методе. Методе које би у овом случају највише одговарале су : 
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 Садашња вредност (Present Value) инвестиционих и оперативних 
трошкова. 

 Еквивалентни годишњи трошкови заштите од поплава, 

 Просечне економске цене по заштићеној површини подручја,€/ха, по 
м2  стамбеног и пословног простора и по становнику заштићеног 
подручја, 

 
Табела  12 : Готовински ток 
 

Ред.бр
ој 

Инвестици
је, 
€ 

Оператив
ни 

 
трошкови,

€ 
Укупно,инвестиц
ије и трошкови,€ 

Заштићена 
пољ.површи

на, 
ха 

Заштиће
ни  

стамбени 
и 

пословн
и 

објекти,м
2 

Број  
становни

ка 

1 471207 0 471207 0 0 0 

2 0 6343 6343 12870 20000 400 

3 0 6343 6343 12870 20000 400 

4 0 6343 6343 12870 20000 400 

5 0 6343 6343 12870 20000 400 

6 0 6343 6343 12870 20000 400 

7 0 6343 6343 12870 20000 400 

8 0 6343 6343 12870 20000 400 

9 0 6343 6343 12870 20000 400 

10 0 6343 6343 12870 20000 400 

11 0 6343 6343 12870 20000 400 

12 0 6343 6343 12870 20000 400 

13 0 6343 6343 12870 20000 400 

14 0 6343 6343 12870 20000 400 

15 0 6343 6343 12870 20000 400 

16 0 6343 6343 12870 20000 400 

17 0 6343 6343 12870 20000 400 

18 0 6343 6343 12870 20000 400 

19 0 6343 6343 12870 20000 400 

20 0 6343 6343 12870 20000 400 

21 0 6343 6343 12870 20000 400 

22 0 6343 6343 12870 20000 400 

23 0 6343 6343 12870 20000 400 

24 0 6343 6343 12870 20000 400 

25 0 6343 6343 12870 20000 400 

26 0 6343 6343 12870 20000 400 

27 0 6343 6343 12870 20000 400 

28 0 6343 6343 12870 20000 400 

29 0 6343 6343 12870 20000 400 

30 0 6343 6343 12870 20000 400 

31 0 6343 6343 12870 20000 400 

Укупно 471207 190290 655154 386100 600000 12000 



СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ 
ЛЕВООБАЛНОГ САВСКОГ НАСИПА У ХРТКОВЦИМА ОД КМ 

100+000 ДО КМ 102+124 
 

Институт за економику пољопривреде,Пољопривредни факултет,Нови Сад  36 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Метод садашње вредност (Present Value ) припада динамичким методама оцене 
ефикасности. За различите дисконтне стое ( 2-6%) у периоду од 30 година 
израчуната је : 

 Укупан дисконтован износ инвестиционих улагања 

 Укупни дисконтовани оперативни трошкови 

 Укупно дисконтована заштићена пољопривредна површина                        

 Укупно дисконтовани заштићени стамбени и пословни објекти 

 Укупно дисконтовано заштићено становништво. 
На табели су приказане добијене вредности које су коришћене у даљим 
прорачунима. 
 
Табела 13 : Садашње вредности 
 

Дисконт
на  

стопа,% 

Садашња вредност (Present Value) 

Инвестиц
ије, 

€ 

Оператив
ни 

 
трошкови

,€ 

Укупно  
(инвестиције+ 
оп.трошкови),€ 

Заштићена 
 

пољ.површин
а,ха 

Заштиће
ни  

стамбен
и и 

пословн
и 

објекти,
м2 

Број  
становни

ка 

0,00 471207 190290 661497 386100 600000 12000 

2,00 461968 139275 601243 282590 439146 8783 

4,00 453084 105464 558548 21989 332539 6651 

6,00 444535 82368 526903 167125 259714 5194 

 
Метод годишњих еквивалентних  трошкова (ГЕТ) припада динамичким 
методама за оцену ефикасности подухвата. Обухваћен је целокупан период 
експлоатације укључујући и почетна улагања. 
 
Овај показатељ се добија тако што се дисконтоване инвестиције из садашње 
вредности и дисконтовани оперативни трошкови такође из садашње вредности 
помноже ануитетским фактором (Ан). 
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На табели су приказане добијене вредности за овај показатељ. 
 
Таб.  14 : Годишњи еквивалентни трошови (ГЕТ) 
 

Каматна 
стопа,%  
стопа,% 

Годишњи еквивалентни трошкови 

Ан  
фактор 

Инвестиције, 
€ 

Оперативни 
 трошкови,€ Укупно,€ 

Укупно, 
000 дин 

0,00 18258.38218 7373.378464 25631.76065 2435.017262 0.038748113 

2,00 20626.8353 6218.617927 26845.45323 2550.318057 0.044649922 

4,00 26201.89264 6098.993575 32300.88621 3068.58419 0.057830099 

6,00 32294.98387 5983.945542 38278.92941 3636.498294 0.072648911 

 
Најефикаснија је она алтернатива код које су годишњи еквивалентни трошкови 
најмањи. 
 
Просечне економске цене (Long Run Incremental cost) представљају показатељ 
ефикасности улагања инвестиција посматрано са друштвено –економског аспекта.  
 
Економска цена у овом случају се рачуна за цео период изградње и експлоатације 
објекта и за различите дисконтне стопе а коришћењем података из готовинског 
тока. Израчуната је економска цена по : 

 Заштићеној површини подручја, €/м2 и дин/м2 

 Заштићеној стамбеној и пословној површини, €/м2 и дин/м2 

 Броју становника, €/стан. и дин/стан. 

 

Табела 15 : Економске цене 
 

Дисконтна  
стопа,% 

Економска цена по : 

Заштићеној  
површини 

подручја,€/ха 

Заштићеним  
стамбеним и 
пословним 

објектима,€/м
2 

Број  
становника, 

€/ст. 

0,00 1.713278943 1.102495 55.12475 

2,00 2.127615981 1.369118699 68.4553114 

4,00 2.610171551 1.679646598 83.97955195 

6,00 3.152747943 2.02878166 101.4445514 

 

Дисконтна  
стопа,% 

Економска цена по : 

Заштићеној  
површини 

подручја,дин/м
2 

Заштићеним  
стамбеним и 
пословним 

објектима,дин/м
2 

Број  
становника, 

дин/ст. 

0,00 162.7614996 104.737025 5236.85125 
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2,00 202.1235182 130.0662764 6503.254583 

4,00 247.9662973 159.5664268 7978.057435 

6,00 299.5110546 192.7342577 9637.232384 

 

 

 

Економска цена по м2
 заштићене површине подручја износи од 162 до 299  

динара/м2 а у зависности од дисконтне стопе. Економска цена по м2 заштићених 
стамбених и пословних објеката износи од 104 до 192 дин/м2 у зависности од 
висине дисконтне стопе. И, економска цена по становнику озноси од 5236 до 9637 
динара/становнику а у зависности од висине дисконтне стопе. 

 

 

      14. АНАЛИЗА ОСЕТЉИВОСТИ И РИЗИКА ИНВЕСТИРАЊА 

 
Тестирање  утицаја повећања улазних параметара на економску цену извршено је 
применом сензитивне анализе. 
 
У наредној табели приказан је утицај повећања инвестиција у изградњу насипа за 
10% у односу на базну варијанту, на економске цене заштићених добара. 
Као што се очекивало, економске цене заштићених добара су порасле нашта су 
још утицале и дисконтне стопе. дисконтне стопе.  
 
Табела 16 : Укупни инвестициони трошкови повећани за 10% 
 

Дисконтна  
стопа, % 

Економска цена по : 

Заштићеној  
површини 
подручја, 

€/м
2 

Заштићеним  
стамбеним 

и 
пословним 
објектима, 

€/м
2 

Број  
становника,  

€/ст. 

0,00 1.835322 1.18103 59.05148 

2,00 2.291092 1.474316 73.71511 

4,00 2.821904 1.815896 90.79182 

6,00 3.418737 2.199945 110.0032 

 

Дисконтна  
стопа,% 

Економска цена по : 

Заштићеној  
површини 
подручја, 

дин/м
2 

Заштићеним  
стамбеним и 
пословним 
објектима, 

дин/м
2
 

Број  
становника, 

дин/ст. 

0,00 174.3556 112.1978 5609.89 

2,00 217.6538 140.06 7002.935 

4,00 268.0809 172.5102 8625.223 

6,00 324.7801 208.9948 10450.3 
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Такође је извршено повећање оперативних трошкова у односу на базну варијанту 
за 10% годишње. При том су нове економске цене заштићених добара износиле, 
табела. 
 
 
Табела  17 : Укупни оперативни трошкови повећани за 10% 

Дисконтна  
стопа,% 

Економска цена по : 

Заштићеној  
површини 
подручја, 

€/м
2 

Заштићеним  
стамбеним 

и 
пословним 
објектима, 

€/м
2 

Број  
становника, 

€/ст. 

0,00 1.762564 1.13421 56.7105 

2,00 2.176901 1.400834 70.04105 

4,00 2.659456 1.711361 85.56524 

6,00 3.202033 2.060497 103.0304 

 

Дисконтна  
стопа,% 

Економска цена по : 

Заштићеној  
површини 
подручја, 
динin/м

2 

Заштићеним  
стамбеним и 
пословним 
објектима, 

дин/м
2 

Број  
становника, 

дин/ст. 

0,00 167.4436 107.75 5387.498 

2,00 206.8056 133.0792 6653.899 

4,00 252.6484 162.5793 8128.698 

6,00 304.1932 195.7472 9787.886 

 
Свакако  неповољнија варијанта од претходних била би истовремено повећање 
инвестиција за 10% и укупних оперативних трошкова такође за 10%. Нове 
економске цене заштићених добара у овом случају биле би, табела. 
 
Табела 18 : Повећање инвестиција за 10% и оперативних трошкова за 10% 
 

Дисконтна  
стопа,% 

Економска цена по : 

Заштићеној  
површини 
подручја, 

€/м
2 

Заштићеним  
стамбеним 

и 
пословним 
објектима, 

€/м
2 

Број  
становника, 

€/ст. 

0,00 1.884607 1.212745 60.63723 

2,00 2.340378 1.506031 75.30084 

4,00 2.871189 1.847611 92.37751 

6,00 3.468023 2.23166 111.589 

 



СТУДИЈА ОПРАВДАНОСТИ ПРОЈЕКТА ЗА ИЗГРАДЊУ 
ЛЕВООБАЛНОГ САВСКОГ НАСИПА У ХРТКОВЦИМА ОД КМ 

100+000 ДО КМ 102+124 
 

Институт за економику пољопривреде,Пољопривредни факултет,Нови Сад  40 
 

 
 

Дисконтна  
стопа,% 

Економска цена по : 

Заштићеној  
површини 
подручја, 
динin/м

2 

Заштићеним  
стамбеним и 
пословним 
објектима, 

дин/м
2
 

Број  
становника, 

дин/ст. 

0,00 179.0376 115.2107 5760.536 

2,00 222.3359 143.0729 7153.58 

4,00 272.7629 175.5231 8775.863 

6,00 329.4622 212.0077 10600.96 

 
Добијени подаци из претходних табела указују да повећање инвестиција за 10% у 
односу на базну варијанту има већи утицај на ниво економских цена него 
повећање оперативних трошкова за исти проценат. Наравно, најнеповољнија 
варијанта је повећање и инвестиција и оперативних трошкова што би највише 
подигло економску цену заштићених добара.  
 

      15. АНАЛИЗА ИЗВОРА ФИНАНСИРАЊА 

 
На основу података добијених од ЈВП „Воде Војводине“ финансирање изградње 
овог објекта планирано је добијањем бесповратних средстава од Фонда за 
капитална улагања АП Војводине.  
 
У програму пословања овог ЈВП планирана су за 2009 годину  улагања у изградњу 
и реконструкцију насипа на Дунаву, Тиси, Сави и другим водотоцима средства у 
износу од 1.700.000.000 а као извор средстава наведен је Фонд за капитална 
улагања АПВ. 
 
Обзиром да се ради о бесповратним средствима која се дају за ове намене, то 
нема кредитног задужења као ни обрачуна ануитета.  
 
 

    16. АНАЛИЗА ОРГАНИЗАЦИОНИХ И КАДРОВСКИХ  

             МОГУЋНОСТИ 

 

 

У поглављу 5  дати су подаци о кадровској опремљености ЈВП „Воде Војводине“ 
као и ВП „Сава“ 
 
ЈВП „Воде Војводине“ је кадровски и организационо способно да реализује овај 
пројекат. 
 
ВП „Сава“ је такође кадровски и технички способно да брине о одржавању и 
функционалном стању овог објекта. 
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      17. ЗАКЉУЧАК О ОПРАВДАНОСТИ ИНВЕСТИЦИЈЕ 

             

Подаци добијени у овој студији оправданости пружају полазну основу за 
доношење оцене о економској и друштвеној оправданости инвестиционих улагања 
у изградњу насип који ће утицати на заштиту насења Хртковци. 
 
Оправданост изградње овог објекта може се посматрати кроз : 

 Дугорочно решавање заштите од поплава на овој деоници, 

 Позитиван утицај на заштиту околине. 
 
Добијени показатељи битни за одлучивање у овом случају су : 
 

 ПРЕДРАЧУНСКА ВРЕДНОСТ : 44.764.647 динара (471.207 €) 

 ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА : Фонд за капитална улагања АП  

     Војводине, бесповратна средства,100%. 

           ЕФИКАСНОСТ ИНВЕСТИЦИЈЕ :  

 Годишњи оперативни трошкови – 602.601 динара (6.343 €) 

 Потенцијалне годишња штета у случају поплаве од великих вода 
вероватноће појаве једном у сто година -  2.248.390 € 

 Садашња вредност инвестиција за и=2%   -  461.968 € 

 Садашња вредност оперативних трошкова за и=2% - 601.243 € 

 Укупно заштићена пољопривредна површина за и=2% - 282.590 ха 
 Укупно заштићени стамбени и пословни објекти за и=2% - 439.146 м2 

 Укупно заштићен број становника,за и=2% - 8.783 

 Годишњи еквивалентни трошкови инвестиција за и=2% - 20.627 € 

 Годишњи еквивалентни оперативни трошкови за и=2% - 6219 € 

 Економска цена заштићене пољопривредне површине за и=2% - 2,12 €/ха 

 Економска цена заштићених стамбених и пословних објеката за и=2% - 1,37 
€/м2 

 Економска цена заштићеног становника за и=2% - 6.503 €/стан. 

 Пројекат осетљивији на повећање инвестиција.  
 

Становништво овог подручја је заинтересовано за решавање овог проблема. 
Такође корисник објекта ВП „Сава“ у Сремској Митровици је заинтересовано за 
дугорочно решавање проблема заштите од поплава на овој деоници што ће 
утицати на побољшање резултата његовог пословања. 
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