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1. Uvod 
 

1.1. Cilj investiranja 
 

U cilju obezbeđenja pouzdanosti vodosnabdevanja Trstenika kao i smanjenja deficita vode  
u odnosu na maksimalne potrebe kao i obezbeđenja novih količina vode u narednim 
godinama potrebno je pristupiti izgradnji novih izvorišta vode. Uzimajući u obzir napredak 
nauke i tehnologije potrebno je analizirati savremena rešenja u ovoj oblasti i to sa tehničko-
tehnološkog i ekonomskog aspekta.  
 
Pošto se u ovom slučaju radi o infrastrukturnom projektu potrebno je dokazati njegovu 
društveno-ekonomsku opravdanost primenom odgovarajućih ekonometrijskih metoda. 

 
 
1.2. Osnovni podaci o investitoru i autorima studije 



 
Korisnik projekta izvorišta "Staro korito" biće JKSP "KOMSTAN" u Trsteniku, ulica  
Živadina Apostolovića br. 4. 
 
U ovom slučaju investiranja radi se o javnom preduzeću koje je u državnoj svojini koje se 
bavi  između ostalog i proizvodnjom,  prečišćavanjem i distribucijom vode. 
 
Matični broj preduzeća je : 07154780 
 
U Privrednom sudu u Kraljevu ovo JKSP upisano je u sudski registar, registarski uložak 
br. 1-19172-00, rešenje broj Fi-828/99  od 10. avgusta 1999. godine.  
 
Registrovana delatnost ovog JKSP između ostalih radova je i  : 

 41000 - Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode, 

 45110 - Rušenje i razbijanje objekata. Zemljani radovi. 

 45120 Ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem 

 45210 - Grubi građevinski radovi i specifični radovi niskogradnje. 

 45240 - Izgradnja hidrograđevinskih objekata 

 45310 - Postavljanje električnih instalacija i opreme 

 45330 - Postavljanje cevnih instalacija 

 74202 - Projektovanje građevinskih i drugih objekata 

 74203 - Inženjering 
 
 
 
Autori ovog investicionog programa je prof. dr Svetlana Potkonjak, red. profesor na 
predmetu Ekonomika vodoprivrede na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu i Milutin 
Đurković,dipl. građ. inž.,vodeći istraživač  iz instituta »Jaroslav Černi« u Beogradu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.3. REZIME INVESTICIONOG PROGRAMA 
 
1. INVESTITOR : JKSP »KOMSTAN-TRSTENIK« 
 
2. NAZIV INVESTICIONOG PROGRAMA:IZVORIŠTE »STARO KORITO« - TRSTENIK 
 
3. VELIČINA PROJEKTA  :  Projektovani kapacitet izvorišta 200 l/s 

 
4. LOKACIJA  :  »Staro korito« - Trstenik 

 
5. CILJ ULAGANJA  :  Poboljšanje vodosnabdevanja Trstenika , izgradnjom novog   



                                               vodozahvata, cevnog razvoda, 3 nova infiltraciona bazena,       
                                               crpnih stanica "Sever" i "Jug" i horizontalne cevne drenaže. 
 

6. DINAMIKA REALIZACIJE : Dve etape realizacije. U prvoj etapi je predviđeno  
                                               izgradnja  

                                                      vodozahvata na Z. Moravi, novog cevnog razvoda,  
                                                      postrojenje za predtretman vode za veštačku infiltraciju  
                                                      kapaciteta 200 l/s, potisni cevovod, horizontalna drenaža  
                                                      "Jug" sa crpnom stanicom. U drugoj etapi je predviđena  
                                                      izgradnja tri nova infiltraciona bazena, horizontalne drenaža  
                                                      "Sever" i "Zapad" i CS "Sever".Ovo je moguće izvesti za  
                                                       sedam godina ili 4 godine u zavisnosti od priliva  
                                                       finansijskih sredstava. 

 
 

7. PREDRAČUNSKA VREDNOST – 190.557.674 dinara odnosno 3.175.961 Eura (po  
                                                        cenama od 1. marta 2003. godine) i sa troškovima  
                                                        eksproprijacije. 
 
8. POTENCIJALNI IZVORI FINANSIRANJA : 
 

I varijanta finansiranja  (uključena eksproprijacija zemljišta) 
 

Izvori finansiranja % učešća Iznos, dinara Iznos, € 

Direkcija 51 98.000.000 1.633.333 

Mesna zajednica 22 41.557.674    692.628 

Kredit 27 51.000.000    850.000 

 
II varijanta finansiranja  (uključena eksproprijacija zemljišta) 
 

Izvori finansiranja % učešća Iznos, dinara Iznos, € 

Direkcija - - - 

Mesna zajednica - - - 

Kredit 100 190.557.674 3.175.961 

 
III varijanta finansiranja  (uključena eksproprijacija zemljišta) 

Izvori finansiranja % učešća Iznos, dinara Iznos, € 

Direkcija 28 53.278.837 887.981 

Mesna zajednica 22 42.000.000 700.000 

Kredit 50 95.278.837 1.587.980 

 
 
 
 
IV varijanta finansiranja  (uključena eksproprijacija zemljišta) 
 

Izvori finansiranja % učešća Iznos, dinara Iznos, € 

Direkcija 22 42.000.000 700.000 

Mesna zajednica 9.5 18.000.000 300.000 

Kredit 68.5 130.557.674 2.175.961 

 
 

 Direkcija za planiranje i izgradnju Trstenika može izdvojiti za ovaj projekat u 
narednom sedmogodišnjem periodu 14 mil. dinara godišnje. Takođe mesna zajednica 
Trstenik može izdvojiti u narednom sedmogodišnjem periodu 6 miliona dinara godišnje. 

 
9. DRUŠTVENO-EKONOMSKA EFIKASNOST PROJEKTA : 
 
Efekti sa aspekta društvene zajednice : 



 Učinak projekta na zaposlenost ( 20 novih ranih mesta i bolje korišćenje postojeće 
radne snage zbog veće produktivnosti) ; 

 Pozitivan uticaj projekta na razvoj naselja (povećanje nacionalnog dohotka i 
društvenog proizvoda za dotičnu područje) ; 

 Pozitivan uticaj projekta na životnu sredinu (analiziran u posebnom delu projekta); 
 
Ekonomski efekti projekta : 

 Najmanji diskontovani troškovi eksploatacije ( za period od 30 godina) za I varijantu 
finansiranja ( 51.000.000 dinara kredita) iznose 639.149.152,6 dinara odnosno 
10.652.485,88 € ) ; 

 Godišnji iznos anuiteta za I varijantu finansiranja iznosi 8.751.271, 65 dinara odnosno 
145.854,53 € . 

 

 
 
2. Opis objekta 

 
2.1. Prostorna lokacija objekta 

 
Izvorište »Staro Korito« nalazi se na području između postojećeg i starog korita Z. Morave. 
Isto predstavlja proširenje izvorišta »Zvezdan« .  
Prostor izvorišta »Zvezdan« i »Staro korito« nalaze se u neposrednoj blizini grada, oivičen s 
istočne i južne strane rekom Zapadnom Moravom dok zapadnu granicu predstavlja postojeće 
izvorište Zvezdan. Šire područje izvorišta nalazi se uzvodno od grada. Na severnoj strani 
teren se izdiže ka Gledićkim planinama i naselju Grabovac, a sa južne ka obroncima planine 
Goč. Grad se nalazi na terenu sa kotama u rasponu od 160 mn  do 200 mnm. Preko 90% 
ukupne teritorije opštine leži u dolinskom pojasu do 200 mnm. 
 
Za lociranje ovog objekta potrebno je zauzeti oko 42 ha poljoprivrednog zemljišta. U tom 
smislu potrebno je eksproprisati deo poljoprivrednog zemljišta koje je u vlasništvu privatnog 
sektora. Troškovi eksproprijacije ulaze u predračun potrebnih investicija. 
 
2.2. Funkcija objekta 
 
Osnovna funkcija ovog objekta je u zadovoljenju nedostajućih količina vode u vodovodnom 
sistemu grada Trstenika. Izgradnja ovog objekta će uticati na poboljšanje angažovanosti 
kapaciteta ostalih objekata ovog vodovodnog sistema što može imati uticaja na smanjenje 
eksploatacionih troškova ( obaranjem fiksnih troškova vodovodnog sistema).  
 
Povećanje kapaciteta izvorišta »Zvezdan« proširenjem na područje infiltracionog izvorišta 
»Staro korito«  
 
 
 
2.3. Značaj objekta u vodovodnom sistemu 
 
Prema raspoloživim podacima u ovom naselju postoji tendencija povećanja broja gradskog 
stanovništva. Takođe se očekuje ekspanzija razvoja prerađivačke, drvne, tekstilne i 
prehrambene industrije. To ima uticaja na blagovremeno obezbeđivanje nedostajućih količina 
vode kao i obezbeđenja  rezervi. 
 
Povećanje kapaciteta izvorišta »Zvezdan« proširenjem na područje infiltracionog izvorišta 
»Staro korito« podrazumeva obezbeđivanje dodatnih količina sirove vode iz Zapadne Morave 
sa dovođenjem postojećih objekata u sigurniji i kvalitetniji rad.  
 
Dosadašnje izgrađeni objekti ne mogu da zadovolje ni po kapacitetu ni po kvalitetu.Na 
osnovu novih saznanja i iskustva na izgradnji infiltracionog izvorišta predloženo je inoviranje 
projektne okumentacije kao i nadgradnja ovog izvorišta. 
 
2.4.Planirani vek objekta 



 

Vek korišćenja izvorišta u funkciji je nekoliko parametara : 

 vrste pojedinih objekata i opreme (koji čine izvorište) ; 

 materijala od koji su izgrađeni/izrađeni ; 

 veka funkcionalnosti opreme; 

 intenziteta korišćenja (posebno kod opreme); 

 blagovremenog i kvalitetnog održavanja . 
Polazeći od ovih parametara kao i o predloženih tehničkih rešenja za pojedine objekte i 
opremu, planirani vek pojedinih delova izvorišta bio bi : 

 kod građevinskih i ostalih radova 10 – 20 godina, 

 kod objekata 20 – 50 godina, 

 kod opreme 10 – 15 godina. 
Ovi parametri su korišćeni kod obračuna troškova amortizacije za pojedine delove izvorišta. 

 
3. Analiza i ocena razvojnih mogućnosti investitora 

 
3.1. Opšti podaci o Investitoru 

 
Podaci koji su u ovom slučaju relevantni odnose se na poslovanje Investitora i na kadrovsku i 
organizacionu strukturu. 
 
JKSP "Komstan" sa p.o. u Trsteniku formirano je spajanjem JKP "Komunalac" i Javnog 
preduzeća za stambene usluge Trstenik sa početkom rada od 1. jula 1993. godine. 
 
JKSP "Komstan" u Trsteniku ima sledeću organizacionu strukturu : 
- Direktor preduzeća i zamenik direktora, 
- Pet radnih jedinica i to : 
RJ "Vodovod i kanalizacija", 
RJ "Higijena i mehanizacija", 
RJ "Zelenilo,pijaca i groblja", 
RJ "Građ. instal. poslovi, usluge i nadzor" i 
"Zajedničke poslove" sa 4 službe : 
- Služba ekonomike i finansija, 
- Služba računovodstva, 
- Služba pravnih i opštih poslova i 
- Služba za informacije, reklamacije i naplatu. 

Krajem 2002. godine preduzeće je imalo zaposlenih 180 radnika na neodređeno vreme  
8 radnika na određeno vreme. 

U RJ "Vodovod i kanalizacija" zaposleno je 34 radnika na neodređeno vreme. 
 
Finansijsko poslovanje investitora u poslednje tri poslovne godine analizirano je na  

osnovu zvaničnih finansijskih izveštaja, bilansa uspeha i bilansa stanja, koji su predstavljeni u 
sistematizovanom uporednom pregledu prikazanim u tabelama . 
 
 

Tab. 1   : Bilans uspeha ( 000 dinara, tekuće cene) 
 

Red
ni 
broj 

Bilansne pozicije  
2000. 

 
2001. 

 
2002. 

A. Poslovni prihodi i rashodi    

I Poslovni prihodi 29.121 47.132 67.798 

1. Prihodi od prodaje robe   2.429  3.291 3.021 

2.  Prihodi od podaje proizvoda i usluga 21.123 39.893 64.053 

2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe 1.046   3.379 149 

3. Prihodi od premija,subvencija i dotacija 4.156          -  

4. Drugi poslovni prihodi 223      296 426 

II Rashodi direktnog materijala i robe 4.564 6.478 6.482 

III Bruto poslovni dobitak 24.557 40.645 61.316 



IV Drugi poslovni rashodi 20.915 37.178 50.440 

1. Troškovi ostalog materijala 542 491 707 

2. Troškovi goriva i energije 1.634 3.814 5.283 

3. Troškovi zarada i ostalih ličnih rashoda 9.461 18.314 25.857 

4. Troškovi proizvodnih usluga 2.129 2.400 4.431 

5. Troškovi amortizacije 1.956 4.799 6.505 

6. Nematerijalni troškovi 2.416 3.124 2.152 

7. Troškovi poreza 324 725 1.186 

8.  Troškovi doprinosa 2.453 3.508 4.319 

V Poslovni dobitak 3.642 3.467 10.876 

B) Finansijski prihodi i rashodi    

I Finansijski prihodi 1.170 1.489 915 

1. Prihodi od kamata 1.170 997 890 

II Finansijski rashodi 63 789 292 

1. Rashodi kamata 30 33 37 

IV Dobitak finansiranja 1.107 700 623 

C) Neposlovni i vanredni prihodi i 
rashodi 

   

I Neposlovni i vanredni prihodi 586 649 612 

1. Prihodi iz ranijih godina 4  15 2 

2. Dobici od prodaje osnovnih sredstava i 
nemat. ulaganja 

   

3. Viškovi 117 64 3 

4. Prihodi od smanjenja obaveza 266 3 2 

5. Ostali neposlovni vanr.prihodi  566 549 

II Neposlovni i varedni rashodi 8.141 4.816 6.456 

1. Gubici rashodovanja i otpisa osnovnih 
sredstava 

  2 

2. Rashodi iz ranijih godina 42 160 519 

3. Manjkovi 11 6 7 

4. Otpis obrtnih sredstava 792 3.814 4.586 

5. Ostali neposlovni i vanredni rashodi 7.296 836 1.342 

III Neposlovni i vanredni gubitak 7.555 4.167 5.844 

D) Bruto rezultat preduzeća    

1. Bruto dobitak 4.749 4.167 11.499 

2. Bruto gubitak 2.806  5.844 

E) Dobitak i gubitak    

 I   Dobitak   5.655 

 II  Gubitak 2.806   

F) Porezi i doprinosi iz dobitka    

G) Neto rezultat preduzeća    

 I Neto dobitak   5655 

 II Neto gubitak 2.806   

H) Ukupni prihodi 30.877 49.270 69.325 

I) Ukupni rashodi 33.683 49.270 63.670 

 
Prema podacima prikazanim u Bilansu uspeha, može se konstatovati da je ovo javno 
preduzeće u dve poslovne godine (2001. i 2002.)  poslovalo sa dobiti a u 2000. godini 
poslovalo sa gubitkom. 
 
Radi potpunijeg uvida u poslovanje RJ »Vodovod i kanalizacija« potrebno je voditi podbilans 
uspeha poslovanja. 

 
 
 

Tab. 2 : Bilans stanja (000 dinara, tekuće cene) 
 



Red
ni 
broj 

Bilansne  pozicije 2000. 2001. 2002. 

 AKTIVA    

A) Neuplaćeni upisani kapital    

B)  Stalna imovina 134.469 170.759 215.460 

I Nematerijalna ulaganja    

II Osnovna sredstva 134.157 170.631 215.317 

1. Zemljište,šume,višegod.zasadi 54.469   75.548   86.276 

1. Građevinski objekti 58.077   76.096   81.831 

2. Oprema   3.130     3.769   11.911 

3. Ostala osnovna sredstva    

4. Avansi  18.481  15.219 35.299 

III Dugoročni finansijski plasman       312       127      143 

1. Dugoročne hartije od vrednosti       312       127      143 

2.  Ostali dugoročni plasmani    

C) Obrtna imovina   13.158 20.234  25.012 

I Zalihe     5.418   5.026    6.845 

1. Dati avansi        828      269       453 

2. Materijal     3.429   4.289    5.611 

3. Roba     1.083      227       556 

4. Nedovršena proizvodnja          78      241       225 

II Kratkoročna potraživanja i 
plasmani 

    5.944 13.521  15.844 

III Gotovina     1.796 1.687    2.323 

D)  Aktivna vremenska 
razgraničenja 

   

E) Poslovna imovina   147.629 190.993 240.472 

F) Gubitak iz ranijih godina       4.837    6.709     7.662 

G) Poslovna aktiva   152.464 197.702 248.134 

H) Ukupna aktiva   153.366 198.685 250.377 

 PASIVA    

A) Kapital   139.061 191.547 237.588 

I Osnovni kapital   139.061 141.196 153.683 

1. Državni kapital   139.061 141.196 153.683 

II Rezerve iz dobitaka    

III Neraspoređeni dobitak       5.655 

IV Revalorizacione rezerve   50.351    78.250 

B) Dugoročna rezervisanja    

C)  Obaveze      12.933    5.336      9.523 

I. Dugoročne obaveze        8.465   

II. Kratkoročne obaveze        4.468    5.336      9.523 

1. Primljeni avansi            624       187         849 

2. Dobavljači         1.561     1.435      5.323 

3. Obaveze za zarade i naknade 
obaveza 

           799     1.264          919 

4. Obaveze za poreze,doprinose i 
dr. 

           751        887          225 

5. Druge obaveze              27            6            34 

D) Pasivna vremenska 
razgraničenja 

           510        859       1.063 

E) Poslovna pasiva      152.504  197.742 248.174 

F) Vanposlovna pasiva             862         943     2.203 

G) Ukupna pasiva       153.366 198.685 250.377 

 
 
Podaci iz bilansa stanja pokazuju da je ovo preduzeće u celini u prethodne tri godine 
poslovalo na granici solventnosti ( aktiva = pasivi). 



 
 
       3.2. Analiza i ocena dosadašnjeg razvoja 
 
RJ »Vodovod i kanalizacija« posluje u okviru JKP »Komstan« iz Trstenika. Osim proizvodnje 
vode ova RJ bavi se i poslovima izvođenja radova i održavanja na izvorištima i vodovodnom 
sistemu, sa koga se vrši snabdevanje vodom Trstenika i prigradskih naselja. 
 
Vodosnabdevanje Trstenika i prigradskih naselja vrši se sa dva lokaliteta, odnosno tri 
izvorišta i to : 
* Izvorište podzemnih voda »Zvezdan«, 
* Izvorište podzemnih voda »Prnjavor« i 
* Infiltraciono izvorište »Staro korito« , I faza. 
 
Porast broja stanovnika kao i razvoj industrije (»Prva petoletka«) uticali su na povećanje 
potrošnje vode što je zahtevalo izgradnju objekata za vodosnabdevanje. Najveći trend 
izgrađenosti bio je u periodu 1979-1989. kada je izgrađeno više objekata kao što su : 
* Izvorište podzemnih voda »Prnjavor«, 
* Gravitacioni cevovod prečnika 300 mm (PVC) od izvorišta »prnjavor« do crpne stanice 
»Most«, dužine 4.850 m. 
* Crpna stanica »Most« za dodatno potiskivanje vode, 
* Potisni cevovod ( PVC, Ø 300 mm), dužine 1400 m, 
* Rekonstrukcija i proširenje izvorišta »Zvezdan«, 
* Rekonstrukcija crpne stanice »Zvezdan«, 
* Rekonstrukcija visećeg mosta i zamena cevovoda preko mosta, 
* Sabirni rezervoar na izvorištu »Zvezdan« kapaciteta 1000 m

3
 , 

* Regulacija Ljubostinjske reke u zoni izvorišta »Prnjavor« i izgradnja odbrambenog nasipa za  
  zaštitu objekata na izvorištu, 
* Levoobalni odbrambeni nasip »Zvezdan« dužine 2650 m za zaštitu izvorišta »Zvezdan«, 
* Uređenje »Starog korita« za potrebe vodosnabdevanja, 
* Proširenje izvorišta »Prnjavor« , 
* Rekonstrukcija potisnog cevovoda Ø 250 mm ( zamena PVC cevi liveno gvozdenim), 
* Dogradnja vodovodne mreže Ø 200 (liveno gvozdene), dužine 1100 m. 
 
U periodi 1989-1999. godine dolazi do stagnacije ulaganja kao i održavanja postojećih 
objekata, To je izazvalo probleme kod snabdevanja vodom stanovništva i prateće industrije 
posebno u nepovoljnim hidrološkim uslovima. 
 
Dodatno pogoršanje kapaciteta i kvaliteta vode na infiltracionom izvorištu »Staro korito« 
usledilo je 1995. godine kada je izvršeno mehaničko čišćenje i ispiranje izvorišta.  
 
Objekti ovog vodovodnog sistema bili su meta NATO alijanse , zatim plavljenje od velikih 
voda Ljubostinjske reke ( sve u 1999. godini)što je još više uticalo na pogoršanje uslova 
snabdevanja vodom ovog naselja. 
 
No, uprkos tome u periodu 2000-2001. godina izvedeni su sledeći radovi : 
* Rekonstrukcija i dogradnja crpne stanice »Most«, sa ugradnjom hidroopreme i automatike, 
* Potisni cevovod Ø 300 mm dužine 204 m. 
U 2002. godini , zbog ponovnog proboja mangana na izvorištu »Staro korito«  izvršeno je 
mehaničko čišćenje mulja što je zahtevalo nova ulaganja. 
 
Imajući sve ovo u vidu može se zaključiti da je u prethodnom periodu snabdevanja vodom 
Trstenika i prigradskih naselja investirano u vodosnabdevanje šo je prikazano izgrađenim 
objektima i radovima.  
 
       3.3. Prognoza budućeg razvoja 
 
Budući razvoj vodosnabdevanja biće u funkciji povećanja populacije kao i razvoja industrije i 
preduzetništva. U cilju izgradnje nedostajućih kapaciteta kao i obezbeđenje rezervi potrebno 



je blagovremeno pristupiti izgradnji novih objekata . Za proizvodnju visokokvalitetne vode 
potrebno je projektovati savremene tehnologije prečišćavanja. 
 

4. Prikaz tehničko-tehnološkog rešenja projekta 
 
4.1. Tehničko-tehnološko rešenje objekta 

 
Projekat izgradnje infiltracionog izvorišta "Staro korito" detaljno je razrađen u 6 knjiga .  

 

Prikaz tehničko-tehnološkog rešenja ovog projekta sa stanovišta izrade investicionog 
programa je : 
Izvorište »Staro korito« formirano je na novoj koncepciji  koja je zasnovana na sledećem 
rešenju : 
Voda iz rečnog toka će se zahvatati rečnim vodozahvatom, na približno istoj lokaciji gde je 
lociran i postojeći vodozahvat i odatle se preko pumpne stanice vodi do postrojenja za 
predtretman voda. Sa postrojenja za predtretman, voda se šalje na 5 infiltracionih bazena 
pomoću kojih se infiltrira u aluvion. Zahvatanje podzemnih voda će se vršiti horizontalnom 
drenažom postavljenom paralelno sa infiltracionim površinama, na rastojanju dovoljnom da se 
izvrši pozitivna transformacija kvaliteta vode u podzemlju. Kaptirana voda se dalje potiskuje u 
postojeći sabirni rezervoar na izvorištu Zvezdan. Takođe je predviđeno da se postojeći bunari 
na izvorištu Zvezdan  zamene horizontalnom drenažom koja bi se postavila između reke i 
infiltracionih bazena, čime bi se prihranjivanje vršilo sa obe strane. 
 
Izgradnja infiltracionog izvorišta »Staro korito« sastoji se u sledećim radovima : 
a) Izgradnja novog vodozahvata sa crpnom stanicom na Z. Moravi . To podrazumeva 

izgradnju vodozahvatne građevine u koju će se montirati nova hidromašinska oprema - 
dve pumpe od 100 l/s i novi potisni cevovod DN 500 od crpne stanice do postrojenja za 
predtretman vode.  

b) Vodozahvatni objekti podzemnih voda - južna drenaža  . Ovde je predviđena izgradnja 
južne horizontalne drenaže, izgradnja sabirnog objekta na kraju horizontalne drenaže u 
koji će se ugraditi hidromašinska i elektrooprema, formiranjem drenažne crpne stanice 
"Jug". Potrebno je takođe Izgraditi potisni cevovod od sabirnog objekta tj. od drenažne 
crpne stanice do glavnog rezervoara. 

c) Infiltracioni sistem koji sadrži :  nove iniltracione bazene u nastavku postojećih, 
horizontalne drenaže "Sever" i "Zapad" koje će zahvatati podzemnu vodu, sabirni objekat 
na kraju drenaže "Sever" i "Zapad" i formiranje drenažne crpne stanice "Sever"  i potisni 
cevovod od CS  "Sever" do glavnog rezervoara. 

d) Zahvatanje podzemnih voda - zapadna i severna drenaža koja služi za zahvatanje 
podzemnih voda do predviđenih 185 l/s u malovođu. Na spoju ovih drenaža predviđen je 
sabirni bunar koji će prepumpavati vodu do postojećeg rezervoara. 

 
Tehnološki proces prečišćavanja obuhvata zahvatanje vode iz reke, dovođenje sirove vode 
do postrojenja, brzo mešanje vode i reagenasa za obradu, flokulaciju , taloženje, filtraciju na 
brzim peščanim filtrima, akumuliranje i transportovanje do infiltracionih bazena, dezinfekciju i 
konačno distribuciju vode potrošačima.  
Postrojenje za predtretman čine upravna zgrada, filtar sa crpnom stanicom, objekat za 
bistrenje (lamela separator, flokulator i prostorija za smeštaj i doziranje hemikalija) i taložnica. 
Oko objekata projektovana je saobraćajnica koja obezbeđuje kružni tok oko objekata i ima 
proširenje uz parking i istovarnu rampu za skladištenej hemikalija. 
Za odvijanje tehnološkog procesa predtretmana predviđeno je doziranje hemikalija kao što su 
: aluminijum sulfat, polielektrolit, aktivni ugalj u prahu i gasni hlor. 
 
Projektovano tehničko-tehnološko rešenje ima uticaja na iznos potrebnih investicija za 
izgradnju izvorišta "Staro korito", kapaciteta 200 l/s. Takođe ima uticaja na visinu godišnjih 
troškova eksploatacije izvorišta ( amortizacija, održavanje, pogonska energija, radna snaga, 
potrošni materijal i dr.) što u krajnjem slučaju utiče na cenu 1 m

3
 vode na izvorištu. 

 
4.2. Rokovi i dinamika izgradnje investicionog objekta 

 
Rokovi i dinamika izgradnje ovog investicionog objekta zavise od više činioca : 



 izbora izvođača radova, 

 mogućnosti izvođenja radova u sopstvenoj režiji, 

 dinamike isporuke građevinskih materijala, 

 dinamike isporuke opreme, 

 prirodni i biološki faktori 

 dinamike priliva finansijskih sredstava za izgradnju.  
U slučaju izgradnje ovog objekta predviđena je etapna i gradnja po fazama što ima neke 
prednosti. Izgrađeni objekti ranije se uvode u eksploataciju, počinje ranije servisiranje dugova.  
Ukoliko je investitor stvorio normalne uslove za početak radova ( pribavio potrebne 
saglasnosti i obezbedio sredstva za finansiranje radova), to je period izgradnje isključivo 
zavistan od izvođača radova. Svako vremensko produžavanje dovodi do brojnih posledica 
kao što su: poskupljenje materijala i radova, pomeranje roka puštanja sistema u pogon što u 
krajnjem slučaju utiče na planirane efekte investitora. Na trajanje roka izgadnje utiče i 
projektna organizacija jer od kvaliteta istog zavisi i dužina perioda izgradnje i kasnije 
eksploatacija sistema/objekata.  
Ukoliko se vrši poređenje dve ili više varijanti, potrebno je uzeti elemente koji bitno utiču na 
konačan efekat investicija. U ovom slučaju  to bi bili sledeći elementi : 

 različiti obim investicionih ulaganja,  

 različiti raspored ulaganja po godinama ( različita dinamika), 

 različiti rok izgradnje, 

 jednaki koeficijenti efektivnosti. 
Obračun u ovom slučaju može se izvršiti pomoću sledeće formule : 
 
I = I 1  (1 + d) 

n-1
 + I2  ( 1 + d) 

n-2
 +  ... + In-1 ( 1 + d) + In    

gde je : 
I - zbir diskontovanih investicionih ulaganja na momenat završavanja izgradnje, 
I1 , I 2 , I n-1, I n  - investiciona ulaganja po pojedinim godinama izgradnje , 
d - koeficijent efektivnosti investicija, 
n - period izgradnje.  
Prednost prema ovim kriterijumima će imati ona varijanta sa najkraćim rokom izgradnje i 
ekonomičnim rasporedom ulaganja po godinama. 
 
Ako ovaj obrazac primenimo na ovom slučaju dobijaju se sledeće iznosi : 
I (za 7 godina gradnje) = 534.643.266 dinara 
I ( za 4 godine gradnje) = 294.292.347 dinara 
 
Koeficijent efektivnosti investicija  predstavlja u ovom slučaju odnos između ostvarenog 
društvenog proizvoda (u privredi R. Srbije u poslednjih 20 godina ) na svaki dinar vrednosti 
osnovnih sredstava i iznosi 0,30. 
 
Dobijene vrednosti u ovom slučaju za dve varijante izgradnje (7 i 4 godine) pokazuju 
nesumnjivu prednost ubrzane gradnje. 
 
 Za ovaj projekat predviđene su dve varijante gradnje ( 7 i 4 godine). U slučaju iste dužine 
roka izgradnje bitna je i dinamika ulaganja investicija po godinama. Za izbor odgovarajuće 
dinamike trošenaj sredstava za izgradnju objekta bitni su i : interkalarna kamata ( kamata koja 
se obračunava za vreme izgradnje objekta), u % , i stopa inflacije (%). Ukoliko je interkalarna 
kamata veća od stope inflacije to je u ovom slučaju potrebno gro sredstava utrošiti u 
poslednjim godinama gradnje. Ako je stopa inflacije viša od interekalarne kamate to 
finansijska sredstva treba intenzivnije angažovati u prvim godinama izgradnje. 
 
 
 

5. Analiza životne sredine i zaštite na radu 
 
Ovaj aspekt je detaljno obrađen u posebnom delu projekta ( knjiga 8 : Detaljna analiza uticaja 
na životnu sredinu) gde su razmatrane promene i uticaji tokom izvođenja radova kao i mogući 
uticaj tokom redovnog rada. 
 



Prema ovoj analizi radovi na sanaciji i nadgradnji izvorišta kao i na izgradnji kompleksa   
postrojenja, pri njegovom redovnom radu, a naročito u akcidentnim situacijama mogu imati 
izvesnog uticaja na pojedine segmente životne sredine i dovoditi do žalbi građana iz najbližeg 
dela naselja Trstenik. Ovo se posebno odnosi na zemljište, buku, delimično na kvalitet 
površinskih voda i najmanje na nivo zagađenja vazduha. 
 
Posebno su analizirane promene i uticaji tokom izvođenja radova te predložene mere za 
minimizaciju istih. Najčešće promene i uticaji u ovom slučaju su : aerozagađenje i buka i 
otpadne vode i čvrst otpad. Dobrom organizacijom gradilišta i odgovarajućom tehnologijom 
rada ovi uticaji se mogu svesti na minimum.. 
 
Mogući uticaji tokom redovnog rada izvorišta sagledani su sa više aspekata i to :  

 uticaj na nivo buke (ne prelazi dozvoljene vrednosti za gradske uslove); 

 uticaj na stepen zagađenosti vazduha ( nije značajan ) ; 

 uticaj na vode ( potrebno je izgraditi osmatračku mrežu sa pijezometrima za praćenje 
kvaliteta vode) ; 

 uticaj na zemljište ( nema štetnog uticaja na okolno zemljište) ; 

 uticaj na floru i faunu ( ozelenjavanjem kompleksa postižu se pozitivni efekti po okolinu); 

 uticaj na nivo jonizujućeg i nejonizujućeg zračenja (nema uticaja na osnovni fon) ; 

 moguće udesne situacije u ovom slučaju su zastoj rada, požar i udar groma što može 
dovesti do privremenog zaustavljanja u radu postrojenja ( zbog toga su u ovom slučaju 
predviđene  sanacione mere). 

U ovom slučaju su projektovane a u gradnji će se realizovati mere zaštite životne sredine 
zašta je odgovoran Investitor a nadzor će vršiti inspekcijiski organi. 
 
Prilikom izrade investicione kalkulacije za ovaj projekat uračunata su sredstva u pojedinim 
stavkama koja se odnose na zaštitu okoline i zaštitu na radu. 
 
 

 
 

6. Analiza organizacionih i kadrovskih aspekata 
 
Prema sadašnjoj organizacionoj strukturi JKSP "KOMSTAN" u Trsteniku radnici koji rade na 
poslovima vodovoda i kanalizacije čine posebnu radnu jedinicu u kojoj je krajem 2002. godine 
bilo zaposleno 34 stalna radnika ne računajući "Zajedničke poslove".  
 
U slučaju realizacije ovog projekta planirano je zapošljavanje novih 20 radnika i to : 

 4 radnika sa VSS, 

 10 radnika sa SSS, 

 4 KVR i 

 2 radnika sa NSS . 
Ovi radnici će takođe pripadati RJ "Vodovod i kanalizacija" i biće zaposleni na poslovima 
eksploatacije izvorišta ( održavanje , upravljanje i dr.).  
U cilju racionalizacije i praćenja efikasnosti korišćenja radne snage moguće je formirati manje 
organizacione jedinice po pogonima ( izvorište, postrojenje za prečišćavanje, distribucija i dr.). 
 
Preporuka je u ovom slučaju da se izvestan broj radnika primi neposredno pre perioda 
izgradnje objekata kako bi pratili izgradnju i bili u toku sa predloženim tehnologijama. 
 
Obzirom da je preduzeće već osnovano od navedenog datuma to nisu potrebna u 
investicionoj kalkulaciji za njegovo osnivanje. 

 
7. Analiza izvodljivosti i dinamika realizacije projekta 
 
7.1. Analiza mogućnosti izvođenja projekta i terminski plan realizacije 

 
 



Analizom izvodljivosti u ovom slučaju sagledava se realizacija ove investicije, organizacione 
predpostavke u realizaciji i vreme u kojem će se realizovati pojedine aktivnosti. Korišćenjem 
hodograma na šemi 1 slikovito je prikazana dinamike realizacije ovog projekta sa terminskim 
planom realizacije od 7 godina. 
Detaljnija analiza izvodljivosti se izvodi po mesecima kao i korišćenjem mrežnog dijagrama. 
 
Šema 1: Terminski plan realizacije projekta ( 7 godina gradnje) 
 

 I II III IV V VI VII 

Aktivnosti/godine        

0 Pripremni radovi               

1. Projektovanje               

2. Eksproprijacija               

3. Nadzor                                        

4. Troškovi investitora                                              

 

 I II III IV V VI VII 

I Etapa        

1. Vodozahvat na Z.Moravi        

2. Cevni razvod        

3. Postrojenje za predtretman              

4. Cevovod        

5. Horizontalna drenaža "JUG"        

6. Upravna zgrada               

7.Ostali rad. i objekti        

 

 I II III IV V VI VII 

II Etapa        

1. Tri infiltraciona bazena        

2. Horizontalna drenaža "S" i "Z"        

 
 
 
7.2.Faze i etape izvođenja projekta 

 
Prema tehničkom delu Projekta predviđeno je da se kompletni radovi na nadgradnji izvorišta 
»Zvezdan« i »Staro korito« odvijaju u II osnovne etape : 
 
I etapa obuhvata izgradnju : 
 
* novog vodozahvata na Zapadnoj Moravi , 
* novog cevnog razvoda od crpne stanice do postrojenja za predtretman i od postrojenja do  
  infiltracionih bazena ; 
* postrojenja za predtretman vode za veštačku infiltraciju kapaciteta 200 l/s ( bistrenje i   
  filtracija). Ukupan kapacitet izvorišta bi tada iznosio 350 l/s u minimumu. Postrojenje za  
  predtretman se ne izvozi po fazama prečišćavanja, pošto predstavlja tehnološku celinu ; 
* cevovoda kojim se voda potiskuje u postojeći zbirni rezervoar na izvorištu Zvezdan, 
* horizontalne drenaže »Jug« sa crpnom stanicom kojom se zamenjuju postojeći bunari na  
  izvorištu Zvezdan između reke i infiltracionih bazena. 
 
II etapa obuhvata izgradnju : 
 
* tri nova infiltraciona bazena; 
* horizontalne drenaže »Sever« i »Zapad« za zahvatanje podzemnih voda postavljeno  
  paralelno sa infiltracionim površinama sa crpnom stanicom »Sever«. 
 



U skladu sa predviđenim radovima u pojedinim etapama i fazama  potrebno je obezbeđivati 
kontinuelni priliv finansijskih sredstava kojima će se pratiti tok izvođenja radova. 
 

7.3. Dinamika ulaganja bazirana na terminskom planu 
 
Tokom gradnje ovog izvorišta kao i pratećih objekata ( u periodu od 7 odnosno 4 godine u 
zavisnosti za koju varijantu gradnje i varijantu finansiranja se Investitor opredeli) potrebno je 
obezbediti permanentan priliv sredstava radi plaćanja dospelih obaveza ( likvidnost projekta). 
U skladu sa terminskim planovima realizacije projekta sastavljene su dinamike ulaganja 
sredstava za I i II varijantu izgradnje. 

 
 
Tab.3  : Dinamika ulaganja na terminskom planu izgradnje od  7 godina  
 

Aktivnosti/godine I II III IV V VI VII 

         

0 Pripremni radovi 41819939 426357 426357 426357 426357 426357 426357 

1. Projektovanje 3654490       

2. Eksproprijacija 37800000       

3.Nadzor  365449 365449 365449 365449 365449 365449 

4. Troškovi investitora 365449 60908 60908 60908 60908 60908 60908 

                

I Etapa   24706820 30740134,41 26613065,16 26613065,16 1784677,747   

1. Vodozahvat na Z.Moravi  12227090      

2. Cevni razvod        

3. Postrojenje za predtretman   18916640,41 18916640,41 18916640,41   

4. Cevovod  2442330      

5. Horizon.drenaža "JUG"  10037400      

6. Upravna zgrada    1784677,747 1784677,747 1784677,747  

7.Ostali radovi i objekti   11823494 5911747 5911747   

                

II Etapa           21097670 14624160 

1. Tri infiltr.bazena      21097670  
2. Horizontalna drenaža 
"Sever" i "Zapad"       14624160 

                

III Ukupno 41819939 25133177 31166491,41 27039422,16 27039422,16 23308704,75 15050517 

 
 
Tab. 4  : Dinamika ulaganja na terminskom  planu izgradnje od  4 godine  
 

Aktivnosti/godine I II III IV 

0 Pripremni radovi 41819939 852714 852714 852714 

1. Projektovanje 3654490    

2. Eksproprijacija 37800000    

3.Nadzor  730898 730898 730898 

4. Troškovi investitora 365449 121816 121816 121816 

          

I Etapa   57231632,16 26613065,16 26613065,16 

1. Vodozahvat na Z.Moravi  12227090   

2. Cevni razvod     

3. Postrojenje za predtretman  18916640,41 18916640,41 18916640,41 

4. Cevovod  2442330   

5. Horizon.drenaža "JUG"  10037400   

6. Upravna zgrada  1784677,747 1784677,747 1784677,747 



7.Ostali radovi i objekti  11823494 5911747 5911747 

          

II Etapa     17860915 17860915 

1. Tri infiltr.bazena   10548835 10548835 
2. Horizontalna drenaža "Sever" i 
"Zapad"   7312080 7312080 

          

III Ukupno 41819939 58084346,16 45326694,16 45326694,16 

 
       7.5.Dinamika ulaganja po nameni 
 
U ovom slučaju potrebno je razdvojiti investicije koje se odnose na realizaciju ovog projekta 
na : 

 građevinske radove i objekte i  

 opremu i, 

 osnivačka ulaganja i 

 interkalarnu kamatu. 
 
Tab. 5 : Dinamika ulaganja sredstava prema nameni 
 

Red.broj Pozicije Uk.iznos,din. Uk.iznos,Eura I godina II godina III godina IV godina V godina VI godina VII godina 

1. Građevinski radovi i objekti 122182982,3 2036381,54  21656820 18152060,41 14024991,16 14024990,88 22882347,75 14624160 

2. Oprema 23996700 399945  3050000 12588074 12588074 12588074 1961000  

3. Osnivačka ulaganja 44378081,66 739634,69 41819939 426357 426357 426357 426357 426357 426357 

I Svega 190557764 3175962,733 41819939 25133177 31166491,41 27039422,16 27039421,88 23308704,75 15050517 

4.  Interkalarna kamata 16575000 276250       16575000 

II  Ukupno 207132764 3452212,733 41819939 25133177 31166491,41 27039422,16 27039421,88 23308704,75 29664517 

 
Na ovaj način (tab. 5) mogu se sumirati ulaganja u izgradnju vodovodnih sistema na nivou 
Republike. 
 
 
8.  Ekonomsko - finansijska analiza 

 
Ekonomsko-finansijska analiza obuhvata proračun potrebnih ulaganja u osnovna i obrtna  

sredstva, izvore finansiranja projekta i obaveze prema njima kao i najvažnije troškove 
funkcionisanja projekta na osnovu kojih se može izračunati jedinična cena koštanja vode . 
 
8.1. Proračun potrebnih ulaganja u osnovna i obrtna sredstva 
 

Prema projektovanom rešenju, važećim propisima i iskustveno utvrđenim normativima,  
ukupne investicije za izgradnju izvorišta "STARO KORITO"  u Trsteniku prikazane su u 
narednoj investicionoj kalkulaciji koja je data za punu fazu eksploatacije izvorišta kao i za I i II 
etapu izgradnje. 
                          
Kod realizacije ovakvih projekata bitna je i tehnička struktura investicija. Angažovanje 
investicija za osnovne pozicije građevinskih radova, nabavku opreme i osnivačka ulaganja 
prikazano je u tabelama 5, 6 i 7. 
 
Tab.  6 : Tehnička struktura investicija u osnovna sredstva u punoj fazi izgradnje 
 

Red.broj Radovi/objekti) Iznos,dinara Iznos,€ 

1. Vodozahvat sa crpnom stanicom 12.227.090 203784,8333 

1.1. CS - hidrograđevinski deo 1.746.690 29111,5 

1.2. CS - hidromašinski deo 1.862.000 31033,33333 

1.3. CS – elektroradovi 1.912.800 31880 

1.4. Potisni cevovod sa objektima 6.705.600 111760 



2. Vodozahvatni objekti 10.037.400 167290 

2.1. Horizontalna drenaža 6.165.240 102754 

2.2. Sabirni bunar JUG 723.240 12054 

2.3. Hidromaš.oprema za dren.CS JUG 1.188.000 19800 

2.4. Elektrooprema za dren.CS JUG 1.035.000 17250 

2.5. Zatvaračnica 179.300 2988,333333 

2.6. Potisni cevovod 746.620 12443,66667 

3. Infiltracioni sistem 35.721.830 595363,8333 

3.1. Infiltracioni bazeni 21.097.670 351627,8333 

3.2. Horizontalni dren SZ 3.324.450 55407,5 

3.3. Horizontalni dren ZD 3.020.600 50343,33333 

3.4. Sabirni bunar SEVER 1.231.490 20524,83333 

3.5. Hidromaš.oprema za dren.CS Sever 1.961.000 32683,33333 

3.6. Elektroradovi za dren.CS SEVER 2.511.300 41855 

3.7. Zatvaračnica 213.480 3558 

3.8. Potisni cevovod 2.361.840 39364 

4. Upravna zgrada 5.354.033,24 89233,88733 

4.1. Građevinski radovi 4.762.209,24 79370,154 

4.2. Elektroradovi 591.824 9863,733333 

5. Objekti i oprema predtretmana 56.749.921,24 945832,0207 

5.1. Objekti bistrenja 26.052.745,17 434212,4195 

5.1.1. Građevinski I zanatski radovi 13.138.412,17 218973,5362 

5.1.2. Hidromašinski radovi 12.140.700 202345 

5.1.3. Elektroradovi 773.633 12893,88333 

5.2. Filterska postrojenja 22.110.949,07 368515,8178 

5.2.1. Građevinski I zanatski radovi 14.579.650,07 242994,1678 

5.2.2. Hidromašinski radovi 6.845.000 114083,3333 

5.2.3. Elektroradovi 686.299 11438,31667 

5.3. Taložnica(građevinski radovi) 8.586.227 143103,7833 

6. Spoljne cevne veze 2.442.330 40705,5 

6.1. Prikljucni šaht 812.950 13549,16667 

6.2. Izlivna građevina 141.745 2362,416667 

6.3. Spoljni cevovod 469.950 7832,5 

6.4. SC Proc kanal 627.250 10454,16667 

6.5. SC IG 305.025 5083,75 

6.6. SC odvod u bazene 85.410 1423,5 

7. Ostali radovi i objekti 23.646.988 394116,4655 

7.1. Uređenje terena i saobraćajnice 20.878.150 347969,1655 

7.2. Vodovod 85.410 1423,5 

7.3. Kanalizacija 23.498 391,6333333 

7.4. Septička jama 102.430 1707,166667 

7.5. Ograda 2.557.500 42625 

8. Osnivačka ulaganja 44378081,66 739634,6943 

8.1. Projektovanje 3.654.490 60908,1635 

8.2. Nadzor 2.192.694 36544,8981 

8.3. Troškovi investitora 730897,9621 12181,6327 

8.4. Eksproprijacija zemljišta (42 ha) 37800000 630000 

9. Ukupna ulaganja (bez eksproprij.) 152.757.674,07 2545961,234 

10. Ukupna ulaganja (sa eksproprij.) 190.557.674,07 3175961,234 

 
Tab. 7 : Tehnička struktura investicija u osnovna sredstva u I etapu izgradnje 
 



Red.broj Radovi/objekti Iznos,dinara Iznos,€ 

    

1. 
Vodozahvat sa crpnom 
stanicom 12.227.090 203784,8333 

1.1. CS - hidrograđevinski deo 1.746.690 29111,5 

1.2. CS - hidromašinski deo 1.862.000 31033,33333 

1.3. CS – elektroradovi 1.912.800 31880 

1.4. Potisni cevovod sa objektima 6.705.600 111760 

    

2. Vodozahvatni objekti 10.037.400 167290 

2.1. Horizontalna drenaža 6.165.240 102754 

2.2. Sabirni bunar JUG 723.240 12054 

2.3. 
Hidromaš.oprema za dren. CS 
JUG 1.188.000 19800 

2.4. Elektrooprema za dren.CS JUG 1.035.000 17250 

2.5. Zatvaračnica 179.300 2988,333333 

2.6. Potisni cevovod 746.620 12443,66667 

        

4. Upravna zgrada 5.354.033,24 89233,88733 

4.1. Građevinski I zanatski radovi 4.762.209,24 79370,154 

4.2. Elektroradovi 591.824 9863,733333 

5. Objekti i oprema predtretmana 56.749.921,24 945832,0207 

5.1. Objekti bistrenja 26.052.745,17 434212,4195 

5.1.1. Građevinski I zanatski radovi 13.138.412,17 218973,5362 

5.1.2. Hidromašinski radovi 12.140.700 202345 

5.1.3. Elektroradovi 773.633 12893,88333 

5.2. Filterska postrojenja 22.110.949,07 368515,8178 

5.2.1. Građevinski I zanatski radovi 14.579.650,07 242994,1678 

5.2.2. Hidromašinski radovi 6.845.000 114083,3333 

5.2.3. Elektroradovi 686.299 11438,31667 

5.3. Taložnica(građevinski radovi) 8.586.227 143103,7833 

        

6. Spoljne cevne veze 2.442.330 40705,5 

6.1. Priključni saht 812.950 13549,16667 

6.2. Izlivna građevina 141.745 2362,416667 

6.3. Spoljni cevovod 469.950 7832,5 

6.4. SC Proc kanal 627.250 10454,16667 

6.5. SC IG 305.025 5083,75 

6.6. SC odvod u bazene 85.410 1423,5 

7. Ostali radovi i objekti 23.646.988 394116,4655 

7.1. Uređenje terena i saobraćajnice 20.878.150 347969,1655 

7.2. Vodovod 85.410 1423,5 

7.3. Kanalizacija 23.498 391,6333333 

7.4. Septicka jama 102.430 1707,166667 

7.5. Ograda 2.557.500 42625 

        

8. Osnivacka ulaganja 42770599,31 712843,3218 

8.1. Projektovanje 2.761.444 46024,06767 

8.2. Nadzor 1656866,436 27614,4406 

8.3. Troškovi investitora 552288,8121 9204,813534 

8.4. Eksproprijacija zemljista (42 ha) 37800000 630000 

        



9. 
Ukupna ulaganja (bez 
eksproprij.) 115.428.361,72 1923806,029 

10. 
Ukupna ulaganja (sa 
eksproprij.) 153.228.361.72 2553806,029 

 
 
 
Tab. 8  : Tehnička struktura investicija u osnovna sredstva u II etapu izgradnje 
 

Red.broj Radovi/objekti Iznos,dinara Iznos,€ 

        

3. Infiltracioni sistem 35.721.830 595363,83 

3.1. Infiltracioni bazeni 21.097.670 351627,83 

3.2. Horizontalni dren SZ 3.324.450 55407,5 

3.3. Horizontalni dren ZD 3.020.600 50343,33 

3.4. Sabirni bunar SEVER 1.231.490 20524,83 

3.5. 
Hidromašinska oprema za dren.CS 
SEVER 1.961.000 32683,33 

3.6. Elektroradovi za dren.CS SEVER 2.511.300 41855 

3.7. Zatvaračnica 213.480 3558 

3.8. Potisni cevovod 2.361.840 39364 

    

8. Osnivačka ulaganja 1610459.17 26840.98 

8.1. Projektovanje 893045,75 14884,09 

8.2. Nadzor 535827,45 8930,45 

8.3. Troškovi investitora                178609.15                    2976.82 

8.4. Eksproprijacija zemljišta (42 ha) 0 0 

    

9. Ukupna ulaganja (bez eksproprij.) 37332289.16 622204.82 

10. Ukupna ulaganja (sa eksproprij.) 37332289.16 622204.82 

 
8.2.Izvori finansiranja projekta i obaveze prema izvorima 

 
Imajući u vidu ekonomski položaj investitora - Direkciju za građevinsko zemljište i  
izgradnju Trstenika,Mesnu zajednicu u Trsteniku  kao i budućeg korisnika objekta JKSP 
KOMSTAN te mogućnosti zaduživanja kod domaćih i ino banaka, moguće je formirati različite 
finansijske konstrukcije. U ovo slučaju razmatrane su četiri : 
 

I var. :  51% potrebnih sredstava za izgradnju (98.000.000 dinara) Direkcija, 22% 
potrebnih sredstava MZ Trstenik (41.557.674 dinara) i ostatak povoljni bankarski kredit 
27% ( 51.000.000 dinara), period ulaganja 7 godina ; 
 
II var. : 100 % kredit poslovne banke (domaće ili ino) u ukupnom iznosu od 190.557..674 
dinara ; period ulaganja 4 godine ; 
 
III var. : 50% potrebnih sredstava obezbeđuju Direkcija i Mesna zajednica (95.278.837 
dinara)a 50% sredstava je kredit (95.278.837 dinara) , period ulaganja je 4 godine ; 
 
IV var. : sopstvena sredstva investitora ( Direkcija i Mesna zajednica) 31,5%      
(60.000.000 dinara) i 68,5% kredit (130.557.674 dinara), period ulaganja 4 godine . 
 

Uslovi finansiranja u ovom slučaju određuju se od strane finansijera. Tako npr. EBRD za 
ovakvu vrstu infrastrukturnih projekata odobrava kredit, minimalno 5 - 15 mil. E, sa rokom 
vraćanja od 5 - 15 godina, baznom fiksnom kamatom vezanu za plivajuću kamatu kao što je 
LIBOR i polugodišnjim obračunom otplate kredita. Period mirovanja zajma (grace) takođe je 
moguće ugovoriti za ovakvu vrstu projekata. U tom periodu plaća se kamata na uložena 
sredstva. 



 Polazeći od ovih uslova razmatrano je nekoliko varijanti finansiranja za koje  su 
proračunati anuiteti, tab.   . Zajednički elementi u obračunu za sve varijante bili su : 

 period gradnje – 7 godina za I varijantu i 4 godine za II, III i IV varijantu , 

 interkalarna kamata 5% godišnje, 

 period otplate duga - 10 godina, 

 kamatna stopa - 5% godišnje. 

 vreme angažovanja kredita, meseci 
I var. – 78,  II var. – 42 , III var. – 24 , IV var. 30. 

 
Tab. 9 : Obaveze prema izvorima finansiranja (dinara) 
 

Parametri/varijante var. I var. II var. III var. IV 

1. Iznos duga 51.000.000 190.557.674 95.278.837 130.557.674 

2. Osnovica za obračun 
anuiteta (kredit + 
interkal.kamata) 

 
67.575.000 

 
223.905.266,95 

 
104.806.720,7 

 
146.877.383 

3. Godišnji iznos anuiteta 8.751.271,65 28.996.756,43 13.572.949.82 19.021.293 

4. Ukupno kamata za 10 
godina 

 
19.937.716,5 

 
66.062.297,34 

 
30.922.777,48 

 
43.335.548 

5. Ukupno otplata za 10 
godina 

 
67.575.000 

 
223.905.266,95 

 
104.806.720,7 

 
146.877.383 

6. Ukupno anuitet za 10 
godina 

 
87.512.716,53 

 
289.967.564,28 

 
135.729.498 

 
190.212.931 

 
Tab. 10 : Obaveze prema izvorima finansiranja (Eura) 
 

Parametri/varijante var. I var. II var. III var. IV 

1. Iznos duga 850.000 3.175.962 1.587.982 2.175.961 

2. Osnovica za obračun 
anuiteta (kredit + intterkal. 
kamata) 

 
1.126.250 

 
3.731.755,35 

 
1.746.780,2 

 
2.447.956 

 
3. Godišnji iznos anuiteta 

 
145.854,53 

 
483.279,39 

 
226.216 

 
317.021,52 

4. Ukupno kamata za 10 
godina 

 
332.295,28 

 
1.101.038,55 

 
515.380 

 
722.259 

5. Ukupno otplata za 10 
godina 

 
1.126.250 

 
3.731.755,35 

 
1.746.780,20 

 
2.447.956 

6. Ukupno anuitet za 10 
godina 

 
1.458.545,3 

 
4.832.793,9 

 
2.262.160 

 
3.170.215 

 
8.3. Obračun troškova funkcionisanja projekta 
 
Sem investicija koje je potrebno obezbediti za izgradnju ovog izvorišta, posle završetka 
izgradnje tj. u periodu eksploatacije potrebno je pokriti troškove nesmetanog funkcionisanja 
ovog objekta. Najvažniji troškovi u ovom slučaju su : amortizacija, održavanje, osiguranje, 
radna snaga, energija, kamata i potrošni materijal. 
 
Navedeni troškovi funkcionisanja ovog objekta ulaze u troškove poslovanja JKSP 
"KOMSTAN" u Trsteniku u čijoj nadležnosti će ovaj objekat biti ( kao osnovno sredstvo). 
Navedeni troškovi u periodu eksploataciji ulaze u cenu 1 m

3
 vode koju plaćaju potrošači ovog 

vodovodnog sistema. 
 

8.2.1  Amortizacija 
 
Obaveza izdvajanja amortizacije nastaje prve godine po završetku izgradnje pojedinih etapa 
objekta. Prema dinamici ulaganja investicija, amortizacija se izdvaja : 
 za I etapu    - nakon izgradnje i probnog rada ( od 2009.  godine) 
 za II etapu   - nakon izgradnje i probnog rada ( od 2011. godine) 



Osnovica za obračun amortizacije je predračunska vrednost objekata i opreme, uvećana za 
iznos prethodnih, pripremnih i nepredviđenih radova i osnivačka ulaganja (bez 
eksproprijacije). Korišćene su minimalne stope amortizacije. Obračun amortizacije prikazan je 
u tabelama i dat je za punu fazu eksploatacije kao i za I i II etapu izgradnje. 
 
Tab. 11  : Troškovi amortizacije u punoj fazi eksploatacije ( dinara) 
 

Red. 
broj Radovi/objekti) 

Osnovica za 
obračun Stopa,% Iznos,dinara 

1. 
Vodozahvat sa crpnom 
stanicom 12.227.090  596408,35 

1.1. CS - hidrograđevinski deo 1.746.690 1,5 26200,35 

1.2. CS - hidromašinski deo 1.862.000 8 148960 

1.3. CS – elektroradovi 1.912.800 8 153024 

1.4. Potisni cevovod sa objektima 6.705.600 4 268224 

2. Vodozahvatni objekti 10.037.400   606220,8 

2.1. Horizontalna drenaža 6.165.240 5 308262 

2.2. Sabirni bunar JUG 723.240 10 72324 

2.3. 
Hidromaš.oprema za dren.CS 
JUG 1.188.000 8 95040 

2.4. Elektrooprema za dren.CS JUG 1.035.000 8 82800 

2.5. Zatvaračnica 179.300 10 17930 

2.6. Potisni cevovod 746.620 4 29864,8 

3. Infiltracioni sistem 35.721.830   1335960,5 

3.1. Infiltracioni bazeni 21.097.670 2 421953,4 

3.2. Horizontalni dren SZ 3.324.450 5 166222,5 

3.3. Horizontalni dren ZD 3.020.600 5 151030 

3.4. Sabirni bunar SEVER 1.231.490 10 123149 

3.5. 
Hidromaš.oprema za dren.CS 
Sever 1.961.000 8 156880 

3.6. Elektroradovi za dren.CS SEVER 2.511.300 8 200904 

3.7. Zatvaračnica 213.480 10 21348 

3.8. Potisni cevovod 2.361.840 4 94473,6 

4. Upravna zgrada 5.354.033,24   142590,1048 

4.1. Građevinski radovi 4.762.209,24 2 95244,1848 

4.2. Elektroradovi 591.824 8 47345,92 

5. Objekti i oprema predtretmana 56.749.921,24   2361736,345 

5.1. Objekti bistrenja 26.052.745,17  1295914,883 

5.1.1. Građevinski i zanatski radovi 13.138.412,17 2 262768,2434 

5.1.2. Hidromašinski radovi 12.140.700 8 971256 

5.1.3. Elektroradovi 773.633 8 61890,64 

5.2. Filterska postrojenja 22.110.949,07   894096,9214 

5.2.1. Građevinski i zanatski radovi 14.579.650,07 2 291593,0014 

5.2.2. Hidromašinski radovi 6.845.000 8 547600 

5.2.3. Elektro radovi 686.299 8 54903,92 

5.3. Taložnica(građevinski radovi) 8.586.227 2 171724,54 

6. Spoljne cevne veze 2.442.330   126334,05 

6.1. Prikljucni saht 812.950 7 56906,5 

6.2. Izlivna građevina 141.745 7 9922,15 

6.3. Spoljni cevovod 469.950 4 18798 

6.4. SC Proc kanal 627.250 4 25090 

6.5. SC IG 305.025 4 12201 

6.6. SC odvod u bazene 85.410 4 3416,4 

7. Ostali radovi i objekti 23.646.988   981102,5372 



7.1. Uređenje terena i saobraćajnice 20.878.150 4 835125,9972 

7.2. Vodovod 85.410 7 5978,7 

7.3. Kanalizacija 23.498 8 1879,84 

7.4. Septicka jama 102.430 10 10243 

7.5. Ograda 2.557.500 5 127875 

8. Osnivacka ulaganja 159335755,7   877077,5545 

8.1. Projektovanje 3.654.490 15 548173,4715 

8.2. Nadzor 2.192.694 15 328904,0829 

8.3. Troskovi investitora 730897,9621 15   

8.4. Eksproprijacija zemljista (42 ha) 152757674,1 0   

9. Ukupno amortizacija     7027430,241 

 
Tab. 12 : Troškovi amortizacije u I fazi eksploatacije 
 

Red.broj Radovi/objekti) 
Osnovica za 
obracun Stopa,% Iznos,dinara 

     

1. Vodozahvat sa crpnom stanicom 12.227.090  596408,35 

1.1. CS - hidrograđevinski deo 1.746.690 1,5 26200,35 

1.2. CS - hidromasinski deo 1.862.000 8 148960 

1.3. CS – elektroradovi 1.912.800 8 153024 

1.4. Potisni cevovod sa objektima 6.705.600 4 268224 

          

2. Vodozahvatni objekti 10.037.400   606220,8 

2.1. Horizontalna drenaza 6.165.240 5 308262 

2.2. Sabirni bunar JUG 723.240 10 72324 

2.3. 
Hidromas.oprema za dren.CS 
JUG 1.188.000 8 95040 

2.4. Elektrooprema za dren.CS JUG 1.035.000 8 82800 

2.5. Zatvaracnica 179.300 10 17930 

2.6. Potisni cevovod 746.620 4 29864,8 

          

4. Upravna zgrada 5.354.033,24   142590,1048 

4.1. Građevinski radovi 4.762.209,24 2 95244,1848 

4.2. Elektroradovi 591.824 8 47345,92 

          

5. Objekti i oprema predtretmana 56.749.921,24   2361736,345 

5.1. Objekti bistrenja 26.052.745,17  1295914,883 

5.1.1. Građevinski i zanatski radovi 13.138.412,17 2 262768,2434 

5.1.2. Hidromasinski radovi 12.140.700 8 971256 

5.1.3. Elektroradovi 773.633 8 61890,64 

5.2. Filterska postrojenja 22.110.949,07   894096,9214 

5.2.1. Građevinski i zanatski radovi 14.579.650,07 2 291593,0014 

5.2.2. Hidromasinski radovi 6.845.000 8 547600 

5.2.3. Elektroradovi 686.299 8 54903,92 

5.3. Taloznica(građevinski radovi) 8.586.227 2 171724,54 

          

6. Spoljne cevne veze 2.442.330   126334,05 

6.1. Prikljucni saht 812.950 7 56906,5 

6.2. Izlivna građevina 141.745 7 9922,15 

6.3. Spoljni cevovod 469.950 4 18798 

6.4. SC Proc kanal 627.250 4 25090 

6.5. SC IG 305.025 4 12201 



6.6. SC odvod u bazene 85.410 4 3416,4 

          

7. Ostali radovi i objekti 23.646.988   981102,5372 

7.1. Uređenje terena i saobracajnice 20.878.150 4 835125,9972 

7.2. Vodovod 85.410 7 5978,7 

7.3. Kanalizacija 23.498 8 1879,84 

7.4. Septicka jama 102.430 10 10243 

7.5. Ograda 2.557.500 5 127875 

          

8. Osnivacka ulaganja 42770599,31   745589,8963 

8.1. Projektovanje 2.761.444 15 414216,609 

8.2. Nadzor 1656866,436 15 248529,9654 

8.3. Troskovi investitora 552288,8121 15 82843,32181 

8.4. Eksproprijacija zemljista (42 ha) 37800000 0  

          

9. Ukupno amortizacija     5559982,083 

 
Tab. 13   : Troškovi amortizacije u II fazi eksploatacije 
 

  Radovi/objekti) 
Osnovica za 
obračun Stopa,% Iznos,dinara 

     

3. Infiltracioni sistem 35.721.830   1335960,5 

3.1. Infiltracioni bazeni 21.097.670 2 421953,4 

3.2. Horizontalni dren SZ 3.324.450 5 166222,5 

3.3. Horizontalni dren ZD 3.020.600 5 151030 

3.4. Sabirni bunar SEVER 1.231.490 10 123149 

3.5. Hidromas.oprema za dren.CS Sever 1.961.000 8 156880 

3.6. Elektroradovi za dren.CS SEVER 2.511.300 8 200904 

3.7. Zatvaracnica 213.480 10 21348 

3.8. Potisni cevovod 2.361.840 4 94473,6 

     

8. Osnivacka ulaganja 1607482,35   241122,3525 

8.1. Projektovanje 893045,75 15 133956,8625 

8.2. Nadzor 535827,45 15 80374,1175 

8.3. Troskovi investitora 178609,15 15 26791,3725 

8.4. Eksproprijacija zemljista (42 ha) 0 0  

          

9. Ukupno amortizacija     1577082,853 

 
Amortizacija eksproprisanog zemljišta se ne obračunava. 

 
  

8.2.2. Troškovi rada 
 
Ovi troškovi obuhvataju godišnje bruto lične dohotke svih radnika koji će biti zaposleni na 
održavanju, upravljanju i eksploataciji ovog izvorišta. Planirano je zapošljavanje novih 20 
radnika različitih kvalifikacija. Kvalifikaciona struktura buduće radne snage, njihovi mesečni 
neto-lični dohoci kao i godišnji bruto-lični dohoci prikazani su u tabeli. U I etapi planirano je 
zapošljavanje 13 radnika a u drugoj 7 radnika po kvalifikacijama koje su prikazane u 
tabelama. 
 
Tab. 14 : Troškovi radne snage u punoj fazi eksploatacije  
 



Red.broj Kvalifikacija 
Broj 
radnika 

Mesečni 
BLD,dinara 

Godišnji 
BLD,din 

1. VSS 4 40.000 1.920.000 

2. SSS 10 30.000 3.600.000 

3. KVR 4 25.000 1.200.000 

4. NSS 2 20.000 480.000 

  Ukupno 20   7.200.000 

 
 
Tab. 15 : Troškovi radne snage u I fazi eksploatacije  
 

Red.broj Kvalifikacija 
Broj 
radnika 

Mesečni 
BLD,dinara Godišnji BLD,din 

1. VSS 3 40.000 1.440.000 

2. SSS 7 30.000 2.520.000 

3. KVR 2 25.000 600.000 

4. NSS 1 20.000 240.000 

  Ukupno 13   4.800.000 

 
Tab. 16 : Troškovi radne snage u II fazi eksploatacije  
 

Red.broj Kvalifikacija 
Broj 
radnika 

Mesečni 
BLD,dinara Godišnji BLD,din 

1. VSS 1 40.000 480.000 

2. SSS 3 30.000 1.080.000 

3. KVR 2 25.000 600.000 

4. NSS 1 20.000 240.000 

  Ukupno 7   2.400.000 

 
 

8.2.3.Troškovi održavanja  
 
Ovi troškovi računaju se po pravilu za investiciono i tekuće održavanje svih objekata i opreme 
koji pripadaju izvorištu "Staro korito". Troškovi investicionog održavanja računaju se na 
osnovu koštanja zamena pojedinih delova opreme odnosno remonta pojedinih objekata. 
Moguće je unapred isplanirati iznos investicionih opravki ( 2 - 3 remonta u toku veka 
eksploatacije izvorišta) ili utvrditi stopu , slično amortizaciji po kojoj bi se svake godine 
unapred namenski izdvajala sredstva koja bi trebalo da pokriju iznos investicionih opravki.  
U ovom slučaju procenjene su godišnje stope ( u %) za objekte i opremu koje se množe  
sa predračunskom vrednošću objekata i opreme na osnovu čega se dobija iznos koji bi 
trebalo da pokrije troškove održavanja objekata i opreme ( rezervne delova i potrošni 
materijal). Iznos ovih troškova prikazan je u tabeli    .  
Od troškova tekućeg održavanja računati su godišnji troškovi održavanja infiltracionih bazena  
koji su u ovom slučaju procenjeni na 300 din/m

2
 što iznosi : 

 
 površina bazena (m

2
) x troškovi (din/m

2
) 

                    19.445 m
2
 x 30,00 din/m

2
  = 585.294,50 dinara 

 
Tab. 17   : Godišnji troškovi investicionog održavanja u punoj fazi eksploatacije 
 

Red.broj Radovi/objekti) 
Osnovica za 
obračun Stopa,% Iznos,dinara 

1. Vodozahvat sa crpnom stanicom 12.227.090  85493,85 

1.1. CS - hidrograđevinski deo 1.746.690 0,5 8733,45 

1.2. CS - hidromašinski deo 1.862.000 1,5 27930 

1.3. CS – elektroradovi 1.912.800 0,8 15302,4 

1.4. Potisni cevovod sa objektima 6.705.600 0,5 33528 

2. Vodozahvatni objekti 10.037.400   93082,44 



2.1. Horizontalna drenaža 6.165.240 0,8 49321,92 

2.2. Sabirni bunar JUG 723.240 0,8 5785,92 

2.3. 
Hidromaš.oprema za dren.CS 
JUG 1.188.000 1,5 17820 

2.4. Elektrooprema za dren.CS JUG 1.035.000 1,5 15525 

2.5. Zatvaračnica 179.300 0,5 896,5 

2.6. Potisni cevovod 746.620 0,5 3733,1 

          

3. Infiltracioni sistem 35.721.830   228482,67 

3.1. Infiltracioni bazeni 21.097.670 0,5 105488,35 

3.2. Horizontalni dren SZ 3.324.450 0,8 26595,6 

3.3. Horizontalni dren ZD 3.020.600 0,8 24164,8 

3.4. Sabirni bunar SEVER 1.231.490 0,8 9851,92 

3.5. 
Hidromas.oprema za dren.CS 
Sever 1.961.000 1,5 29415 

3.6. Elektroradovi za dren.CS SEVER 2.511.300 0,8 20090,4 

3.7. Zatvaracnica 213.480 0,5 1067,4 

3.8. Potisni cevovod 2.361.840 0,5 11809,2 

          

4. Upravna zgrada 5.354.033,24   28545,6382 

4.1. Građevinski radovi 4.762.209,24 0,5 23811,0462 

4.2. Elektroradovi 591.824 0,8 4734,592 

          

5. Objekti i oprema predtretmana 56.749.921,24   477986,4022 

5.1. Objekti bistrenja 26.052.745,17 0,5 253991,6249 

5.1.1. Građevinski i zanatski radovi 13.138.412,17 0,5 65692,06085 

5.1.2. Hidromasinski radovi 12.140.700 1,5 182110,5 

5.1.3. Elektroradovi 773.633 0,8 6189,064 

5.2. Filterska postrojenja 22.110.949,07   181063,6424 

5.2.1. Građevinski i zanatski radovi 14.579.650,07 0,5 72898,25035 

5.2.2. Hidromasinski radovi 6.845.000 1,5 102675 

5.2.3. Elektroradovi 686.299 0,8 5490,392 

5.3. Taložnica(građevinski radovi) 8.586.227 0,5 42931,135 

6. Spoljne cevne veze 2.442.330   12211,65 

6.1. Prikljucni saht 812.950 0,5 4064,75 

6.2. Izlivna građevina 141.745 0,5 708,725 

6.3. Spoljni cevovod 469.950 0,5 2349,75 

6.4. SC Proc kanal 627.250 0,5 3136,25 

6.5. SC IG 305.025 0,5 1525,125 

6.6. SC odvod u bazene 85.410 0,5 427,05 

7. Ostali radovi i objekti 23.646.988   118779,4797 

7.1. Uređenje terena i saobraćajnice 20.878.150 0,5 104390,7497 

7.2. Vodovod 85.410 1 854,1 

7.3. Kanalizacija 23.498 1 234,98 

7.4. Septička jama 102.430 0,5 512,15 

7.5. Ograda 2.557.500 0,5 12787,5 

9. Ukupno održavanje     1044582,13 

 
Tab. 18  : Troškovi održavanja u I fazi eksploatacije 
 

Red.broj Radovi/objekti) 
Osnovica za 
obračun Stopa,% Iznos,dinara 

      



1. Vodozahvat sa crpnom stanicom 12.227.090  85493,85 

1.1. CS - hidrograđevinski deo 1.746.690 0,5 8733,45 

1.2. CS - hidromašinski deo 1.862.000 1,5 27930 

1.3. CS – elektroradovi 1.912.800 0,8 15302,4 

1.4. Potisni cevovod sa objektima 6.705.600 0,5 33528 

          

2. Vodozahvatni objekti 10.037.400   93082,44 

2.1. Horizontalna drenaža 6.165.240 0,8 49321,92 

2.2. Sabirni bunar JUG 723.240 0,8 5785,92 

2.3. 
Hidromaš.oprema za dren.CS 
JUG 1.188.000 1,5 17820 

2.4. Elektrooprema za dren.CS JUG 1.035.000 1,5 15525 

2.5. Zatvaračnica 179.300 0,5 896,5 

2.6. Potisni cevovod 746.620 0,5 3733,1 

          

4. Upravna zgrada 5.354.033,24   28545,6382 

4.1. Građevinski radovi 4.762.209,24 0,5 23811,0462 

4.2. Elektroradovi 591.824 0,8 4734,592 

          

5. Objekti i oprema predtretmana 56.749.921,24   477986,4022 

5.1. Objekti bistrenja 26.052.745,17 0,5 253991,6249 

5.1.1. Građevinski i zanatski radovi 13.138.412,17 0,5 65692,06085 

5.1.2. Hidromasinski radovi 12.140.700 1,5 182110,5 

5.1.3. Elektroradovi 773.633 0,8 6189,064 

5.2. Filterska postrojenja 22.110.949,07   181063,6424 

5.2.1. Građevinski i zanatski radovi 14.579.650,07 0,5 72898,25035 

5.2.2. Hidromasinski radovi 6.845.000 1,5 102675 

5.2.3. Elektroradovi 686.299 0,8 5490,392 

5.3. Taložnica(građevinski radovi) 8.586.227 0,5 42931,135 

          

6. Spoljne cevne veze 2.442.330   12211,65 

6.1. Prikljucni saht 812.950 0,5 4064,75 

6.2. Izlivna građevina 141.745 0,5 708,725 

6.3. Spoljni cevovod 469.950 0,5 2349,75 

6.4. SC Proc kanal 627.250 0,5 3136,25 

6.5. SC IG 305.025 0,5 1525,125 

6.6. SC odvod u bazene 85.410 0,5 427,05 

          

7. Ostali radovi i objekti 23.646.988   118779,4797 

7.1. Uređenje terena i saobraćajnice 20.878.150 0,5 104390,7497 

7.2. Vodovod 85.410 1 854,1 

7.3. Kanalizacija 23.498 1 234,98 

7.4. Septička jama 102.430 0,5 512,15 

7.5. Ograda 2.557.500 0,5 12787,5 

     

8. Ukupno   816099,4601 
 
 
Tab. 19  : Troškovi održavanja u II fazi eksploatacije 
 

Red.broj Radovi/objekti) 
Osnovica za 
obračun Stopa,% Iznos,dinara 

     

3. Infiltracioni sistem 35.721.830   228482,67 



3.1. Infiltracioni bazeni 21.097.670 0,5 105488,35 

3.2. Horizontalni dren SZ 3.324.450 0,8 26595,6 

3.3. Horizontalni dren ZD 3.020.600 0,8 24164,8 

3.4. Sabirni bunar SEVER 1.231.490 0,8 9851,92 

3.5. 
Hidromas.oprema za dren.CS 
Sever 1.961.000 1,5 29415 

3.6. Elektroradovi za dren.CS SEVER 2.511.300 0,8 20090,4 

3.7. Zatvaracnica 213.480 0,5 1067,4 

3.8. Potisni cevovod 2.361.840 0,5 11809,2 

     

4. Ukupno   228482,67 
 
 
 8.2.4. Troškovi osiguranja 
 
Troškovi osiguranja objekata i opreme koji pripadaju izvorištu "Staro korito" utvrđeni su na 
bazi prihvaćenih stopa (%) za pojedine vrste radova, objekte i opremu od strane 
osiguravajućih organizacija. Obračun ovih troškova je prikazan u tabelama ( za punu fazu 
eksploatacije kao i za I i II etapu izgradnje. 
 
            Tab. 20 :  Troškovi osiguranja u punoj fazi eksploatacije 
 

Red.broj Radovi/objekti) 
Osnovica za 
obračun Stopa,% Iznos,dinara 

       

1. 
Vodozahvat sa crpnom 
stanicom 12.227.090  80009,45 

1.1. CS - hidrograđevinski deo 1.746.690 0,5 8733,45 

1.2. CS - hidromašinski deo 1.862.000 1 18620 

1.3. CS – elektroradovi 1.912.800 1 19128 

1.4. Potisni cevovod sa objektima 6.705.600 0,5 33528 

2. Vodozahvatni objekti 10.037.400   61302 

2.1. Horizontalna drenaža 6.165.240 0,5 30826,2 

2.2. Sabirni bunar JUG 723.240 0,5 3616,2 

2.3. 
Hidromaš.oprema za dren.CS 
JUG 1.188.000 1 11880 

2.4. Elektrooprema za dren.CS JUG 1.035.000 1 10350 

2.5. Zatvaračnica 179.300 0,5 896,5 

2.6. Potisni cevovod 746.620 0,5 3733,1 

          

3. Infiltracioni sistem 35.721.830   200970,65 

3.1. Infiltracioni bazeni 21.097.670 0,5 105488,35 

3.2. Horizontalni dren SZ 3.324.450 0,5 16622,25 

3.3. Horizontalni dren ZD 3.020.600 0,5 15103 

3.4. Sabirni bunar SEVER 1.231.490 0,5 6157,45 

3.5. 
Hidromas.oprema za dren.CS 
Sever 1.961.000 1 19610 

3.6. Elektroradovi za dren.CS SEVER 2.511.300 1 25113 

3.7. Zatvaracnica 213.480 0,5 1067,4 

3.8. Potisni cevovod 2.361.840 0,5 11809,2 

          

4. Upravna zgrada 5.354.033,24   29729,2862 

4.1. Građevinski radovi 4.762.209,24 0,5 23811,0462 

4.2. Elektroradovi 591.824 1 5918,24 

          



5. Objekti i oprema predtretmana 56.749.921,24   385977,7662 

5.1. Objekti bistrenja 26.052.745,17  194835,3909 

5.1.1. Građevinski i zanatski radovi 13.138.412,17 0,5 65692,06085 

5.1.2. Hidromasinski radovi 12.140.700 1 121407 

5.1.3. Elektroradovi 773.633 1 7736,33 

5.2. Filterska postrojenja 22.110.949,07   148211,2404 

5.2.1. Građevinski i zanatski radovi 14.579.650,07 0,5 72898,25035 

5.2.2. Hidromasinski radovi 6.845.000 1 68450 

5.2.3. Elektroradovi 686.299 1 6862,99 

5.3. Taložnica(građevinski radovi) 8.586.227 0,5 42931,135 

       

6. Spoljne cevne veze 2.442.330   12211,65 

6.1. Prikljucni saht 812.950 0,5 4064,75 

6.2. Izlivna građevina 141.745 0,5 708,725 

6.3. Spoljni cevovod 469.950 0,5 2349,75 

6.4. SC Proc kanal 627.250 0,5 3136,25 

6.5. SC IG 305.025 0,5 1525,125 

6.6. SC odvod u bazene 85.410 0,5 427,05 

          

7. Ostali radovi i objekti 23.646.988   118779,4797 

7.1. Uređenje terena i saobraćajnice 20.878.150 0,5 104390,7497 

7.2. Vodovod 85.410 1 854,1 

7.3. Kanalizacija 23.498 1 234,98 

7.4. Septička jama 102.430 0,5 512,15 

7.5. Ograda 2.557.500 0,5 12787,5 

          

8. Osnivačka ulaganja 0   0 

8.1. Projektovanje  0   

8.2. Nadzor  0   

8.3. Troškovi investitora  0   

8.4. Eksproprijacija zemljišta (42 ha)  0   

          

9. Ukupno osiguranje     888980,2821 

 
Tab. 21 : Troškovi osiguranja u I fazi eksploatacije 
 

Red.broj Radovi/objekti) 
Osnovica za 
obracun Stopa,% Iznos,dinara 

      

1. 
Vodozahvat sa crpnom 
stanicom 12.227.090  80009,45 

1.1. CS - hidrograđevinski deo 1.746.690 0,5 8733,45 

1.2. CS - hidromasinski deo 1.862.000 1 18620 

1.3. CS – elektroradovi 1.912.800 1 19.128 

1.4. Potisni cevovod sa objektima 6.705.600 0,5 33528 

         

2. Vodozahvatni objekti 10.037.400   61302 

2.1. Horizontalna drenaza 6.165.240 0,5 30826,2 

2.2. Sabirni bunar JUG 723.240 0,5 3616,2 

2.3. 
Hidromas.oprema za dren.CS 
JUG 1.188.000 1 11880 

2.4. Elektrooprema za dren.CS JUG 1.035.000 1 10350 

2.5. Zatvaracnica 179.300 0,5 896,5 

2.6. Potisni cevovod 746.620 0,5 3733,1 



          

4. Upravna zgrada 5.354.033,24   29729,2862 

4.1. Građevinski radovi 4.762.209,24 0,5 23811,0462 

4.2. Elektroradovi 591.824 1 5918,24 

          

5. Objekti i oprema predtretmana 56.749.921,24   385.977,8 

5.1. Objekti bistrenja 26.052.745,17  194.835.39 

5.1.1. Građevinski i zanatski radovi 13.138.412,17 0,5 65692.06 

5.1.2. Hidromasinski radovi 12.140.700 1 121.407 

5.1.3. Elektroradovi 773.633 1 7736.33 

5.2. Filterska postrojenja 22.110.949,07   148.211.24 

5.2.1. Građevinski i zanatski radovi 14.579.650,07 0,5 72898,25 

5.2.2. Hidromasinski radovi 6.845.000 1 68450 

5.2.3. Elektroradovi 686.299 1 6862,99 

5.3. Taloznica(građevinski radovi) 8.586.227 0,5 42931,135 

6. Spoljne cevne veze 2.442.330   12211,65 

6.1. Prikljucni saht 812.950 0,5 4064,75 

6.2. Izlivna građevina 141.745 0,5 708,725 

6.3. Spoljni cevovod 469.950 0,5 2349,75 

6.4. SC Proc kanal 627.250 0,5 3136,25 

6.5. SC IG 305.025 0,5 1525,125 

6.6. SC odvod u bazene 85.410 0,5 427,05 

          

7. Ostali radovi i objekti 23.646.988   118779,4797 

7.1. Uređenje terena i saobracajnice 20.878.150 0,5 104390,7497 

7.2. Vodovod 85.410 1 854,1 

7.3. Kanalizacija 23.498 1 234,98 

7.4. Septicka jama 102.430 0,5 512,15 

7.5. Ograda 2.557.500 0,5 12787,5 

          

9. Ukupno osiguranje     688.009.63 

 
 
Tab. 22 :  Troškovi osiguranja u II fazi eksploatacije 
 

Red.broj  
Osnovica za 
obracun Stopa,% Iznos,dinara 

3. Infiltracioni sistem 35.721.830  200970,65 

3.1. Infiltracioni bazeni 21.097.670 0,5 105488,35 

3.2. Horizontalni dren SZ 3.324.450 0,5 16622,25 

3.3. Horizontalni dren ZD 3.020.600 0,5 15103 

3.4. Sabirni bunar SEVER 1.231.490 0,5 6157,45 

3.5. 
Hidromas.oprema za dren.CS 
Sever 1.961.000 1 19610 

3.6. Elektroradovi za dren.CS SEVER 2.511.300 1 25113 

3.7. Zatvaracnica 213.480 0,5 1067,4 

3.8. Potisni cevovod 2.361.840 0,5 11809,2 

          

8. Osnivacka ulaganja 0     

8.1. Projektovanje  0 0 

8.2. Nadzor  0  

8.3. Troskovi investitora  0  

8.4. Eksproprijacija zemljista (42 ha)  0  



          

9. Ukupno osiguranje     200970,65 

 
 

8.2.5.Troškovi energije  
 
U ovom slučaju radi se o elektropogonu. Računata je energija potrebna za rad crpne stanice, 
za osvetlenje kao i za rad ostale opreme. 
 
Visina troškova energije u funkciji je od : 

 instalisane snage na izvorištu (kW), 

 vremena rada ( broj dana i broj časova dnevno), 

 cene električne energije ( uzima se u obzir viša i niža sezona kao i viša i niža tarifa. 
 
EU = 345 kW x 24 h x 365 dana x 7,3 din/kWh = 22.062.060 dinara 
 
EI  = 305 kW x 24 h x 365 dana x 7,3 din/kWh = 19.504.140 dinara 
 
EII = 40 kW x 24 h x 365 dana x 7,3 din/kWh = 2.557.920 dinara 
 
 
 
 8.2.6. Potrošni materijal ( obrtna sredstva) 
 
Ovaj trošak zauzima značajnu stavku što umnogome zavisi od vrste izvorišta. U okviru 
tehničko-tehnološkog dela projekta predviđeno je korišćenje sledećih hemikalija : 

 Aluminijum sulfat ( kao sredstvo za koagulaciju) . Potrebna dnevna doza za 10% 
rastvor je 750 kg što mesečno iznosi 22,5 tona. 

 Polielektrolit ( za poboljšanje procesa flokulacije) .Maksimalna doza polielektrolita je 
0,6 g/m

3
 a potrebne mesečne zalihe su 300 kg . 

 Aktivni ugalj u prahu ( za uklanjanje organskih materija prisutnih u vodi). Prosečna 
doza u ovom slučaju iznosi 7,2 g/m

3
 a godišnja potreba 45,41 tona.Ova hemikalija 

koristi se u iznimnim slučajevima. 
U ovom slučaju računate su potrebne hemikalije i to za punu fazu eksploatacije i po 
pojedinim etapa izgradnje. Iznos ovih troškova prikazan je u tabeli. 

 
Tab. 23  : Potrošni materijal 
 

Red.br. Vrsta materijala Količina Cena Iznos 

1. Aluminijum sulfat,tona/godišnje 270 10.000 din/t 2.700.000 

2. Polielektrolit,kg/godišnje 3600 350 din/kg 1.260.000 

3.  Aktivni ugalj,tona/godišnje 7,2 gr/m
3
 400 din/kg  

 Ukupno   3.960.000 
 
 

8.2.7. Kamata i otplata  
 
Pošto Investitor nema dovoljno finansijskih sredstava iz sopstvenih izora za zatvaranje 
finansijske konstrukcije to je prinuđen da ostatak od 51.000.000 (prema predračunskoj 
vrednosti celokupnog projekta) pozajmi uz odgovarajuće uslove koji su obrađeni u delu Izvori 
finansiranja sa potencijalnim varijantama.  
 
U slučaju da realizacija projekta traje umesto 7 četiri godine to bi Investitor trebalo da uloži 
sopstvenih 60.000.000 dinara a da pozajmi 130.557.674 dinara ( IV varijanta finansiranja). 
Proračun kamate i otplate za ovu varijantu finansiranja prikazan je takođe u tabeli. 
 
Razmatrajući dinamiku ulaganja sredstava po godinama kao i dinamiku prikupljanja sredstava 
od strane Investitora može se zaključiti da u ovom slučaju bi najviše odgovarale I i IV varijanta 
finansiranja. 



 
Kao posledica pozajmljivanja sredstava javlja se anuitet u kojem je sadržan deo koji se 
odnosi na otplatu ( i koji može da se pokriva iz amortizacije) i deo koji se odnosi na kamatu i 
ulazi u fiksne troškove eksploatacije i traje za vreme otplate kredita. U sledećim tabelama dat 
je plan otplate zajma za I i IV varijantu finansiranja. 
 
Tab. 24 : Proračun kamate i otplate za I varijantu finansiranja 
 
Godina 
0 

Kamata 
0.00 

Otplata 
0.00 

Anuitet 
0.00 

Ostatak duga 
67575000.00 

1 3378750.00 5372521.65 8751271.65 62202478.35 
2 3110123.92 5641147.74 8751271.65 56561330.61 
3 2828066.53 5923205.12 8751271.65 50638125.49 
4 2531906.27 6219365.38 8751271.65 44418760.11 
5 2220938.01 6530333.65 8751271.65 37888426.46 
6 1894421.32 6856850.33 8751271.65 31031576.13 
7 1551578.81 7199692.85 8751271.65 23831883.29 
8 1191594.16 7559677.49 8751271.65 16272205.00 
9 813610.29 7937661.36 8751271.65 8334544.00 
10 416727.22 8334544.43 8751271.65 0.00 
Σ 19937716.53 8334544.43 87512716.53 0.00 
 
Tab. 25  : Proračun kamate i otplate za IV varijantu finansiranja 
 
Godina 
0 

Kamata 
0.00 

Otplata 
0.00 

Anuitet 
0.00 

Ostatak duga 
146877383.25 

1 7343869.16 11677423.93 19021293.09 135199959.32 
2 6759997.97 12261295.12 19021293.09 122938664.20 
3 6146933.21 12874359.88 19021293.09 110064304.32 
4 5503215.22 13518077.87 19021293.09 96546226.45 
5 4827311.32 14193981.77 19021293.09 82352244.68 
6 4117612.23 14903680.85 19021293.09 6748563.83 
7 3372428.19 15648864.90 19021293.09 51799698.93 
8 2589984.95 16431308.14 19021293.09 35368390.79 
9 1768419.54 17252873.55 19021293.09 18115517.24 
10 905775.86 18115517.23 19021293.09 0.01 
Σ 43335547.65 146877383.24 190212930.89 0.00 
 
 

8.2.8. Ukupni i jedinični troškovi  funkcionisanja projekta 
 
Na osnovu prethodnih troškova sastavljen je predračun godišnjih troškova eksploatacije 
izvorišta, za vreme i posle otplate kredita.  
 
Korišćena je podela na fiksne i varijabilne troškove. Kod obračuna fiksnih troškova računata 
je kamata na investicioni kredit kao i nepokriveni deo anuiteta koji je izračunat kao : godišnji 
iznos otplate – godišnji iznos amortizacije. 
 
Takođe su izračunati jedinični godišnji troškovi funkcionisanja objekta, din/m

3
gde su ukupni 

troškovi eksploatacije izvorišta podeljeni sa planiranom godišnjom količinom vode i to za : 
 
 QU = 200 l/s ,   QV = 6.307.200 m

3
/godišnje 

  
 
Tab. 26   : Godišnji troškovi funkcionisanja izvorišta , I varijanta finansiranja  
                                                  ( ukupni, dinara) 
 

Red. 
broj Troškovi 

Za vreme otplate 
kredta 

Posle otplate 
kredita 

1. FIKSNI TROŠKOVI 18154763,6 16160992 



1.1. Amortizacija 7027430 7027430 

1.2. Održavanje 1044582 1044582 

1.3. Osiguranje 888980 888980 

1.4. Bruto-licni dohoci radnika 7200000 7200000 

1.5. Kamata na investicioni kredit 1993771,6  

1.6. Nepokriveni deo anuiteta 0  

2. VARIJABILNI TROŠKOVI 26607354,5 26607354,5 

2.1. Energija 22062060 22062060 

2.2. Potrošni materijal(hemikalije) 3960000 3960000 

2.3. Tekuće održavanje infil.bazena 585294,5 585294,5 

3. UKUPNI TROŠKOVI (1+2) 44762118,1 42768346,5 

  Jedinični troškovi,din/m3 za 200 l/s 7,096987269 6,780876855 

 
 
 
 
Tab. 27  : Godišnji troškovi funkcionisanja izvorišta , IV varijanta finansiranja 
                                              ( ukupni, dinara) 
 

Red.broj Troškovi 
Za vreme otplate 
kredita 

Posle otplate 
kredita 

1. FIKSNI TROŠKOVI 18154763,6 16160992 

1.1. Amortizacija 7027430 7027430 

1.2. Održavanje 1044582 1044582 

1.3. Osiguranje 888980 888980 

1.4. Bruto-licni dohoci radnika 7200000 7200000 

1.5. Kamata na investicioni kredit 4333555  

1.6. Nepokriveni deo anuiteta 7660308  

2. VARIJABILNI TROŠKOVI 26607354,5 26607354,5 

2.1. Energija 22062060 22062060 

2.2. Potrošni materijal(hemikalije) 3960000 3960000 

2.3. Tekuće održavanje infil.bazena 585294,5 585294,5 

3. UKUPNI TROŠKOVI (1+2) 54.762.210 42768346,5 

  
Jedinični troškovi,din/m3 za 
200 l/s 8,682491359 6,780876855 

 
 
Obzirom da se konačna cena 1 m

3
 vode obračunava na nivou celokupnog vodovodnog 

sistema (za sve faze obrade i distribuciju vode do potrošača) to u ovom slučaju ne možemo 
oceniti da li smo postigli minimalnu cenu vode na ovom objektu. 
 
Analize cene koštanja 1 m

3
 vode za piće vršene su u zemljama EU. Tako npr. u Francuskoj  

sindikat profesionalnih distributera ograničio je cenu vode u sledećim relacijama. 
 

Troškovi min. max. 

Troškovi tretmana 0,5 3,0 

Troškovi snabdevanja 1,2 4,0 

Administracija&upravljanje 0,9 1,2 

Ukupni operativni troškovi 2,6 8,2 

Investicije i zamena 2,0 6,0 

Ukupni troškovi vode, FF/m
3 

4,6 14,2 

Izvor podataka: Zabel T. : Economic and financial aspects of water Management policies. 
Balkema,Rotterdam, 1998. 
 



Varijacije u ceni vode prikazane u ovoj tabeli uzrokovane su različitim fizičkim i geografskim 
faktorima  : troškovi pumpanja, gustina naseljenosti, kvalitet sirove vode , tip zemljišta i 
pogodnost snabdevanja. 
 
Takođe finansijski razlozi mogu povećati variranja u troškovima kao što su : 
starost mreže, različiti načini obračuna amortizacije, javna preduzeća ili privatne agencije 
(servisi) za snabdevanje. 
 
Da bi smo mogli komparirati cenu vode sa zemljama EU treba voditi pogonsko knjigovodstvo 
podataka u JKSP , po delovima a ne na nivou celoupnog vodovodnog sistema. 
 

 
9. Društveno-ekonomska ocena projekta  
 
Izgradnja,dogradnja i rekonstrukcija vodovodnog sistema pripada investicijama u oblasti 
infrastrukturnih delatnosti koje podležu nešto drugačijem načinu ocene društveno-ekonomske 
opravdanosti projekata nego ako se radi o proizvodnim delatnostima. 
 
Izgradnja izvorišta «Staro korito« biće sastavni deo vodovodnog sistema u Trsteniku. 
Posmatrano sa aspekta investicija ovaj objekat predstavlja povećanje kapaciteta izvorišta 
vodovoda u Trsteniku. Objekti ovog izvorišta nakon izgradnje ulaze u sastav osnovnih 
sredstava JKSP KOMSTAN i podležu svim Zakonima i propisima iz ove oblasti. 
 
Cena 1m

3
 vode za snabdevanje potrošača priključenih na ovaj vodovodni sistem se formira 

na nivou celokupnog vodovodnog sistema a ne po objektima . Pošto je izgradnja infiltracionog 
izvorišta funkcionalno povezana sa ostalim proizvodnim jedinicama vodovodnog sistema  to 
se ocena opravdanosti u ovom slučaju može izvesti u poređenju JKSP KOMSTAN sa ovim 
projektom i JKSP KOMSTAN bez ovog projekta. 
 
Problem ocene opravdanosti u ovom slučaju je otežan i zbog toga što je investitor ovog 
objekta Direkcija za izgradnju i Mesna zajednica u Trsteniku a korisnik JKSP KOMSTAN u 
Trsteniku. 
 
 9.1. Analiza društvene opravdanosti ulaganja 
 
Merenje efekata ovog projekta sa stanovišta društva može se u ovom slučaju izvesti ocenom 
sledećih pokazatelja : 

 Učinak projekta na zaposlenost, u ovom slučaju meri se preko broja  
zaposlenih radnika i iznosa investicija po novozaposlenom radniku. Broj novozaposlenih 
radnika na ovom objektu planira se na oko 20 (zbog rada u smenama) a investicije po 
novozaposlenom radniku ukoliko se realizuje  projekat iznose : 
 
             9.527.883.7 dinara/radniku odnosno 158.798,06  € /radniku    
 
Vrednost ovog pokazatelja bi trebalo da se komparira sa drugim tehničkim rešenjima izvorišta 
ili sa sličnim objektom ali kod drugog vodovodnog sistema radi uvida da li je ovo ulaganje 
visoko. 
 
Na ovom području nema problema zaposlenja nove radne snage traženih kvalifikacija. 
 

 Uticaj projekta na razvoj naselja Trstenik 
Porast populacije, životnog standarda kao i razvoj malih i srednjih preduzeća usloviće 
povećanu tražnju za vodom. Blagovremenim obezbeđenjem rezervi visokokvalitetne vode 
imaće pozitivnog uticaja na kontinuelni razvoj naselja Trstenik. Efekti uticaja mogu se meriti 
preko povećanja društvenog proizvoda i nacionalnog dohotka. U ovom slučaju procenjuje se 
manji uticaj ovog projekta na povećanje ovih parametara. 
 

 Uticaj projekta na životnu sredinu  
Merenje ovog uticaja moguće je u vidu investicija i troškova koji su potrebni za minimizaciju 
navedenih štetnih uticaja. 



U investicionoj kalkulaciji su predviđena finansijska sredstva koja su potrebna za 
preduzimanje potrebnih mera kao i u troškovima funkcionisanja objekata. 
 

9.2. Analiza ekonomske opravdanosti ulaganja 
 

Dokazivanje ekonomske opravdanosti izgradnje infiltracionog izvorišta počiva na bazi 
investicionih kalkulacija koje su sastavljene za predložene faze izgradnje i godišnjih troškova 
eksploatacije ovog objekta,  po varijantama finansiranja. 
 
Obzirom da se cena vode formira na nivou JKSP a investitor je Direkcija i Mesna zajednica , 
to se ocena ekonomskih efekata svodi na : 

 minimizaciju investicija potrebnih za gradnju izvorišta i 

 optimizaciju troškova eksploatacije objekta. 
Na osnovu dosadašnjih iskustava metode koje se u ovom slučaju mogu koristiti su : 

 Metod najmanjih diskontovanih troškova (least cost and Cost-effectiveness 
analysis)  

Ovom metodom identifikuju se najniži troškovi opcije projekta za  snabdevanje ouptuta kod 
prognoziranja potreba za vodom. 
 
Primena ovog metoda svodi se na izračunavanje prosečnog povećanja troškova za svaku 
alternativu projekta u cilju identifikacije alternative koja ima najniže jedinične troškove. 
 
Prosečno povećanje troškova prema ovom metodu izračunava se na osnovu sadašnje 
vrednosti povećanja investicija i operativnih troškova sa i bez projektnih alternativa, u odnosu 
na sadašnju vrednost povećanja outputa (prihoda), sa ili bez projektnih alternativa, a prema 
obrascu : 
 

                        PPT =  Ct  / (1+d)
t
 /  Ot / (1+d)

t
  

gde je : 
Ct - povećanje investicija i operativnih troškova u godini t, 
Ot - povećanje outputa u godini t, 
n -   vek projekta u godinama, 
d -   diskontna stopa. 
 
U slučaju projekta »Staro korito« koristi (prihodi) ne mogu biti vrednovani jer one pripadaju 
celokupnom vodovodnom sistemu i nemogu se agregatirati sa troškovima projekta. Zbog toga 
se izračunava za svaku alternativu sadašnja vrednost troškova korišćenjem izabrane 
diskontne stope između 10 - 12%. Najbolja alternativa je opcija sa najnižom sadašnjom 
vrednosti troškova. 
Koristeći podatke koji se odnose na predloženu tehničku varijantu i odgovarajući model 
finansiranja, izračunati su ovi troškovi.  
 
*Ulazni podaci za predloženu  tehničku varijantu  i I varijantu finansiranja ( 51.000.000 dinara  
  kredita):  
 
C1-10 = 44.762.118,1 dinara/godišnje ( od prve do desete godine eksploatacije); 
C11-30 = 42.768.346,5 dinara / godišnje ( od jedanaeste godine eksploatacije do kraja   veka 
korišćenja); 
n = 30 godina ; 
d = 10% godišnje. 
 

  PPT = 44.762.118,1  ( 1+ 0,10)
10

 - 1 / 0,10 (1+ 0,10)
10

 + 

             + 42.768.346,5 (1+0,10)
20

 - 1 / 0,10 (1+0,10)
20

 
 
  PPT =    44.762.118,1 x 6,1445 + 42.768.346,5 x 8,5135  
 
  PPT =    275.040.834,66 + 364.108.317,93 = 639.149.152,59  dinara  
  PPT =     10.652.485.,88  € 
 



 * Ulazni podaci za predloženu tehničku varijantu i II varijantu finansiranja (  kredit u 
iznosu 130.557.674 dinara ): 
 
C1-10 = 54.762.210 din/god ( od prve do desete godine eksploatacije); 
C11-30 = 42.768.347din/god (od 11.este do 30. godine eksploatacije): 
n = 30 godina; 
d = 10% godišnje. 
 
PPT = 54.762.210 x (1+0,10)

10
 -1 / 0,10 ( 1+ 0,10)

10
 +  

           + 42.768.347 x  (1+0,10)
20

 - 1 / 0,10 ( 1+0,10) 
20 

 
PPT = 54.762.210 x 6,1445 + 42.768.347 x 8,5135 
PPT =  336.486.399,34 + 364.108.322,18 = 700.594.721,52 dinara 
PPT = 11.676.578,69 € 
 

Ocena o najpogodnijoj varijanti sa ovog aspekta donosi se izračunavanjem  
PPT za sve predožene varijante. U našem slučaju izračunato je PPT samo za dve varijante 
finansiranja i jednu tehničku varijantu. Varijanta koja ima najmanju vrednost za PPT imala bi 
po ovom pokazatelju prednost za realizaciju. 
 Posmatrano u istom kontekstu u ovom slučaju prednost kod izbora varijante ima ona 
sa I načinom finansiranja (50 % kredit). 
 

 Metod anuiteta (annuity method) 
U ovom metodu sadržani su uloženi kapital i uslovi pod kojima je dobijen (kamatna stopa i rok 
vraćanja). Zbog specifičnosti ove investicije (izvorišta »Staro korito«) bitno je i dužina trajanja 
izgradnje što je sadržano u interkalarnoj kamati.  
 
Primena ovog metoda zasniva se na obračunu godišnjeg iznosa anuiteta po pojedinim 
tehničkim varijantama prema sledećoj metodologiji : 
 
 IK = K p t /100 
 
            AN = ( K + IK)  r

n
 (r - 1) / r

n
 - 1 

 
gde je : 
IK - iznos interkalarne kamate koja se obračunava za vreme gradnje izvorišta ,  
      (dinara, Eura) 
K - iznos dobijenog kredita , (dinara , Eura) 
p  - kamatna stopa za vreme gradnje izvorišta, % 
t - period obračuna kamate, godina ili meseci 
AN - godišnji iznos anuiteta, (dinara, Eura) 
n  - broj perioda vraćanja zajma, godina 
r - kamatni faktor ( r = 1 + i /100),  
i - ugovorena kamatna stopa na investicioni kredit. 
 
Korišćenjem ovog metoda izračunat je iznos anuiteta za predloženu tehničku varijantu 
projekta izvorišta »Staro korito« i dve varijante finansiranja. Teorijski najbolja varijanta na 
osnovu ovog pokazatelja je ona koja ima najniži iznos anuiteta. U ovom slučaju to je prva 
varijanta finansiranja. 
 
Tab. 28 : Proračun anuiteta za pojedine tehničke varijante projekta 

 

Parametri Varijanta I Varijanta II 

Potrebne investicije 
za gradnju,dinara 

 
207.132.674 

 
206.877.383 

Godišnji iznos 
anuiteta,dinara 

 
8.751.271,65 

 
19.021.293,1 

Potrebne investicije 
za izgradnju,Eura 

 
3.452.211,33 

 
3.447.956,38 

Godišnji iznos   



anuiteta,Eura 1.458.545,3 3.170.215 

 
Ukoliko postoje veći broj pokazatelja za ocenu društveno-ekonomske opravdanosti izgradnje  
kao i veći broj tehničkih rešenja kao što je ovaj slučaj to konačan izbor rešenja može se dobiti 
nakon rangiranja pojedinih varijanti. Obzirom da u ovm slučaju postoji više kriterijuma 
društveno-ekonomske opravdanosti od kojih su neki kvantitativni a neki kvalitativni to bi 
trebalo u Studiji opravdanosti koristiti odgovarajući metod rangiranja projektnih alternativa kao 
što je npr. AHP metod. 
 
 
10. Zaključak 
 
Cilj izrade ovog Investicionog programa je analiza i ocena najvažnijih ekonomskih i 
finansijskih pokazatelja koji se odnose na realizaciju projekta izgradnje izvorišta »Staro 
korito« u Trsteniku. 
 
Od ekonomskih pokazatelja u ovom slučaju analizirani su investicije i troškovi. 
 
Proračun investicija izvršen je u skladu sa tehničkim delom projekta. Data je predračunska 
vrednost za predloženu tehničku varijantu po tehničkoj strukturi. 
 
Infiltraciono izvorište prema tehničkom rešenju kapaciteta je 200 l/s a može se realizovati u 2 
etape a ove u fazama.Najveći obim radova (objekata i opreme) planiran je za realizaciju u 
prvoj etapi. 
 
U skladu sa tehničkim postavkama data je tehnička struktura potrebnih investicija 
po fazama izgradnje. 
 
Imajući u vidu sadašnji način finansiranja ovakvih projekata izvršen je proračun finansijskih 
obaveza prema izvorima finansiranja i pojedinim fazama. 
 
Troškovi funkcionisanja ovog projekta sadrži proračun sledećih pojedinačnih troškova : 
amortizacija, održavanje, osiguranje, radna snaga, energija, kamata i potrošni materijal. 
 
Izračunata je cena 1 m

3
 vode na ovom objektu za jednu tehničku varijantu i dve varijante 

finansiranja. 
 
Društveno ekonomska ocena projekta  izvršena je sa društvenog i ekonomskog aspekta. Kod 
analize ekonomske opravdanosti ulaganja korišćena je least cost analiza i metod anuiteta.  
 
Rezimirajući dobijene parametre predlaže se za realizaciju razrađeno tehničko-tehnološko 
rešenje koje reprezentuju sledeći  ekonomski podaci : 

 Ukupan iznos potrebnih investicija  - 3.175.961 € 

 Potrebne investicije u I fazi izgradnje – 2.553.806 € 

 Potrebne investicije u II fazi izgradnje – 619.178.4 € 

 Uslovi finansiranja : 

      I varijanta :  kredit od 850.000 €, na 10 godina i 5% kamate godišnje,interkalarna 

kamata (5% godišnje )za vreme gradnje , 

 Godišnji troškovi funkcionisanja za punu fazu eksploatacije iznose :  

Za I varijantu finansiranja i za vreme otplate kredita 746.035 €  a posle otplate 

kredita 712.806 € ; 

Za IV varijantu finansiranja i za vreme otplate kredita 912.703.5  € ; 

 Jedinična cena koštanja, € / m
3
, za punu fazu eksploatacije i I varijantu 

finansiranja a za vreme otplate kredita iznosi 0,12 a posle otplate kredita iznosi  

0,11; 



 Jedinična cena koštanja,  € / m
3
, za punu fazu eksploatacije i za IV varijantu 

finansiranja a za vreme otplate kredita iznosi - 0,14 ; 

 PPT za punu fazu eksploatacije i za I varijantu finansiranja iznosi – 

10.652.185.88 € ; 

 PPT za punu fazu eksploatacije i za IV varijantu finansiranja iznosi – 

11.676.578,7 € ; 

 Godišnji iznos anuiteta za I varijantu finansiranja i punu fazu eksploatacije iznosi 

– 145.854,53 € ; 

 Godišnji iznos anuiteta za  punu fazu eksploatacije i IV varijantu finansiranja 

iznosi – 317.021,52 € . 

 Ukupan broj novozaposlenih radnika 20, od toga 13 u prvoj i 7 u drugoj fazi. 

  

Ovaj investicioni program rađen je u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima i sa važećom 

metodologijom u ovoj oblasti na osnovu čega je razrađen postupak za ocenu. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


